


CONSEGNA LAVORI 0

Accantieramento, messa sicurezza impianto e reti 
2

Delimitazione area ed Esecuzione linea 

sottoservizio Enel per settori
7

Preparazione area, tracciamenti, e scavo per 

realizzo platea edificio
4

Realizzo del sottofondo platea 3

Realizzo platea di fondazione tramite 

casseratura, armo, getto cls e scassero
8

Realizzazione muratura portante e strutture in 

elevazione in c.a. e relativi apprestamenti - 

ponteggi

23

Solai in laterocemento, velette, cordoli 7

Opere murarie e tramezze 4

Posa e struttura di copertura in legno e 

formazione pacchetto
18

Pacchetti di copertura e impermeabilizzazioni 5

Reti impiantistiche interne 5

Collocazione linea vita e impianto fotovoltaico 3

Realizzo di reti impianto fognario e sottoservizi 

area esterna, compreso adeguamento 

delimitazione temporanea zona terminale 

collegamento fognatura e sottoserv. telefonia

10

Sottofondi per pavimenti 3

Pavimentazione portico 3

Intonaci interni e completamento opere 

impiantistiche
8

Intonacature e realizzo capotto isolante esterno
10

Realizzo pavimenti e rivestimenti e tinteggiature
12

Opere da lattoniere, finiture, smontaggio 

ponteggio
3

Posa infissi interni ed esterni e opere di finitura 

connessioni
6

Lavori centrale termica 4

Sistemazioni esterne, compreso completamento 

marciapiede
4

Smantellamento cantiere e pulizie area 2

DURATA LAVORI                         154 GIORNI                                NATURALI E CONSECUTIVI                              147 GIORNI

Il presente cronoprogramma lavori andrà aggiornato in fase esecutiva qualora per esigenze lavorative si manifestasse la necessità di procedere con modalità operative diverse. Il CSE dovrà indire adeguata riunione di coordinamento alla 

quale dovranno partecipare tutte le imprese coinvolte.
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MESE …………………………………………..

Realizzazione di una "Struttura multifunzione" di servizio adiacente all'itinerario cicloturistico I3 E - Qualificazione percorso (ristoro). Comune di 

Pontecchio Polesine (RO)
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)
ANNO  ……………………..


