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INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO

1

o

— Ortofoto, vista aerea del sito con individuazione area ed edificio di progetto —

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La soluzione di progetto si configura come un edificio-oggetto architettonico minimalista in pratica composto
da una porzione/nucleo di spazi di servizio e locale impianti ad involucro "opaco", a servizio di un unico piu
grande locale ad uso pubblico destinato ad attivita di ristoro a servizio della zona a verde attrezzato in cui si
colloca. Da detto vano si potranno organizzare varie attivita rivolte verso gli spazi aperti collettivi in modalita
gestionale agevolata dalla caratteristiche dell’involucro verticale, in parte trasparente e dallo spazio
intermedio esterno coperto.

| locali di servizio ( altezza interna pari a 2,70 mt) raggruppati nella parte esposta a sud e ovest sono
racchiusi da un involucro con pacchetto di copertura in laterocemento piu pacchetto isolante e parete
costituita da mattoni in laterizio e relativa coibentazione (cappotto in eps) a formare una muratura che
definisce tutto il lato ovest e quello sud del fabbricato. Detta scelta deriva dal fatto di essersi collocati agli
estremi dell'area verde nel rispetto dei limiti di distanza imposti verso i confini di proprieta (superiore a
5,00ml), considerato peraltro che il fronte sud come gia quello ovest citati dei lotti confinanti sono o saranno
occupati da edifici che limitano o limiteranno qualsiasi veduta significativa e "aperta” per il fruitore dell'area
verde. Detti locali sono dotati, dove richiesto per la formazione di rapporti aeroilluminanti di apertura-finestre
costituiti con profili di alluminio. Fa parte della pozione di edificio in muratura e solaio in laterocemento un
vano con funzione di centrale tecnologica dove verranno collocate le unita esterne impiantistiche. L’edificio
sara dotato di linea vita per le opere di manutenzione in sicurezza delle coperture e degli apparati
dell'impianto fotovoltaico in esse presente.

Il locale ad uso pubblico, inteso come superficie interna per il ristoro e mescita & delimitata verso I'esterno
da parete in vetro e metallo (profili di alluminio), con modulo porta e finestre apribili, e parte in muratura
coibentata, per dare la massima possibilitd di veduta, sfruttando visivamente il rapporto interno/esterno in
continuita con I'area verde e risultare di minimo impatto volumetrico. Il soffitto di detto locale presenta una
copertura “autonoma” rialzata ( altezza variabile tra 3.60 e 4,30 mt sotto tavolato) rispetto ai locali di
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servizio, ad andamento inclinato ad unica falda, esposizione inclinata nord/sud, costituita da un'orditura in
legno disposta ad elementi paralleli che dall'interno prosegue verso l'esterno a formare un porticato su
pilastri con maggior sporto sui lati est e sud. La combinazione che coniuga la trasparenza del vetro con la
disposizione e la continuita dei segni di copertura, genera la sensazione di comunicazione e contatto con
I'ambiente circostante.

La prosecuzione oltre il volume costruito della copertura , a definizione della superficie coperta del portico
svolge anche la funzione di schermatura solare e protezione da pioggia ed eventi atmosferici diretti sulla
superficie vetrata.

L’edificio cosi conformato, grazie anche al realizzo di due prosecuzioni laterali dei setti murari a sud e a nord
appare volumetricamente costituito dal solo vano ad uso ristoro-bar e tettoia-portico, avendo schermato con
cio i locali di servizio “confinati dietro” al prospetto principale est. Si ritiene che per sagoma e caratteristiche
materiali il nuovo fabbricato trovi il massimo bilanciamento tra integrazione, mitigazione e compatibilita nel
contesto dell’area non solo come manufatto a servizio di area verde ma anche considerato da altra veduta,
cioe in relazione al “fondale” costruito edilizio residenziale di contorno.

Completano le opere, naturalmente, tutti i collegamenti ai sottoservizi quali: linea fognaria, acquedotto,
elettrica, predisposizione linea telefonica, per gli allacci finali eseguiti successivamente dagli Enti.

Le fasi operative necessarie per la realizzazione delle opere di progetto, possono essere cosi riassunte:

- Accantieramento, delimitazioni reti impiantistiche di cantiere, per realizzazione parte terminale Rete Enel

- Realizzazione scavi, posa tubi, pozzetti e ripristini per parte terminale Rete Enel (sottoservizio)

- Rimozione accantieramento a servizio predisposizione parte terminale Rete Enel (sottoservizio)

- Accantieramento, delimitazioni reti impiantistiche di cantiere, per realizzazione porzione Rete Enel su
parcheggio

- Realizzazione scavi, posa tubi, pozzetti e ripristini per porzione predisposizione Rete Enel (sottoservizio)
su parcheggio

- Rimozione accantieramento a servizio porzione di predisposizione Rete Enel (sottoservizio) su parcheggio
- Accantieramento, delimitazioni a servizio dell’area per la costruzione del nuovo edificio

- Esecuzione scavi sbhancamento area

- Esecuzione di scavi per realizzo fondazioni

- Realizzo fondazioni (armo, cassero, getto, scassero)

- Realizzazione muratura portante (primo livello < 2m)

- Realizzazione ponteggio a servizio della costruzione della muratura portante (secondo livello > 2m)

- Realizzo pilastri (armo, cassero, getto, scassero)

- Realizzo solaio in laterocemento

- Esecuzione opere murarie e tramezze

- Realizzo solaio in legno lamellare e pacchetti di copertura

- Realizzazione sistema linee vita

- Realizzo rete fognaria interna-esterna sino al limite dell’area verde

- Realizzo reti impiantistiche, elettriche, termoidrauliche

- Costituzione sottofondi per pavimentazioni

- Intonaci e cappotto esterno

- Realizzo intonaci interni e completamento opere impiantistiche (parte terminale rete fognaria e telefonia —
F.O. interne all'area, previo relativo accantieramento — vedi planimetria di cantiere allegata)

- Esecuzione pavimenti interni ed esterni

- Posa infissi interni ed esterni

- Tinteggiature

- Realizzazione Impianto FV

- Opere da lattoniere

- Sistemazioni esterne compresi marciapiedi

- Smantellamento cantiere, accantieramenti e pulizie

Legenda delle abbreviazioni

RdL Responsabile dei Lavori

RUP Responsabile Unico del Procedimento

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
DL Direttore dei Lavori per conto del committente

DTC Direttore Tecnico del Cantiere per conto dell'impresa
DVR Documento di Valutazione dei Rischi

FIS Fascicolo Informativo della Sicurezza
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MC Medico Competente

POS Piano Operativo di Sicurezza

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
PREMESSA

Di seguito viene riproposta uno stralcio di alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai quali si rimanda per
una migliore e completa lettura del PSC.

Generalita

Da una stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente piano ¢ risultato che si avra la
presenza di piu imprese e lavori che ricadono nell’allegato Xl del D.Lgs. 81/2008 per cui risulta necessario
realizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il presente PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi, nonché le
scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

- all'area di cantiere;

- allorganizzazione del cantiere;

- alle lavorazioni.

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e I'esecuzione dei lavori,
informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno, nonché le misure
preventive che dovranno adottare sia per cid che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che
per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

L’impresa Affidataria e le Esecutrici dovranno quindi valutare attentamente i contenuti del piano e
formulare la propria offerta ben consapevoli della successiva applicazione dei contenuti stessi,
poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti.

Qualora trovino discordanze su alcuni punti del documento, le imprese dovranno concordare con il CSE le
scelte lavorative che si ritengono migliorative sul piano della prevenzione.

In ogni caso e indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia realizzato un proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) sulle proprie attivita di competenza, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del presente documento, e che tale POS venga messo a disposizione del
CSE che ne dovra verificare I'idoneita.

Oltre al rispetto del presente PSC le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi, sono
naturalmente tenuti al rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di
lavoro.

Particolarita

Costituisce integrazione e modifica del presente PSC il “Registro di Sicurezza” del cantiere che dovra essere
tenuto sempre in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice principale (Affidataria)

Tale raccoglitore costituisce lo strumento di cantiere del CSE, al fine di ottemperare al’adempimento dell’art.
92 del D.Lgs. 81/2008.

Nello stesso saranno annotate tutte le risultanze delle riunioni di coordinamento, dei sopralluoghi, le
comunicazioni effettuate alle varie figure e imprese, le idoneita del POS e/o richieste di integrazioni, le
eventuali sospensioni e ripresa dei lavori, ecc...).

Tutte le annotazioni effettuate, dovranno essere trasmesse in copia dal CSE, al Committente e alle imprese.

Il contenuto del registro di sicurezza del cantiere e quanto annotato dal CSE sullo stesso, costituisce
integrazione e modifica al PSC, inoltre essendo a disposizione dellimpresa appaltatrice principale, si
considera che tutto il contenuto e le osservazioni fatte, siano recepite da tutte le imprese/lavoratori autonomi
presenti in cantiere, senza necessita di controfirme sui verbali.

In caso di smarrimento del raccoglitore, sara ritenuta responsabile I'impresa appaltatrice principale.

Clausole contrattuali
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Principali clausole contrattuali di idoneita tecnico professionale Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.

Le richieste elencate di sequito, delle quali I'impresa appaltatrice risulta essere la principale destinataria,

dovranno a loro volta essere trasmesse dalla stessa alle altre eventuali ditte/lavoratori autonomi

subaffidatari/i o chiamate/i in cantiere a qualsiasi scopo.

| documenti in copia e/o i chiarimenti giustificativi dovranno essere forniti alla committenza e per conoscenza

al CSE prima dell'inizio attivita di ciascuna impresa.

Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale riferita al suddetto decreto, le imprese dovranno

esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui
all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente decreto
legislativo

i) documento unico di regolarita contributiva

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo

N.B.

Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente operante in cantiere, si ricorda che
oltre alla formazione per la gestione emergenze antincendio (Rischio Medio) e primo soccorso, i
lavoratori dovranno aver ricevuto la formazione Generale e Specifica prevista dall’Accordo Stato-
Regioni 21/12/11, dovra essere nominato il Preposto di cantiere, con relativa formazione
“aggiuntiva” per Preposti (8h), nonché rendere evidenza, ove necessario e previsto, della
formazione specifica per I'utilizzo di particolari macchine/attrezzature prevista dall’Accordo Stato-
Regioni 22/02/12 (es. Macchine Movimento Terra, Gru su Autocarro, PLE ecc..).

| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitd sanitaria previsti dal presente decreto
legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva

N.B.

In merito alla gestione dei Lavoratori Autonomi in cantiere si riporta di seguito un prospetto che
chiarisce quali sono le situazioni di regolarita e quali invece non dovranno presentarsi in cantiere,
in quanto considerate irregolari, e pertanto oggetto di conseguenze sanzionatorie:
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Casistica

Effetto ispettivo

Vincoli

Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da
una committenza ed ¢ in grado di portarlo a termine
autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie
attrezzature

Regolare

| lavoratore autonomo ¢ soggetto aglh
obblighi dettati dagli artt. 21. 26, 94,
100, 124, 138 e 152 del d.lgs. n.81/08

Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall’impresa, agisce, in
base ai descritti indici rivelatori, da lavoratore subordinato
nei confronti dell’impresa stessa

Irregolare

L’impresa viene diffidata ad assumere i
lavoratore autonomo (a decorrere
dall’inizio della prestazione) curandone,
di conseguenza, informazione,
Sformazione, sorveglianza sanitaria,
Jfornitura dpi e inserimento nel POS

Per 'impresa: effetti della diffida all 'assunzione

Per il committente (e 'eventuale impresa
affidataria): indagine (e conseguenti probabili
prescrizioni) circa 'avvenuta verifica
dell’idoneita tecnico-professionale dell ‘impresa
efo del lavoratore autonomo

Pluralita di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha
assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano. di
fatto. con vincolo di subordinazione nei confronti del primo
obbligato, in presenza o meno di contratto formale

Irregolare

11 lavoratore autonomo avente
perminenza viene diffidato ad assumere
gli altri (a decorrere dall’inizio della
prestazione) curandone, di
conseguenza, informazione,
formazione, sorveglianza sanitaria,
Jfornitura dpi e redazione di un POS.

Per il lavoratore autonomo: effetti della diffida
all ’assunzione oltve alle prescrizioni riferite alla
mancata formazione, informazione, sorveglianza

sanitaria, noming medico competenie ¢
redazione del POS

L’impresa venutasi a costituire ¢ sottoposta a tutti gli adempimenti del d.lgs. n.81/08

Pluralita di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio
contratto che ripartisce ’opera in singole lavorazioni

evidentemente disgiunte

Regolare

Se le lavorazioni sono realmente
disgiunte e svolte in autonomia, |
lavoratori autonomi sono soggetto agli
obblighi dettati dagli artt. 21, 26, 94,
100, 124, 138 e 152 del d.lgs. n.81/08

Pluralita di lavoratori autonomi, provvisti di un proprio
contratto che ripartisce ’opera in singole lavorazioni

disgiunte, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed
organica., anche se in assenza dei vincoli di subordinazione

Si & in presenza di una “societa di
fatto™.

Per i lavoratori autonomi: efferri della
disposizione a costituirsi guale forma societaria
regolare, nomina figure societarie e redazione
del POS

Irregolare

Viene “disposta” la regolarizzazione
costitutiva.

Per il committente (e 1'eventuale impresa
affidataria): prescrizioni per il mancato
controllo dell 'idoneita tecnico-professionale

L'impresa venutasi a costituire &
sottoposta a tutti gli adempimenti del
d.lgs. n.81/08

Pluralita di lavoratori autonomi, provvisti di un unico

contratto, ma aggregati secondo le forme associative
ammesse dalla legge

Regolare

Regolare se viene dato pieno
adempimento agli obblighi riferiti alle
imprese esecutrici

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica I'idoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione degli addetti presenti in cantiere sui contenuti del
PSC e POS relativo al cantiere in oggetto;

Copia del Piano Operativo di Sicurezza;

L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere a quanto riportato sopra, ed in
generale allinterno del presente PSC, costituira motivo di richiesta da parte del CSE al committente di
sospensione dei lavori o di allontanamento dell'impresa stessa, sino al necessario adeguamento.

| costi imprevisti derivanti dalla non applicazione del piano di sicurezza ed alle normative sulla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, saranno inevitabilmente sostenuti dall'impresa appaltatrice
principale la quale potra rivalersi, su ciascuna impresa inottemperante.

Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il proseguo dei lavori, dal
CSE. Le imprese appaltatrici, salvo diversi accordi con la Committenza, dovranno individuare nel proprio
organigramma di cantiere una figura specifica (DTC o Capo Cantiere), da indicare nel POS, che assistera
e/o coadiuvera il CSE durante i sopralluoghi specifici, al fine di relazionare in tempo reale le inadempienze e
le non conformita in riferimento normativa antinfortunistica, al fine garantire il proseqguimento dei lavori in
sicurezza.
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Si sottolinea inoltre che:

- all’interno del cantiere potranno accedere solo le persone abilitate quali gli operai delle ditte che
sono iscritti nel P.0.S. consegnato, e dovra essere garantito almeno un capocantiere per
ciascuna impresa presente in cantiere (con funzioni di interprete) nel caso siano presenti operai
extracomunitari che non conoscano e sappiano parlare la lingua italiana;

- lorario di lavoro sia per I'impresa appaltatrice Principale (Affidataria) sia per I’ imprese in
subappaltato e stabilito dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00 dal lunedi al
Venerdi (escludendo qualsiasi lavorazione nei giorni di Sabato e Domenica e in altre festivita,
salvo diversa precisazione scritta, concordata ed approvata).

Gestione Subappalti

Durante l'esecuzione dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno garantire la presenza in cantiere del proprio
DTC o Preposto (nominativo da specificare nel POS), al fine di permettere al CSE di avere un interlocutore
di riferimento durante i sopralluoghi e/o le riunioni di coordinamento in cantiere.

Le imprese appaltatrici inoltre dovranno informare preventivamente il CSE della presenza in cantiere di
nuove imprese subappaltatrici, fornendo allo stesso, una dichiarazione con la quale attesti di aver verificato
I'idoneita tecnico professionale e qualitativa delle stesse, nonché dichiarazione di verifica della congruenza
dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al
coordinatore per I'esecuzione, in riferimento al D.Lgs. 81/2008.

I committente o il responsabile dei lavori deve trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione.

| lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dal’avvenuta ricezione

In ogni caso & indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia redatto un proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) sulle attivitd di sua specifica competenza, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del presente documento, e che tale POS venga trasmesso in copia al CSE che
ne dovra verificare l'idoneita.

Se l'impresa appaltatrice o i relativi subappaltatori, chiamano ad operare in cantiere dei lavoratori autonomi,
dovranno preventivamente consegnare in copia una dichiarazione controfirmata, che questi ultimi hanno
preso visione dei contenuti del PSC e aver controfirmato il POS dell’appaltatore, prima dell’entrata in
cantiere e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori specifici.

Viene ribadito, che dovendo i POS essere verificati dal CSE prima dell’inizio dei lavori, gli stessi non
potranno avere inizio fintanto che non verra rilasciata dallo stesso I'idoneita dei documenti specifici
o meglio gli stessi potranno iniziare solo sotto la completa ed unica responsabilita della
committenza, la quale controfirmando il presente documento ne accetta tutti i contenuti.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere, nella completezza delle proprie
organizzazioni (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori), sono naturalmente tenute al rispetto di
tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Gerarchia Appalti art 26 del D.Lgs. 81/2008.

Premessa:

La imprese appaltatrici che opereranno nel cantiere in oggetto, individuate dalla committenza, dovranno
essere verificate in riferimento al D.Lgs. 81/2008e s.m.i., si avvarranno della collaborazione (subappalti), di
altre imprese e/o lavoratori autonomi.

Essendo prevedibile la compresenza di subaffidatari sara doveroso che il coordinamento di questi venga
principalmente effettuato dalle imprese affidatarie ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in accordo
sempre e comunqgue con il CSE.

In merito a quanto sopra descritto, vedasi le misure di coordinamento sviluppate nell’apposito capitolo del
presente PSC.

Molto importante é ricordare che in riferimento a quanto disposto dall’art. 1656 del Codice Civile, che
in materia di subappalto, I'appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione dell’'opera o del
servizio, se non é stato autorizzato dal Committente.

Per quanto riguarda invece gli autotrasportatori, fornitori di materiale, che accederanno nelle aree di cantiere
“zone di carico scarico”, I'impresa appaltatrice specifica, destinataria della fornitura, dovra provvedere ad
attuare il modulo della procedura di gestione, contenuta nel presente documento al capitolo “Misure di
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coordinamento”.

Gestione per I'impresa Affidataria

In base all’art. 97, del D.Lgs 81/2008, Il datore di lavoro dellimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.

Gli obblighi derivanti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita di cui all ALLEGATO XVII.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del DLgs 81/2008;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

L’lmpresa Affidataria, deve comunque garantire, eventualmente anche mediante specifica nomina ad una
persona appositamente incaricata e competente, che vengano assolti i seguenti compiti:

1. verifica sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

2. verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese sub affidatarie secondo I'allegato XVII
del D. Lgs. 81/08;

3. verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza dei sub affidatari rispetto al piano
operativo della scrivente affidataria;

4. trasmissione al committente della documentazione di cui al punto 2 precedente;

5. trasmissione al CSE dei piani di cui al punto 3 precedente;

6. coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 ovvero:
- del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
- della scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tal
posti, definendo vie 0 zone di spostamento o di circolazione;
- delle condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- della manutenzione, del controllo prima dell'entrata in servizio e del controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- della delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- dell'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- della cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- delle interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

7. adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all' Allegato XllIl del D. Lgs. 81/08;

8. predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

9. cura della disposizione o dell’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

10. cura della protezione di lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

11. cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

12. cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Procedura di ingresso imprese/personale/mezzi in attuazione di quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nel caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere, ad imprese appaltatrici

0 a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico del committente che dei datori di lavoro

delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati.

Questi obblighi possono essere riassunti in:

- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore) (come da modulistica allegata al
presente documento in riferimento all'ingresso in cantiere delle imprese esecutrici);

- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente);



Pag. 11 di 122

- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;

- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del committente.

In questo contesto il concetto di "requisito tecnico-professionale” e "coordinamento della prevenzione", oltre
a costituire elemento di novita, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali legati all'affidamento di lavori all'interno del cantiere, in termini quantitativi e di gravita,
non pud piu prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di
capacita, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.

Sospensione dei lavori

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere e) del D.Lgs. 81/2008 il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
segnalera per iscritto al Committente le inosservanze gravi alle norme del citato decreto proponendo, se del
caso, la sospensione dei lavori c/o I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto.

In caso di grave pericolo, secondo quanto specificato dell'art. 92 comma 1 lettere f) il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione sospende le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore
stesso degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse
dallimpresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera la responsabilita dell'impresa appaltatrice
stessa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera, prevista
contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori irregolari all'interno del cantiere.

SOGGETTI COINVOLTI - RESPONSABILITA

Le misure di prevenzione e DPI nonché gli apprestamenti da adottare durante I'utilizzo di macchine,
attrezzature e sostanze, nonché delle attivita lavorative e le conseguenti procedure operative sono quelle
previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08) e sono a carico della/e impresa/e nonché lavoratori
autonomi o fornitori che eseguiranno i lavori cosi come pure la vigilanza relativa.

I CSE dovra invece vigilare sull'applicazione delle specificita del PSC oltre che sull'attivazione delle
procedure.

Dovra inoltre verificare la congruita e la compatibilita dei POS in riferimento all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Committente o responsabile dei lavori - Responsabilita e competenze:

E il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti della sua realizzazione.

Le sue responsabilita sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle introdotte dal

D.Lgs. 81/2008:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo Il'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
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8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dellimpresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’
ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte dellimpresa del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XV,

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edil,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma
11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

c) trasmette al’lamministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione
dellimpresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo & sospesa.

10.In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99,
qguando prevista, & sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L’'organo di vigilanza comunica I'inadempienza
allamministrazione concedente.

11.1In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso
di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

Responsabile dei Lavori - Responsabilita e competenze:
E un soggetto di cui il committente puo facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se
ne ha necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il
committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RdL non & facoltativo e viene automaticamente individuato nel Responsabile
Unico del Procedimento ed assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Responsabilita e competenze:
I CSP & chiamato a confrontarsi con il progettista al fine dell'individuazione dei processi costruttivi in modo
da proporre quelle varianti e/o integrazioni necessarie all'eliminazione all'origine dei pericoli ed al
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere all'esecuzione e/o alla
successiva manutenzione dell'opera.
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. II
fascicolo non ¢ predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
Le sue responsabilita sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle di redigere il
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo Informativo dell'opera secondo le indicazioni degli
specifici articoli del D.Lgs. 81/2008.
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Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - Responsabilita e competenze:

Le sue responsabilita sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle introdotte dal
D.Lgs. 81/2008:

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a)

b)

f)

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, letterab), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed Il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
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Direttore dei Lavori - Responsabilita e competenze:

Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza &

chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza

previste nel piano affidate alla attivita del CSE.

Ci si riferisce alla descrizione della figura di DL per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai

sensi della L. 109/94, come mod. dalla Merloni - ter), data la particolarita della figura all'interno

dell'organizzazione aziendale interessata.

Il DL incaricato dal committente si confronta con il DL nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il

committente in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse

responsabilita.

E evidente che la nomina di un DL da parte del committente realizza, una presenza molto piu vincolante di

quella che potrebbe realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze piu che

saltuarie.

Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al DL nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche,

vista la necessita di particolare protezione degli interessi pubblici, al DL in titolo vengono riconosciuti non

solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facolta di ingerenza e

collaborazione con i terzi.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il DL non si limita ad attivita generiche di sorveglianza, ma attua

interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore, il tutto perd senza giungere al punto di

determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto, le

prescrizioni, del DL possono essere disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto l'aspetto

tecnico.

Le responsabilita del DL per conto della Pubblica Amministrazione possono essere cosi sintetizzate:

1. responsabilita dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad es. un ritardo
nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera

2. responsabilita dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal DL;

3. responsabilita di errori contabili (amministrativi).

Infine, pur essendo riconosciuto al DL della P.A. la possibilita di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli

ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilita derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo

intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in ogni caso esclude le responsabilitd legate alle attivita

specialistiche dell'appaltatore, per le quali il principio dell'autonomia gia citata continua a valere.

Datore di Lavori impresa affidataria/esecutrice - Responsabilita e competenze:

Sono quelle indotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 81/2008:

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare 0 con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIll;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma
1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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Datore di Lavoro impresa Affidataria - Responsabilita e competenze:

Sono quelle indotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 81/2008:

1. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’'articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico professionale si fa
riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
'esecuzione.

Direttore tecnico di cantiere - Responsabilita e competenze:

Sono tutte quelle indotte dalla legislazione corrente a carico del datore di lavoro di cui diventa mandatario

attraverso opportune procedure gestionali; e in particolare:

- redige e fa proprio il documento di valutazione cantiere, lo rende costantemente coerente con le misure di
sicurezza previste nel PSC e nelle relative edizioni revisionate dal CSE,

- esercita la sorveglianza sulla attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nelle procedure dei settori
topologici o tecnologici alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-
esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori,

- attua le misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro rappresentanti per la
sicurezza (RLS).

Tale figura professionale € definita come quell'organo tecnico che esegue la direzione tecnica dei lavori a

nome e per conto dell'appaltatore che porta ad esecuzione le opere mediante la propria organizzazione

d'impresa, in chiave di sufficiente autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione tecnica dei lavori per conto dell'appaltatore comporta necessariamente:

organizzazione e la gestione generale del cantiere;

scelta preordinazione dei mezzi tecnici, organizzativi e professionale;

programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente);

loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale;

gestione complessiva delle risorse e dell'andamento dei lavori;

magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze;

) coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle subpianificazioni di
sicurezza,

h) coordinamento con le misure di sicurezza del committente e collaborazione con lui e con gli altri direttori

lavori eventualmente operanti in cantiere;
i) obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza
i) indicazioni per 'adeguamento del POS.

ecoaoTse

Capo Cantiere - Responsabilita e competenze:

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare nel settore a lui affidato (reparto operativo).
Egli fa attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza, impartisce le istruzioni di lavoro desunte dai documenti
di valutazione impresa e cantiere (POS), coopera con il CSE evidenziazione delle eventuali incongruenze tra
le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista, adegua la informazione dei lavoratori e tiene sotto
controllo la manutenzione delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli stabilimenti industriali con
dipendenza gerarchica funzionale dal direttore di stabilimento.

L'ambito di competenza & quella inerente all'adattamento del piano operativo alla realtd esecutiva del
Cantiere.

In sintesi egli, pur avendo scarsa autonomia, giacché strettamente dipendente dal DTC., & responsabile
dell'organizzazione e della conduzione del cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la
responsabilita primaria dell'appaltatore e del DL.

Il responsabile di cantiere & obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in cantiere, pertanto
egli rappresenta l'appaltatore a tutti gli effetti, e tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal
committente s'intenderanno rivolte all'appaltatore.

Il suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell'inizio lavori.
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1. In riferimento alle attivita indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere I'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Capi squadra - Responsabilita e competenze:

La loro posizione di preposti nel cantiere, comporta che gli stessi debbano:

1) applicare le indicazioni contenute nei PSC e ogni altra misura di prevenzione resa necessaria
dall'andamento dei lavori;

2) controllare costantemente l'applicazione delle misure di sicurezza e delle procedure, i comportamenti del
personale dipendente, I'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali, segnalando immediatamente i
casi anomali ed intervenendo, dove & possibile, con azioni correttive;

3) segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni elemento utile per le successive
indagini;

4) informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attivita di lavoro, sulle condizioni di
rischio e le misure comportamentali correttive.

Lavoratori autonomi - Responsabilita e competenze:

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare:

- se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto attuano le misure comportandosi come un
lavatore;

- seinseriti in una operazione autonoma in co-presenza di altri reparti o lavoratori autonomi attuano tutte le
misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualita di preposti o di responsabili tecnici del reparto o
del settore.

Devono rispettare le indicazioni dei PSC e dei POS.

A sequito di quanto sopra si precisa che:

- Il responsabile del cantiere deve controllare quotidianamente l'inqgresso in _cantiere di tutti qli
addetti.

- Tutte le ammende inflitte daqli Organi di Vigilanza al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione per inadempienze esercitate da impresa affidataria, esecutrici e
lavoratori autonomi in violazione dei loro compiti, sancite dalle norme in vigore e a quanto descritto
nel presente P.S.C., saranno, in osservanza delle norme sulla Responsabilita Personale e fatto salvo
il diritto al ricorso dei soqgetti, da loro pagate e assegnate con proprio giudizio alla ditta affidataria
deducendole dall'ammontare dell’appalto.
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IMPRESE ESECUTRICI E GERARCHIA DEGLI APPALTI

L’opera in oggetto sara affidata alle imprese con trattativa pubblica pertanto allo stato attuale, non risultano
definite le ditte esecutrici, e di conseguenza i dati delle stesse saranno riportati nel momento in cui saranno

resi noti.

OGGETTO DELL'APPALTO

IMPRESA / LAV. AUTONOMO

INCARICATA DA

Impresa Affidataria

Committente dei Lavori

Opere civili

Opere di impiantistica elettrica

Opere di impiantistica
termoidraulica

Opere di
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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS

Contenuti del POS

Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che oltre ad individuare quanto all'uopo richiesto dal

presente elaborato, abbia i seguenti contenuti minimi:

 DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DI CANTIERE .
con la specifica di attribuzioni e compiti a ciascun soggetto. E da precisare che dall'attribuzione dei
compiti deriveranno obblighi e responsabilita nell'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle
norme, che sara opportuno definire in questa parte del piano.

L'organigramma “tipo” potra essere quello evidenziato nel diagramma successivo.

DATORE DI LAVORO

DIRETTORE TECNICO DI

CANTIERE CAPO CANTIERE

CAPO SQUADRA CAPO SQUADRA CAPO SQUADRA

Con un organigramma cosi definito, ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze dovra curare gli
aspetti della sicurezza come stabilito dalle norme di legge, tenendo conto di quanto specificato nel
piano.

Ad esempio:

» |l Direttore Tecnico dell'impresa sara tenuto a valutare quali siano le misure di sicurezza particolari,
fra quelle proposte dal Direttore del cantiere, idonee alla situazione specifica, ed a dare disposizioni
per la loro adozione consultandosi eventualmente con il CSE;

» |l Direttore del cantiere avra la responsabilita della scelta delle misure di sicurezza da adottare
(secondo le indicazioni del PSC) e, soltanto nei casi complessi, formulera proposte al DTC.

» Il Capo cantiere sara il responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione dei
macchinari, nel rispetto delle norme di sicurezza.

» | Capi Squadra controlleranno che i lavoratori usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi
di protezione, personali o collettivi.

DOVRANNO COMUNQUE ESSERE INDIVIDUATI | SOGGETTI CHE SI INTRFACCERANNO
COND.L. E CSE

« INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E SCOMPOSIZIONE IN PROCESSI OPERATIVI
L'impresa appaltatrice, per ogni fase individuata dai PSC ed eventualmente anche per lavorazioni
disattese dagli stessi ma oggetto dell'appalto, dovra riportare:

. La descrizione della lavorazione ed ivi, se necessario, scomporla nei singoli processi operativi che
la caratterizzano (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall'entita minima ovvero da una
squadra o anche da un lavoratore se lo stesso € indipendente da altri nel compimento del lavoro
stesso), con riferimento alla lavorazione individuata nel piano di sicurezza e coordinamento;

» Llindividuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate, delle
procedure operative come quelle necessarie ad esempio per:

o la gestione del materiale o delle sostanze inquinanti,
o eseguire le operazioni di accesso dei mezzi di trasporto delle attrezzature e/o dello scarico e/o
del montaggio nonché delle verifiche prima dell'inizio dei lavori delle stesse,
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minimizzare le emissioni di polvere e/o gas e/o rumore,

evitare la caduta di materiali al di fuori delle aree di lavoro,

limitare il rischio di interferenze tra le macchine presenti nell'area di lavoro,

garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione dei piani di lavoro

quali posizione addetti, distanze, ecc.,
o assicurare la stabilita delle opere (anche provvisionali) durante il lavoro,
o garantire l'uso di attrezzature comuni.

» L'individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra tipo con ivi riportato nome e cognome,
mansione, impresa di appartenenza;

. Le attivita che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure di
coordinamento;

»  Eventualiimmagini e/o schemi esemplificativi di costruzione o montaggio.

O O O O

CRONOPROGRAMMA
L'impresa appaltatrice, per ogni fase individuata e con riferimento al cronoprogramma generale dovra
pianificare gli interventi individuati (processi operativi) in un elaborato grafico a cadenza quindicinale.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

L'impresa appaltatrice, per ogni area di lavoro, dovra individuare ed evidenziare i nominativi dei
lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza (antincendio e primo soccorso) considerando che deve
essere sempre garantita la presenza di personale edotto in tal senso; dovra altresi precisare le
procedure di rintracciabilita e di comunicazione nonché di informazione che adottera per tali evenienze.

IL POS DOVRA ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLA SCORTA DELLE VARIAZIONI
PROGRAMMATE O IMPREVISTE E IN TUTTI | CASI DI SUBAFFIDAMENTI NON PIANIFICATI.

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni singola impresa dovra prevedere quanto di seguito specificato e

precisamente:

» |l sistema di sicurezza aziendale di ogni singola impresa esecutrice presente in cantiere, dovra
prevedere che  allacquisto/inserimento  in  cantiere di  macchine/attrezzature/opere
provvisionali/impianti, venga effettuata una specifica valutazione del rischio al fine di accertarne
l'idoneita durante l'utilizzo da parte dei vari addetti, pertanto nel presente PSC non verranno inserite
le schede di sicurezza delle specifiche macchine, ma dovranno essere inserite nei singoli POS.

e Il S.P.P. dovra prevedere inoltre, di informare e formare ed eventualmente addestrare i lavoratori
sulle modalita di utilizzo di macchine/attrezzature/opere provvisionali/impianti.

Verifica
La verifica dell'idoneita del POS sara positiva se lo stesso soddisfera i seguenti contenuti:

—_

CHECK LIST CONTENUTI MINIMI DEI POS

Individuazione geografica del cantiere

Anagrafica impresa esecutrice

Datore di lavoro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente

Addetti all'emergenza (antincendio e primo soccorso)
Direttore Tecnico di Cantiere

Capo Cantiere

Preposto

Lavoratori

. Subfornitori / Lavoratori Autonomi

(per le figure sopra evidenziate dovranno essere riportati nomi e cognomi e la specifica attribuzione dei
compiti)

T Tse@Toeo0o

Individuazione dei lavori da eseguire
L'organizzazione del cantiere

a. Recinzioni - delimitazioni - viabilita - segnaletica
b. Servizi logistici ed igienico assistenziali
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c. Postidilavoro

d. Impianti

e. Rifiuti

(per i punti sopra indicati dovranno essere fornite tavole esplicative oltre che le descrizioni di
apprestamento e dimensionamento)

5. Valutazione dell'esposizione al rumore

6. Valutazione del rischio chimico

7. L'elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere

8. Elenco macchine ed attrezzature utilizzate con indicazione di marca - modello e tipo oltre che di
proprieta / noleggio / dati o avuti in uso

9. Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC e comunque per:

a. Utilizzo promiscuo di macchine / attrezzature
b. Gestione emergenze
c. Gestioni impianti
d. Gestione rifiuti
10. L'informazione e la formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere in merito a:
Uso DPI
Mansione svolta
Gestione emergenza
Uso macchine
PSC e POS
Procedure
11. Ind|V|dua2|one delle fasi di lavoro e scomposizione in processi operativi elementari descrizione di ogni
fase scomposta in processi operativi (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall'entita minima
ovvero da una squadra o anche da un lavoratore se lo stesso € indipendente da altri nel compimento
del lavoro stesso) con ivi riportato:
a. Individuazione della squadra tipo (con evidenziati: nome e cognome, mansione, impresa di
appartenenza)lndicazioni delle modalita operative
b. le attivita che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure di
coordinamentoeventuali immagini e/o schemi esempilificativi di costruzione o montaggio
c. lindividuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi al
processo operativo
d. Tlindividuazione delle macchine e delle sostanze che saranno utilizzate
e. durata prevista del processo operativo
12. Cronoprogramma per ogni fase individuata con riferimento al cronoprogramma generale (in allegato)
13. Data elaborazione - firme del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS

Teaegy

Per ciascuna Impresa sara redatto un verbale di idoneita del P.O.S. da parte del CSE, e copia dello
stesso sara depositato presso l'ufficio di cantiere. NESSUNA IMPRESA / LAVORATORE
AUTONOMO POTRA INIZIARE LE PROPRIE LAVORAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE
SCRITTA DA PARTE DEL CSE.
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RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DEL CANTIERE

Per ciascuno dei paragrafi sotto riportati sono indicate alcune misure di sicurezza e coordinamento.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza specifici messi in atto dalle imprese
esecutrici dovranno essere chiaramente descritti nei rispettivi POS e concordati con il coordinatore
in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I’attuazione.

Sottoservizi

Preventivamente all'apertura del cantiere € necessario che l'impresa Affidataria verifichi in campo con il
supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale e degli Enti gestori dei principali sottoservizi (Energia elettrica,
acqua, gas, telefonia e trasmissione dati), 'andamento delle reti impiantistiche stesse e che venga tracciata
una planimetria che dovra poi essere trasmessa anche al CSE per le necessarie valutazioni integrative in
funzione delle attivita di scavo che dovranno essere effettuate e che potrebbero interferire con i sottoservizi.
Il passaggio di eventuali condutture sotterranee dovra essere segnalato a cura delle imprese esecutrici
attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.

E fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine
di evitare contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali misure di sicurezza seguiranno negli scavi per
evitare il contatto con le condutture e le linee impiantistiche; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche
delle macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi concretamente adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente
vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti
dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

L’impresa qualora ravvisasse la possibilita di interferenze non previste, dovra concordare i necessari
apprestamenti con il CSE.

Dovra essere fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di
evitare contatti con tutti i sottoservizi non segnalati.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati con il
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.

Linee elettriche e telefoniche aeree
Non si segnalano linee elettriche e/o telefoniche aeree che possano interferire con le attivita di cantiere.

Presenza ordigni bellici inesplosi

L’entita degli scavi da eseguire nonché le modalita operative per I'esecuzione degli stessi, 'esperienza su
scavi condotti negli ultimi anni in zone limitrofe, e I'attuale conformazione del terreno, che comunque negli
anni ha subito diversi interventi di movimentazione superficiale e profonda, portano ad una valutazione
trascurabile del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi, pertanto, in accordo con il Committente, non
si eseguiranno indagini o sondaggi piu approfonditi da parte di ditte specializzate.

Emissioni di rumore

Rischi generati da esposizione a rumore

RISCHIO RUMORE:Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e
delle macchine utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi. Per I'esposizione al rumore dei lavoratori, le imprese
esecutrici dovranno avere eseguito o far eseguire la valutazione relativa, in riferimento al D.Lgs. 81/08, e la
stessa dovra essere messa a disposizione del CSE, dandone indicazione nel POS. Nel caso di attivita
rumorose non previste e/o pianificate, I'impresa appaltatrice, salvo diversi accordi con la Committenza, dovra
darne preventiva comunicazione al CSE al fine di permettere a quest'ultimo di provvedere, con la
collaborazione e assistenza della DL e Committenza, a valutare e scegliere le adeguate misure di
coordinamento e sicurezza del caso.

Ciascuna impresa dovra fornire al coordinatore in fase di esecuzione la propria valutazione fonometrica e dal
rischio da vibrazioni meccaniche ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII, Capo Il e Capo Ill. Tali
valutazioni dovranno costituire parte integrante del P.O.S. in cui dovra essere inserita anche la
documentazione comprovante l'avvenuta attivita informativa, formativa e di addestramento aziendale
sull’uso dei DPI antirumore.
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La valutazione del rumore, riportata di seguito, ha origine dalla Banca Dati fornita dal CPT di Torino, pertanto
ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

SCHEDA N.35 - Rumore per "Operatore pala meccanica”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili m genere - Nuove costruziont).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laseg Laeq ff. Dispositivo di protezione
de(a) | ™™ | de(a) Banda d'ottava APV
T[%] o o Ff Efficacia DPT-u | - e
peak . paak 2T,
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo pala (B446)
84.0 NO 75.0 G i ffi i ti). [Beta: 0.75
85.0 Accettabile/Buona | Conenco (cuffie o inserti). [ !
100.0| [B8] 100.0 - - - - - - - | 120/ - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
4.0 NO 4.0 -
10.0 -
100.0| [E] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
<0 4.0 NO 4.0 -
| 1000/ [E] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 84.0
Lex(effettivo) 75.0

SCHEDA N.31 - Rumore per "Operatore escavatore”
Amnalisi dei livelli di esposizione al mmore con rifenmento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n 23 del C.P.T. Torino (Costruziom
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq Imp. L, eq eff. . Dispositivo di protezione
T[%] dB(A) dB(A) Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV
da?ck) Orig. p;;(g?' 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | a [ s | V| M H |SNR
1) utilizzo escavatore (B204)
80.0) NO 80.0 -
8301 00,0 [E] 100.0 i - - - - - - B - _ _ -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 64.0| NO 64.0 i _
100.0| [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0| NO 4.0 i -
100.0| [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0

LEx(effettivo) 80.0
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SCHEDA N.1 - Rumore per "Carpentiere”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 81 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeg o Lae eff. Dispositivo di protezione
TI%] de(A) pdﬁ(l;)f Efficaca DPL-u Banda d'ottava APV ) . -
dB"&‘:‘) Orig. :;(C)' 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) Casserature (A51)
850/ NO 76.0 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
800 00,0 18] ™ s ssssall BN CH B0 EE B0E EE EE E— N
2) Uutilizzo sega circolare (B591)
100930, NO B0 | ente | Oenerico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0| [B] 100.0 - -1 -1-1-1-1-1J]10 -7]-7-
3) Fisiologico e pause tecniche (A315)
100/ 840/ NO 64.0 _ 3
" 1000 [8] | 1000 = [ [ .
Lex 87.0
Lex(effettivo) 78.0

SCHEDA N.7 - Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo”

Analisi det livelli di esposizione al ramore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 150 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni (Opere d'arte)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeg . Lo eff. : Dispositivo di protezione
L d:v(:) P:i(’;:f Efficacia bPLy R R L M H | SNR
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) Preparazione ferro (utilizzo tranciaferro e piegaferro) (B649)
40.0 80.0 NO 80.0 . o
100.0| [B] 100.0 [ . .
2) Posa ferro (posa e legatura) (A107)
55.0 79.0, NO 79.0 ) =
1000/ (8] | 1000 ==l =1 -1 =T=-1-1-1
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0/ NO 68.0 . -
°[ 1000 (81 | 1000 51 1 I I P P P
Lex 80.0

Lex(effettivo) 80.0
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SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Las N, Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] d:ii) pf.(gf Efficacia DPI-u EEETEC— L M H | SNR
dB(C) Orig. dBtC) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Confezione malta (B141)
81.0/ NO 73.5 i Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0 Accettabile/Buona
100.0 | [B] 100.0 E ) = = e . - 1100 - = =
2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)
i 87.0, NO 79.5 Accotihilofions Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 100 - - -
3) Pulizia attrezzature e movimentazione materiale (A317)
68.0/ NO 68.0 -
301000 [B] 100.0 ) = E = = > - 5 = = - =
4) Fisiologico (A317)
68.0 NO 68.0 -
>0 00,0 [B] 100.0 ) = = - - = S - - ) = =
Lex 85.0
I-Ex(effettivo) 77.0

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune polivalente”

Analisi dei livelli di esposizione al mumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n 279 del CP.T. Torino (Demolizioni
- Demoliziom manualt).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq Imp. Laoq eff. Dispositivo di protezione
dB(A . dB(A Banda d'ottava APV
T[%) p{ ) - (;:F Efficacia DPI-u fife foevE A I R D
pesk - peak B
dB(C) Ong. dB(C) 125 | 250 | 300 1k 2k 4k 8k
1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B385)
300 101.0| NO 86.0 Ineufficiente Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
! nsufficien
100.0| [B] 100.0 - - - - - - - 20,0 - - -
2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201)
88.00 NO 79.0 Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75
30.0 Accettabile/Buona ( ). L ]
100.0 | [B] 100.0 - - - - - - - 120/ - - -
Tipo di esposizione: Settimanale
Attivita
Laeq S Lo eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A Banda d'ottava APV
T[%] P{ ) Pputefll:f Efficacia DPI-u | - R
pezk = k o
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A203)
30,0 83.0/ NO 74.0 Accettabile/B Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. C ile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
4) Fisiologico e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 64.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 97.0

I-Ex[eFfettivo} 82.0
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SCHEDA N.13 - Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al mmore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneon 49.1 del CP.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq Inp La sy eff. Dispositivo di protezione
dB(A; ’ dB(A i
T(%] P( ) . ( ?’F Efficacia DPI-u Banda doftava APV S
pesk = peak E1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33)
050 340 NO 75.0 Accettabile/B Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. C ile/Buona
100.0| [B] 100.0 - - - - - - - 12.0) - - -
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0| NO 64.0 - -
Tipo di esposizione: Settimanale
Attivita
L e La sy eff. Dispositivo di protezione
dB(A dB(A Banda d'ottava APV
T[%] P{ ) ; ( |j=f Efficacia DPI-u L L N P A
peak . pesk &7,
dB(C) Orig dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
100.0| [E] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 84.0
L Ex{effettiva) 75.0

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operaio comune {(murature)”

Analisi dei livelli di esposizione al mmore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del CP.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruziond).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Lasg Lo eq eff. Dispositivo di protezione
de(y) [ ™ | da(a) . Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
dF;”EE"} Orig. p‘?;(g?f_ 125 | 250 |s00 | 1k | 2k | a | s | W M | H |SWR
1) Confezione malta (B143)
80.0| NO 80.0 -
201 00,0 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
2) Movimentazione materiale (A21)
40.0 79.0 NO 79.0 ) -
100.0 | [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Utilizzo sega circolare per laterizi (B595)
100.0 | NO 81.3 Insufficiente Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 | [B] 100.0 - - - - - - - 250 - - -
4) Pulizia cantiere (A315)
64.0 NO 64.0 -
22.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
5) Fisiologico e pause tecniche (A315)
4.0 NO 64.0 -
>0 1000 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
Lex 90.0

I_EX[eFfd:I:ivo} 79.0
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SCHEDA N.16 - Rumore per "Muratore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 33 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeg . Lag eff. Dispositivo di protezione
(%] d:(A) p:i(::f Efficacia DPI-u Fs St e A I I
pesk - .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) Murature (A21)
30.0 79.0/ NO 79.0 . -
°[ 1000] 81 | 1000 -1 -1 -T1-T-T-T-T-
2) Formazione scanalature (con attrezzi manuali) (A23)
35.0 87.0 NO 78.0 Accettabile/ Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
1000] (8] | 1000 e T T -1 -1 -T-T-Twe[-T-T-
3) Sigillature (A26)
75.0, NO 75.0 -
30.0 -
1000/ (8] | 1000 el - =0l 1
4) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 . -
[T 1000] 81 | 1000 =5 PN I N N I I I I
Lex 84.0
Lex(effettivo) 78.0

SCHEDA N.6 - Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)"

Amalisi dei livelli di esposizione al mumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n 35 del C.P.T. Torino (Costruziont
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laseq S Laeg eff. Dispositivo di protezione
T[%] d:(A) pdﬂ(:ir Efficacia DPI-u Banda d APy L M H | sNR
pesk - e €T
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Formazione intonaci (A26)
95.0 75.0 NO 75.0 -
©1000] (81 | 1000 [T -T-T[-T-T-T-T-
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
50 64.0 NO 64.0 . -
" 100.0 [B] 100.0 o e e N N N e e
Lex 75.0

LEx(effettive) 75.0




SCHEDA N.14 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)”
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Analisi dei livelli di esposizione al umore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeg - Laeg eff. Dispositivo di protezione
T[%] d:(: ) Pii(zf Efficacia DPI-u L = Ll ulu o
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo scanalatrice elettrica (B581)
i 97.0 NO 88.0 i - Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0| [8] 100.0 -1 -1 -1 -T-T-71-7Ts0]-]-7T-
2) Scanalature con attrezzi manuali (A60)
{50 87.0, NO 78.0 Accettabile/ Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
"~ 100.0| [B] 100.0 e Tel=l=l:lcl~lmM~=1=1¢
3) Movimentazione e posa tubazioni (A61)
25.0 80.0/ NO 80.0 . -
[ "i000] @ | 1000 " 7N P [N N N N N N
4) Posa cavi, interruttori e prese (A315)
40.0 64.0/ NO 64.0 . -
°[ 1000/ 18] | 1000 S N S S S A A I
5) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 . -
" 1000 [8] 100.0 -1 -f{-{-1-1-1-7]-1-7]-°-7]-:
Lex 90.0
Lex(effettivo) 82.0

SCHEDA N.15 - Rumore per "Idraulico”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con niferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.

edili in genere - Ristruffturazioni).

91 del CP.T. Torino (Costruziom

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
L | oo | Lam eff. Dispositivo di protezione
T[%] d:( = de(Z:f Efficacia DPL-u LT e N IR I
pesk ; peat €FT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Preparazione e posa tubazioni (A61)
95.0 80.0 NO 80.0 ) -
[ io00] (8 | 1000 T T -1 -T-T-T-T-T-T-
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
50 64.0 NO 64.0 . -
° 1000] @ | 1000 S N S S S S
Lex B80.0
L ex(effettivo) 80.0
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SCHEDA N.22 - Rumore per "Impiantista termico"

Analisi dei livelli di esposizione al mmeore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 92 del CP.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutfurazioni).

Lo Lae eff.
Imp.
dB(A dB(A
T[%] (A) (&) Efficacia DPI-u
Ppesk ori Ppesk eff.
dB(C) 91 dB(C)
1) Posa corpi radianti (A76)
90.0 83.0{ WO 740 Accettabile/B
1 1000 18] 100.0 | "eeEHeRiEibUONa
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 4.0 )
100.0 . [B] 100.0
Lex 83.0
I_Ex{eﬁetlivo) 74.0

SCHEDA N.17 - Rumore per "Lattoniere (tetto)"

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
L M H | SNR
125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
- - - - - - 120 - - -

Analisi dei livelli di esposizione al umore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 126 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Manutenzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
M
125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k - S

LA,eu LA,a: eff.
as(a) | "™ | ds(a) -
T[%] Efficacia DPI-u
ek Ori Py eff.
dB(C) 91 dB(Q)
1) Posa manufatti (faldali, gronde, scossaline, pluviali) (A85)
80.0 80.0, NO 80.0
’ 100.0 [B] 100.0
2) Movimentazione materiale (B409)
15.0 76.0, NO 76.0
| 100.0 [B] 100.0 i
3) Fisiologico e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0
5.0
100.0 ' [B] 100.0
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0
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SCHEDA N.5 - Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Lae Imp. Lag eff. Dispositivo di protezione
%] d:(A) P:i(;)’f Efficacia DPI-u Pt s A0V " .
pesk = 5
8© | © | aso) 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) Formazione fondo (A29)
74.0| NO 74.0 _
95.0 -
100.0| [B] 100.0 co ] e o e B oe b o | o e W e [ [ =
2) Fisiologico (A315)
sl 640/ NO 64.0 ] -
~| 1000 [B] 100.0 ol s B w N s ) 5l s ilical o | s ll &
Lex 74.0
Lex(effettivo) 74.0

SCHEDA N.10 - Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeg p Lae eff. Dispositivo di protezione
T[%] d:(‘: ) P:i(Ae:f Efficacia DPI-u S L N P B
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
1) Formazione fondo (A29)
35.0 74.0 NO 74.0 . -
° 1000 @1 | 1000 - T-T-T-T-T-T-T-T-
2) Posa piastrelle (A30)
ks 82.0/ NO 73.0 Accettabile/ Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
° 1000] 1 | 1000 Mo [ T-T--1-1-T-T@e[-T-1-
3) Battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) (B138)
5.0 940 NO 85.0 I — Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0| [B] 1000, UM - -1 -1-1-1-1-7Jw0[ -[-1-
4) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 . 2 .
®[ 1000 8] | 1000 = I N I A N
Lex 84.0

Lex(effettivo) 76.0




SCHEDA N.11 - Rumore per "Fabbro"
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Amnalisi dei livelli di esposizione al mumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 90 del C.P.T. Torino (Costruzion
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq — Lo eff. Dispositivo di protezione
dB(A; . dB(A ‘ottava
T[%] :’“ Pﬂ{e:flr Efficacia DPT-u Banda d AP Clw e
pesk c ek €1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Posa ringhiere (generico) (A74)
95.0 89.0 NO 80.0 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0| [B] 100.0 S e e R X e
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
0 4.0 NO 4.0 -
"~ 1000] [8] 100.0 SR R B T T e e e
Tipo di esposizione: Settimanale
Attivita
Laeq Imp. Lieg eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A "ottava
T[%] :“ P:e:’f Efficacia DPI-u Banda dottava APV N
pezk ; .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Lex 89.0
L ex(effettive) 80.0

SCHEDA N.12 - Rumore per "Serramentista”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 89 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq s Lo eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) pdli(l;)Pf Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ) . u o
pesk . pesk €1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 | 1k 2k | 4k 8k
1) Posa serramenti (A73)
83.0, NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
950 00.0| 8] | e e T = el == T 188 =0 =1 =
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 . -
[ "1000] (81 | 1000 T e lelel=t -1 -T=1-T-]=
Lex 83.0
L ex(effettivo) 74.0
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SCHEDA N.23 - Rumore per "Operatore autobetoniera”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Lasg Imp. Lag eff. ‘ Dispositivo di protezione
T[%] de(é) PdB;(if):f Efficacia DPI-u Bands dottava APV L M H | SNR
dBTC) Orig. :;;( - 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) Carico materiale (B27)
84.0 NO 75.0 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Trasporto materiale (B34)
79.0, NO 79.0 -
30011000 (8] 100.0 ) - = = = = = - = = - .
3) Scarico materiale (B10)
80.0, NO 80.0 -
400000 [B] 100.0 ) - - = = s = - - = - =
4) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
100 50.0 [B] 100.0 ) = 5 E - : 2 2 E = = =
5) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 i -
100.0 | [B] 100.0 = . 5 - = . . . = . g
Lex 81.0
L ex(effettivo) 79.0

SCHEDA N.24 - Rumore per "Operatore autocarro”

Analisi dei livelli di esposizione al ramore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Attivita
Laeq e Lo eff. . Dispositivo di protezione
(%] d:(p:) Pf‘(zzfi Efficacia DPI-u bl N P N
dBTC) Orig. dBtC) 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo autocarro (B36)
78.0 NO 78.0 =
8.0 100.0| [B] 100.0 ) . E E = : - _ - 8 2 =
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 64.0 i -
100.0 [B] 100.0 - - - - = = = = = = =
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0/ NO 64.0 . &
100.0 [B] 100.0 - - - = N = N - g N N
Lex 78.0
LEX(effettivo) 78.0

RISCHIO VIBRAZIONI:Per il cantiere edile in oggetto il Coordinatore in fase di Progettazione, ha individuato
le lavorazioni che prevedono I'uso di macchine/strumenti vibranti e, mediante la consultazione dei dati messi
a disposizione dalla banca dati del CPT di Torino, indica i livelli prodotti dalle tipologie che si prevede di
utilizzare (di carattere previsionale).
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SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s’]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s="
Corpo Intero (WBV) = "Non presente”

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) scavi di fondazione per 5%; b) demolizioni parziali e scarico macerie per 10%;
c) assistenza impianti (utilizzo scanalatrice) per 5%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di o §
lavorazione COoImeziona esposizione esposizione Origine dato .
[%] [%e] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 8.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Scanalatrice (generica)
5.0 0.8 4.0 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501
3) Pala meccanica (generica)
5.0 0.8 4.0 2.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WEBVY
WBYV - Esposizione A(8) 4.00 0.502
Macchina o Utensile utilizzato
Te.mpo CoeFﬁ.cie_nte di Tempq di Uvel_lo_ di Origine: dato Tipo
lavorazione correzions esposizione | esposizione
[%] [%&] [m/s*]

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/fs2"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s="

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) per 5%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . )
lavorazione correzione esposizione esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s’]
1) Battipiastrelle (generico)
5.0 0.8 4.0 8.8 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 1.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente”
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SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

o o 20 - Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione | esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 € 5,0 m/s="
Corpo Intero (WBV) = "Non presente”
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con nifenimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Tornno
(Costruzion: edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.
Macchina o Utensile utilizzato
Te.mpo Coerfﬁlcie_nte di Tempq di Ijvel_lo_ di Origine dato Tipo
lavorazione coImezions esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.5 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 32.00 0.373
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAY) = "Non presenta"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . )
lavorazione correzione esposizione esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s7]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s="
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SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore escavatore”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo d L vallq d Origine dato Tio
lavorazione corezione esposizione esposizione SR -
[%] [%] [m/s?]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s*"

SCHEDA N.18 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

I "(crm:)o CO-:ftFI‘gﬂtt" di ‘T>:m:'0d\ ‘ Lvalzlo di . Origine dato Tivo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s="

Incendio, calamita naturali, ecc.

La tipologia di lavorazioni e le caratteristiche del cantiere rendono basso il rischio che si generi e che si
sviluppi un incendio tale da dover mettere in atto una Procedura per 'Evacuazione degli operai.

Le imprese esecutrici dovranno sempre garantire la presenza in cantiere di almeno due addetti alla gestione
emergenze antincendio e primo soccorso formati ed addestrati, con in dotazione i necessari presidi per
gestire le relative emergenze (estintori e pacchetti di medicazione).

In caso di emergenza i lavoratori dovranno rispettare alcune semplici norme comportamentali, le quali
rappresenteranno un fattore determinante per la diminuzione dei danni alle persone.

- mantenere la calma (non spingere, non gridare e non correre);

- interrompere immediatamente qualsiasi attivita e lasciare tutto 'equipaggiamento in loco;

- prestare assistenza a chi si trova in difficolta;

- in caso di fumo coprire bocca e naso con fazzoletto possibilmente bagnato;

- allontanarsi immediatamente dai locali di lavoro seguendo le vie di fuga;

- non rientrare per alcun motivo nei locali fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalita;

Scivolamenti, inciampi e cadute a livello

L’impresa dovra adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali vengano effettuati al di fuori delle vie di
transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Inoltre si dovra adoperare affinché nelle aree di
lavoro non sia presente materiale a terra che possa creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto purché
a tal proposito individuato dall’lmpresa esecutrice, avra il compito di porre attenzione a quanto sopracitato.

Prescrizioni di carattere generale sulle attivita di scavo

Per ogni scavo di profondita >1.5 m e per scavi anche di profondita inferiore i cui declivi laterali siano
caratterizzati da un angolo di declivio superiore a quello naturale del terreno, e qualora nel loro interno
lavorino degli operai sara necessario disporre idonee paratie per il contenimento del terreno onde evitare
rischi di frane con seppellimento di persone.
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QUANDO PER LA PARTICOLARE NATURA DEL
TERRENO O PER CAUSA DI PIOGGE, DI INFIL-
TRAZIONI, DI GELO, O DI SGELO, O PER AL-

= o = TRI MOTIVI, SIANO DA TEMERE FRANE O SCO-
SCENDIMENTI, DEVE ESSERE PROVVEDUTO
ALL' ARMATURA OD AL CONSOL IDAMENTQ
DEL TERRENO.

La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale specializzato, formato ed addestrato ai sensi
dell’Accordo Sato-Regioni 22/02/12 e deve essere dotata dei prescritti dispositivi di sicurezza.

Si prescrive che venga fornita al Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori la documentazione comprovante
l'avvenuta attivita formativa e di addestramento aziendale per I'utilizzo in sicurezza delle macchine per
movimento terra e I'informazione sui rischi legati alle fasi di scavo con mezzi meccanici.

Alle pareti degli scavi deve essere data una pendenza non superiore a quella di declivio naturale, o si
devono allestire opere d’armatura. In prossimita degli scavi € vietato depositare materiali.

Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali parapetti sui cigli o barriere segnaletiche
opportunamente arretrate.

Lo scalzamento manuale alla base per provocare il franamento della parete € vietato quando la parete del
fronte di attacco supera 1,5 mt.

Durante le opere di rinterro, I'area dei lavori deve essere preclusa al passaggio dei non addetti e si devono
indicare le vie obbligatorie di transito per gli automezzi. Gli scavi saranno inoltre segnalati in superficie con
nastri gialli e fissati su paletti posti a circa 1 metro dai cigli dello scavo e con idonei cartelli segnaletici su
palo.

In ogni caso, le pareti degli scavi che non abbiano la giusta inclinazione secondo la scarpa naturale, devono
essere opportunamente puntellate con robusta armatura di sostegno, commisurata alla spinta del terreno ed
ai carichi che eventualmente agiranno nell’area lungo il bordo dello scavo, mentre il bordo stesso dovra
essere munito di robusto parapetto regolamentare per impedire la caduta in basso di cose e di persone.

NELLO SCAVO DI POZZI E DI TRINCEE PROFON
DI PIU' DI METRI 1,50, QUANDO LA CONSISTEN
ZA DEL TERRENO NON DIA SUFFICIENTE GA-
RANZIA DI STABILITA' ,ANCHE IN RELAZIONE
ALLA PENDENZA DELLE PARETI S| DEVE

<= pRoyVEDERE, MAN MANO CHE PROCEDE LO
SCAVO, ALL' APPLICAZIONE DELLE NECES-
SARIE ARMATURE DI SOSTEGNO.

Prescrizioni di carattere generale sulle lavorazioni da effettuare in quota (rischio caduta dall’alto)
Durante le attivita che espongono i lavoratori ai rischio di caduta dall’alto, eseguiti da un’altezza superiore a
m 2,00, dovranno essere approntate idonee opere provvisionali conformemente alla vigente normativa
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare sara necessario allestire un ponteggio perimetrale alla struttura in fase di realizzazione, e, ove
necessario, in funzione dell’avanzare delle lavorazioni (es. solai di copertura, ecc...), quando non € possibile
installare il ponteggio come protezione anticaduta, provvedere ad installare idonei parapetti.

20 cm.
20 cm.
20 em.

Wi 200 cm. ma: 200 em.

max 240 cm. . 1 max 240 cm.

S
| .

200 x 25 mm.

200 x 30 mm.

Esemplificazione di “ponteggio di facciata” e “parapetto normale”
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Tutte le aperture in genere che presentano il pericolo di caduta all’interno di esse devono essere circondate
su tutti i lati da parapetto (h = 1,00 m) completo di tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza idonea.

Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcato di protezione
o di parapetti, i lavoratori devono fare uso di adeguate reti di sicurezza o di idonee cinture di sicurezza con
bretelle collegate ad un dispositivo di trattenuta, in relazione ai diversi lavori da eseguire, alla natura ed
entita dei pericoli che vi corrispondono. Nei POS delle imprese esecutrici, dovranno essere chiaramente
indicati quali apprestamenti di protezione collettiva (ponteggi / parapetti / reti), o individuali saranno utilizzati
e descriverne le modalita di montaggio, smontaggio ed utilizzo in sicurezza con le relative misure di
prevenzione e protezione da adottare.

Tra le attivita da eseguire sulla copertura dell’edificio € prevista anche l'installazione di un sistema di linee
vita anticaduta, da poter utilizzare per successivi interventi di manutenzione sia all'impianto FV che alla
copertura in generale. L’installazione degli elementi e degli accessori che costituiscono il sistema di linee vita
dovra essere effettuata mantenendo il ponteggio perimetrale idoneamente allestito, allo scopo di avere
sempre tale protezione collettiva quando si stazione sulla copertura.

E’ possibile I'impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori
che svolgono la loro attivita sulle coperture e quindi anche in posizione
diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni
singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga
eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del art. 133 del D.Igs. 81/08 e s.m.i. e
quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all’esercizio della professione, deve tra I'altro risultare quanto occorre per
definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto
della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in
copertura.

Il ponteggio che verra utilizzato deve rispettare quanto previsto dall’art.131
del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi provvisto dell’autorizzazione ministeriale
per I'impiego (libretto).

Tutti gli elementi del ponteggio devono essere realizzati con elementi
autorizzati appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale o con
elementi a tubi e giunti appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale
(circ. MLPS 20 del 23/05/2003), lo stesso vale per il parapetto in sommita.

Esposizione a temperature e situazioni climatiche esterne (caldo/freddo)

Gli automezzi utilizzati dalle ditte per recarsi in cantiere devono essere riscaldati in inverno e condizionati
durante la stagione estiva.

L attivita lavorativa prevede che I'operatore si trovi nelle condizioni di restare all’aperto, sia durante il periodo
estivo che durante il periodo invernale. Tale condizione individua il rischio, stimato di media entita, che
I'operatore sia esposto alle malattie tipiche da raffreddamento o a sovra riscaldamento.

Durante i mesi invernali:

- indossare indumenti adeguati alle condizioni atmosferiche presenti: indumenti impermeabili in caso di
pioggia, indumenti in lana per combattere il freddo, ecc.

- Portarsi al riparo durante i momenti di pausa e qualora la tipologia delle lavorazioni da compiere lo
permetta.

Durante i mesi estivi:

- indossare indumenti adeguati alle condizioni meteorologiche presenti: indumenti che permettano la
traspirazione, copricapo, ecc.

- Portarsi al riparo dai raggi solari durante i momenti di pausa e qualora la tipologia delle lavorazioni da
compiere lo permetta; si ricorda come, per evitare patologie oftalmiche e/o dermatologiche connesse a
lunghi periodi di esposizione ai raggi solari, sia sufficiente indossare occhiali da sole con un opportuno grado
di protezione e utilizzare creme di protezione solare con filtro UV adeguato al proprio fototipo.

- bere acqua frequentemente per evitare il rischio di disidratazione.

Il primo soccorso in casi di ipertermia deve tendere a mantenere le funzioni vitali dell'infortunato, portandolo
in un ambiente arieggiato ma senza provocare un raffreddamento repentino.

Il rischio di shock ipovolemico, dovuto ad una perdita eccessiva di sali, rende indispensabile la richiesta di
soccorso medico qualificato e I'ospedalizzazione. Se l'infortunato € cosciente, pud essere somministrata
dell'acqua, se possibile con integratori salini. Assolutamente da evitare alcoolici e caffe, per le loro proprieta
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vasodilatatorie. Nell'attesa del soccorso, in caso insorgano i sintomi dello shock, l'infortunato pud essere
messo in posizione antishock, con gli arti inferiori sollevati.

| colpi di calore si possono evitare seguendo alcune precauzioni dettate dal buonsenso per evitare il
surriscaldamento e la disidratazione. Portare vestiti leggeri e ampi per facilitare la traspirazione, mettere
cappelli di colori chiari e a tesa larga per tenere fresca la testa, evitare di fare lavori pesanti o esercizi fisici
durante le ore piu calde, evitare gli interni delle automobili e gli spazi ristretti. Chi lavora all'aperto deve
ricordare che la forte umidita e la luce diretta del sole possono portare a una temperatura percepita di circa
10 °C superiore a quella indicata dal termometro.

Effettuare alcune pause in luogo fresco ed ombreggiato.

Altrettanto importante € tenere I'organismo bene idratato, bevendo molto per reintegrare i liquidi persi con la
traspirazione. Non ci sono sintomi fisici particolari che indichino uno stato di disidratazione: la sensazione di
sete non € un indicatore affidabile, soprattutto nelle persone anziane. Il Té ha un effetto diuretico, ma
apporta piu liquidi di quanti ne faccia perdere: il caffé espresso, il vino e i superalcolici invece no, e per
questo vanno evitati. Comunque l'acqua pura e semplice resta di gran lunga la scelta migliore.

Nei POS delle imprese esecutrici devono essere descritte le modalita organizzative aziendali e le misure di
prevenzione e protezione adottate contro il rischio determinato dal “colpo di calore”, che non deve
assolutamente essere sottovalutato se le lavorazioni si svolgono durante il periodo estivo.

Personale esterno

L’accesso al cantiere di personale esterno (D.L.e suoi assistenti, Committente, referenti tecnici del
committente, CSE e suoi assistenti ... ) dovra essere garantito solo su autorizzazione del Direttore Tecnico
di Cantiere o dal Capocantiere dell'Impresa Principale e purché forniti di mezzi necessari di protezione
individuale in relazione ai lavori in corso ed alle zone da visitare e a tal fine dovranno avere tali DPI a
disposizione; di volta in volta saranno segnalate le zone a cui non accedere e/o le modalita di visita e
controllo da attuare.

Immissione di agenti inquinanti

In adiacenza al cantiere non sono presenti industrie o altri cantieri che possono determinare I'immissione in
cantiere di agenti inquinanti, quali polveri, fibre, gas, rumore e vibrazioni e schegge che potrebbero influire
negativamente sulla salute dei lavoratori.

Irruzione di acque
Non sono presenti corsi d’acqua e canali in prossimita del cantiere tali da costituire pericolo rilevante per le
attivita stesse.

Azione del vento

All'interno del cantiere, essendo impiegati apparecchi di sollevamento, quali gru su autocarro, si provvedera
alla sospensione dei lavori a rischio in caso di “Vento forte” (indicativamente oltre i 40 Km/h). Limpresa
dovra comunque far riferimento a quanto riportato nel “libretto uso e manutenzione” dell'attrezzatura
utilizzata.

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Emissioni di polvere

Durante i lavori & possibile la formazione di nubi di polvere di modesta entita in particolar modo durante le
attivita di movimento terra e transito automezzi/fornitori.

L’impresa appaltatrice e/o comunque esecutrice, dovra mettere a disposizione e far utilizzare ai lavoratori del
cantiere delle idonee mascherine antipolvere (min. FFP2), per quanto riguarda i lavori di scavo o di
movimento terra in genere, nel caso in cui gli automezzi in movimento formino una quantita di polvere tale
da arrecare disagio sia al cantiere che all’'esterno dello stesso (pubblica viabilita, abitazioni limitrofe, utenti
della piastra polivalente), le imprese esecutrici dovranno procedere ad innaffiare le aree di lavoro, gli sterrati
e le piste di cantiere al fine di ridurre lo sviluppo di polveri.

L'impresa dovra evidenziare nel POS con quali frequenze e modalita procedera alla bagnatura.

L'immissione dei mezzi dal cantiere verso la pubblica viabilita non deve arrecare disagi alla viabilita stradale
stessa attraverso lintroduzione di sporcizia, polveri, terra o qualsiasi altro elemento lasciato cadere sul
manto stradale.
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Emissioni di rumore

Al fine di limitare I'inquinamento acustico le imprese esecutrici dovranno utilizzare macchine ed attrezzature
tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o impiegare sistemi in grado di minimizzare le
emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.

In alternativa si dovra procedere alla riduzione dell’orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi. Il disagio a causa di rumori di cantiere interessera anche le residenze limitrofe, pertanto sara cura
dell’Appaltatore intraprendere ogni misura atta al contenimento dell’inquinamento acustico.

Per I'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti stabiliti dai
regolamenti locali del Comune di Pontecchio Polesine.

Con la Legge 447/95, il DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997, le imprese che effettuano attivita rumorose
devono chiedere la deroga per il superamento dei limite di immissione acustica in ambiente esterno.

I POS delle imprese esecutrici dovra contenere le indicazioni relative alla "rumorosita" delle proprie
macchine, attraverso la necessaria valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a Rumore (misure
fonometriche) prevista dal D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII, Capo |I.

Il CSE verifichera che vi sia I'eventuale autorizzazione “in deroga” rilasciata dal Comune.

Agenti inquinanti
Non saranno presenti agenti inquinanti in cantiere tali da costituire potenziale pericolo per I'area limitrofa.

Interferenza tra le varie imprese coinvolte nelle lavorazioni e con le attivita sportive degli utenti che
utilizzano la piastra polivalente adiacente al cantiere e, piu in generale, con le persone estranee alle
lavorazioni che transitano nell’area esterna circostante ed adiacente alla zona di intervento e sui
marciapiedi

Durante i lavori ci potrebbero essere sovrapposizioni spazio-temporali fra le imprese che devono operare
allinterno del cantiere.

Pertanto si segnala e raccomanda al Datore di lavoro dellimpresa Affidataria, a quello delle varie imprese
esecutrici e anche al committente, di provvedere ad interfacciarsi costantemente con i preposti in cantiere
delle varie imprese esecutrici presenti, al fine di evitare interferenze e promiscuita. Nel caso si dovessero
presentare pericoli di interferenza non previsti, il capo cantiere dovra tempestivamente informare il CSE.
Obbligo di partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento, della ditta appaltatrice principale e delle
ditte sub-appaltatrici in seguito, da effettuarsi in fase di esecuzione dei lavori, in relazione al’andamento dei
lavori, atte a stabile le precedenza delle lavorazioni.

Per quanto riguarda la potenziale interferenza con gli utenti della piastra polivalente, si prescrive
allimpresa Affidataria di provvedere a delimitare completamente I'area di cantiere con idonea
recinzione metallica sostenuta da blocchi in c.a. come evidenziato nell’allegata planimetria di
cantiere, al fine di interdire il transito ed il passaggio di persone non autorizzate ed estranee alle
lavorazioni. Sara inoltre necessario posizionare sulla recinzione adeguati ed idonei cartelli
segnaletici indicanti il DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.

Interferenza con la viabilita, e modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali

Il rischio dettato dall'interferenza del cantiere con la viabilita stradale € da prendere in considerazione in
particolar modo durante le manovre degli automezzi e dei mezzi meccanici per l'ingresso e l'uscita dal
cantiere stesso.

Ciascuna manovra degli automezzi di cantiere dovra essere regolata da un operatore a terra.

Inoltre i conducenti dei veicoli di cantiere dovranno essere informati sui rischi specifici legati alle manovre
che devono effettuare, e dovranno comunque attenersi alle regole imposte dal codice della strada durante le
fasi di ingresso/uscita.

Le manovre degli automezzi all'interno dell’area di cantiere dovranno avvenire a velocita non superiore di
quella a passo d’'uomo.

Le maestranze coinvolte nelle lavorazioni dovranno prestare sempre la massima attenzione nell’esecuzione
delle lavorazioni e durante le movimentazioni con i mezzi meccanici, il personale a terra dovra essere dotato
di indumenti ad alta visibilita.

L’immissione nella viabilita cittadina dovra avvenire dopo aver dato la precedenza a chiunque la percorra:
sia veicoli che pedoni.

Dovra essere posizionato, in prossimita del punto di ingresso/uscita dal cantiere e conseguente immissione
sulla pubblica viabilita, in maniera ben visibile, un cartello giallo indicante il pericolo di entrata/uscita di mezzi
pesanti dal cantiere.

Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra comunque garantire:
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1) la presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre sino all’area interna di
cantiere;

2) la presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre di immissione degli
automezzi nella strada urbana oltre che all'ingresso degli automezzi dalla strada stessa verso il cantiere.

| conducenti degli autoveicoli dovranno essere informati in modo che essi mantengano una condotta di guida
conforme al tratto di strada da percorrere ed ai rischi ad esso collegati; gli automezzi dovranno immettersi
sulla via pubblica in perfette condizioni di pulizia in modo tale da non lasciare cadere sul manto stradale
materiali di risulta del cantiere, terra e quant’altro possa compromettere la viabilita stradale e la sicurezza di
pedoni e altri.

Sulla viabilitd esterna al cantiere dovranno essere apposti i cartelli previsti dal codice della strada, a
segnalare l'uscita dei mezzi di cantiere e per gestire la viabilita ordinaria e residenziale, in particolare i
seguenti cartelli:

ATTENZIONE

A

USCITA AUTOCARRI

L’orografia dellarea allinterno del cantiere & uniforme, non sono presenti canali, fossi, ecc.. tali da

compromettere la viabilita delle macchine operatrici.

In relazione alla modalita di accesso di mezzi, materiali e attrezzature (es. autopompa, autobetoniera, gru su

autocarro, camion e firgoni di fornitura materiale ...) gli addetti alla consegna dovranno richiedere all'Impresa

Affidataria/esecutrice informazioni minime necessarie alla sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna

(nel rispetto di quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/2/2011

n. 3328).

Per quanto riguarda le informazioni minime necessarie all'ingresso in cantiere dei mezzi e di fornitura

materiale e attrezzature si precisa quanto segue:

- PSC: Dovra essere consegnato al fornitore sia il PSC sia la planimetria di cantiere (quest’ultima
dovra essere aggiornata dal CSE in fase di modifica delle condizioni nel contorno del cantiere. |l
capocantiere dovra pertanto informare costantemente il CSE di eventuali modifiche al Lay-out di
cantiere;

- AREA CANTIERE: non si segnalano condizioni particolari, le aree di manovra e i passaggi consentiti
agli automezzi sono indicati in planimetria;

- ACCESSO AL CANTIERE: Diretto, senza complicazioni aggiuntive, dal cancello carrabile ricavato
sulla recinzione perimetrale di cantiere. Non si prevede lo stazionamento di automezzi su suolo
pubblico, se non per I'occupazione temporanea della strada nelle particolari fasi che interessano
laccesso/uscita dei mezzi dalla viabilita pubblica. E' prevedibile il temporaneo stazionamento
dell’'autopompa / autobetoniera nel parcheggio adiacente all’area di lavoro, in tal caso dovra essere
adeguatamente delimitata a terra l'area di stazionamento del mezzo, anche attraverso idonea
cartellonistica, e interdetto il transito di persone estranee alle lavorazioni sull’area sovrastata dal
braccio meccanico utilizzato per il getto del cls fino alla zona interna del cantiere.

- VIABILITA’ INTERNA: non si segnalano condizioni particolari, le aree di manovra e i passaggi
consentiti agli automezzi sono indicati in planimetria;

- POSTAZIONE: Sicura e di facile manovra in retromarcia allinterno del cantiere. E’ presente ampia
area interna per le operazioni di manovra.

E’ necessario che avvenga sempre un preventivo scambio di informazioni sulle modalitd di accesso,
stazionamento e manovra degli automezzi tra il Preposto dell'impresa che ha richiesto il servizio di fornitura
ed il conducente dell’automezzo di fornitura di materiale, affinché non si creino interferenze sul cantiere
rispetto alle lavorazioni in essere. Questo scambio di informazioni deve essere documentato ed allegato al
POS dellimpresa (es. con un Mod. di verbale di coordinamento tra impresa e fornitore).

Lavorazioni notturne
Non sono previste lavorazioni da effettuare durante 'orario notturno.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Recinzione cantiere

L’'area di cantiere dovra essere completamente delimitata attraverso
moduli di recinzione metallica sostenuti da blocchi in c.a. con affissa la
necessaria segnaletica di DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE.

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere
alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso e le ore
notturne. Si ricorda la sussistenza della responsabilitd del titolare
dellimpresa se non predispone opere precauzionali che impediscono
I'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.

Accesso al cantiere

L’acceso al cantiere, sia carraio che pedonale, avverra dalla strada pubblica transitando poi sul parcheggio
esistente, fino a giungere in prossimita della recinzione metallica di delimitazione dell’area, dalla quale si
effettuera I'accesso carrabile e pedonale direttamente all'interno del cantiere.

In adiacenza al cancello carrabile ricavato attraverso i moduli della recinzione metallica, dovra essere
posizionata la necessaria cartellonistica ed affissa la Notifica Preliminare di cantiere trasmessa alla DTL ed
allo SPISAL, affinché sia ben visibile per tutta la durata dei lavori.

L’accesso dovra rimanere chiuso durante le ore di inattivita del cantiere e la notte sara chiuso con lucchetti
di sicurezza per evitare I'ingresso di personale estraneo al cantiere.

Le chiavi saranno custodite dal capo cantiere dell'impresa appaltatrice principale.

Sara compito degli autisti dei mezzi avvertire il Capocantiere del loro imminente arrivo, in modo che sia
possibile effettuare una rapida apertura del cancello carrabile.

La posizione del cantiere, obbliga a mantenere I'area limitrofa pulita ed in buono stato di conservazione.

Si dovra inoltre informare i conducenti dei veicoli di cantiere in modo tale che essi mantengano una condotta
di guida conforme al tratto di strada da percorrere ed ai rischi ad esso collegati; gli automezzi dovranno
immettersi sulla via pubblica in perfette condizioni di pulizia in modo tale da non lasciare cadere sul manto
stradale materiali di risulta del cantiere, terra e quant’altro possa compromettere la viabilita stradale.
Sull’accesso principale andra posizionata tutta la cartellonistica di cantiere necessaria, quale il cartello
indicante la natura dell'Opera con i riferimenti delle figure professionali e delle imprese coinvolte nelle
lavorazioni, il cartellone indicate i DPI da utilizzare per l'ingresso in cantiere, il segnale di Divieto di accesso
alle persone non autorizzate e la notifica preliminare di apertura cantiere trasmessa agli organi di vigilanza e
controllo competenti quali SPISAL e DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO.

La permanenza dei mezzi all'interno del cantiere si protrarra il tempo necessario alle operazioni di
carico/scarico. | mezzi che accederanno all'interno del cantiere dovranno mantenere una velocita a passo d'
uomo. Le manovre d'ingresso e uscita dal cantiere dovranno essere guidate da un uomo a terra.

Viabilita cantiere

L'impresa affidataria dovra adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle
persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali
dovra superare di almeno 70 centimetri I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con
cavalletti o nastro o altro apprestamento);

- i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative,
dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa
svolta;

- gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano
sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare
necessarie istruzioni all'autista;

- su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che non sara
comunque mai superiore ai 10 Km orari;

- in prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia delimitata in maniera
tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;
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- sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le
vie impolverate qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere;

Servizi logistici ed igienico assistenziali

Come indicato nella planimetria di cantiere allegata, & previsto il posizionamento di un WC di tipo chimico e
di un monoblocco prefabbricato ad uso ufficio in cui poter depositare tutta la documentazione di cantiere che
dovra sempre essere resa disponibile durante i sopralluoghi del Direttore Lavori, del CSE, del Committente e
degli Enti di controllo territorialmente competenti.

Aree di deposito e magazzini

Depositi all’aperto

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (manufatti, ferri, ecc.)

vengano effettuati al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo

cantiere o altro preposto purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avra il compito di porre
particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base.

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- & necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e
stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di
cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;

- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare
all'addetto all'imbraco per il sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i
depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla
stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei
carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra
compresa trai 60 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle.

Di tutto cio limpresa appaltatrice dovra provvedere a dare formale informazione sia al capocantiere

(preposto) sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.

I POS dovra individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalita

operative di realizzazione e di movimentazione.

Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione
dellimpresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il
fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari l'impresa appaltatrice
dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati.

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La legislazione in materia € in continua evoluzione ed & regolamentata anche da legislazione regionale.
Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine
(immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non piu idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano
originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

Il D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti, questa & stata
emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento
dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento
e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra I'altro
possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale. A tal proposito
l'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

E’ fatto assoluto divieto di immettere nelle reti fognarie qualsiasi rifiuto, sia esso solido che liquido. Sono
vietati pertanto il versamento di qualsiasi sostanza, compresi residui di acque di lavaggio, ovvero
l'introduzione di piccoli oggetti, quali pezzi di carta, mozziconi di sigaretta o quant’altro all'interno dei pozzetti
delle reti di scarico dei reflui.

E’ obbligatorio I'utilizzo di mezzi efficienti e regolarmente sottoposti a manutenzione che non producano
emissioni inquinanti o di rumore oltre i limiti di legge e che abbiano pertanto superato le revisioni quando
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previste. Qualora nel corso dell’attivita si verificassero sversamenti di sostanze dannose per 'ambiente, quali
oli, grassi, miscele di idrocarburi (benzina, gasolio), etc., ovvero altre emergenze ambientali, il personale
interessato dell'lmpresa appaltatrice dovra immediatamente avvisare la Direzione dell'azienda che
provvedera agli adempimenti del caso. Di tali eventi dovra essere informato il Committente e il CSE.

Cid non esime I'lmpresa stessa dall’attivazione, nellimmediatezza dell’evento ed agendo in condizioni di
sicurezza, di attuare misure atte a limitare i possibili danni ambientali.

| rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori affidati devono essere gestiti in modo razionale e corretto e nel
completo rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. n. 152/06 e relativi decreti applicativi). L’Impresa
appaltatrice o incaricata di qualsiasi intervento dovra provvedere autonomamente alla raccolta ed allo
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie lavorazioni, salvo diversi accordi (stipulati eventualmente per
iscritto) con la committenza.

L’appaltatore o la ditta incaricata del servizio o dell’intervento dovra altresi assicurare che lo smaltimento dei
rifiuti avvenga sempre secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Il CSE si riserva di controllare
le modalita degli smaltimenti effettuati, richiedendo le evidenze dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei
registri di carico e scarico dei rifiuti, oltre che delle autorizzazioni delle ditte utilizzate per il trasporto e lo
smaltimento. A tale proposito si ricorda che il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, oltre 30 kg, €
ammesso solo previa iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti (art. 212
comma 8 del D.Lgs. 152/06). Nel caso il trasporto fosse affidato a terzi, & necessario, prima di affidare
l'incarico di effettuare smaltimenti di qualsiasi natura, verificare il possesso, da parte delle ditte incaricate di
autorizzazioni valide, facendosi rilasciare copia delle autorizzazioni stesse e dichiarazioni riguardo agli
impianti (di deposito preliminare, di trattamento, di messa in discarica, ecc.) cui verranno inviati i rifiuti.
Ciascuna ditta esecutrice € tenuta ad informare preventivamente il CSE, I'eventuale presenza di rifiuti
pericolosi e le modalita di gestione degli stessi. (Queste indicazioni possono essere inserite anche nei POS).

Trasporto materiali

Oltre a quanto evidenziato nella planimetria di cantiere allegata al presente, studiata in considerazione del

principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di
sollevamento;

¢) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi.

L'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle

zone di carico / scarico e dovra altresi individuare una procedura a tal proposito.

Ogni impresa appaltatrice, dovra adoperarsi affinché:
- il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi (camion) la cui guida deve essere affidata
a personale pratico, capace ed idoneo a tale scopo:
o dovra dimostrare l'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo dei camion;
o indicarne i nominativi nel POS;
o laloro velocita sia contenuta e rispettosa della segnaletica all'uopo sistemata in cantiere;
o imateriali siano opportunamente vincolati;
o gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del carico,
secondo le specifiche norme e siano eseguiti da personale pratico e capace;

Sono frequentemente usati nei luoghi di lavoro sistemi di imbracatura di carichi costituiti da legature
realizzate mediante una o piu spire di tondino metallico che, avvolte attorno al carico e fissate con un nodo a
spirale, assolvono nel contempo alla duplice funzione di:

- confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia costituito da elementi distinti e/o
separati occasionalmente tenuti insieme per consentirne il sollevamento con la medesima
operazione);

- elemento di imbracatura per 'aggancio all’'organo di presa dell’apparecchio di sollevamento.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va innanzitutto chiarito che dette legature costituiscono
veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica
(requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per immissione in commercio o la messa in servizio)
nel D.P.R. n. 459/96.

Cid comporta, in particolare, che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioé destinate ad
essere utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione
non reimpiegabile (tipo “usa e getta”), sono soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo
tecnico, redazione del manuale di istruzioni per l'uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di
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conformita, apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’allegato

) ivi previsto.

Si ritiene pertanto opportuno ribadire che i sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono, allo stato,
considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza, in particolare con il D.Lgs. 81/08 oltreché a

quelle del citato D.P.R. n. 459/96.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche del carico, risultano normalmente
disponibili brache flessibili (realizzate in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari requisiti di
sicurezza, in quanto costruite in conformita alle norme di buona tecnica che le riguardano.

Pericolo generico

Attenzione
ai carichi sospesi

Pericolo di caduta

materiali
Modalita operative

| mezzi d'imbraco (funi, catene e nastri) vanno sempre posizionati in fondo alla gola del gancio, non

poggiandoli mai sulla punta. E’ vietato far lavorare i ganci sul becco di estremita.

1.
2. Verificare prima di qualsiasi manovra di sollevamento il perfetto stato di efficienza delle imbracature e
delle attrezzature di sollevamento da utilizzare; controllare successivamente la portata massima delle

stesse in funzione del carico da sollevare, per verificarne I'idoneita d’uso.
3. Non incrociare mai due tiranti sullo stesso gancio per evitare pericolosi logoramenti ed eccessi di carico.

4. Nel caso il carico presenti asperita o spigoli capaci di danneggiare le funi o le catene, si dovranno
interporre degli appositi spessori in legno od in gomma, onde evitare danneggiamenti di tipo meccanico.

E’ vietato nella maniera piu assoluta utilizzare i legacci metallici con cui sono regettate le barre d’acciaio

5.

od alti materiali, per il sollevamento.
6. Non guidare mai con le mani il carico sospeso, ma utilizzare funi od appositi ganci.
Per evitare fenomeni di rottura delle funi, brache, catene, ecc. & necessario che l'inclinazione dei tratti
rispetto alla verticale del carico sia inferiore ai 60° (solo in casi eccezionali si possono raggiungere i 90°),

tenendo conto dello schema esempilificativo riportato nell’illustrazione sotto, dal quale si evince che

7.
allaumentare dell’inclinazione dei tratti, aumenta il peso supportato dai tratti stessi.

8. Nel caso di pezzi di notevoli dimensioni ricorrere all’uso di bilancieri.
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Le brache sono costituite da nastro di poliestere termofissato, cucito in doppio strato, con asole rinforzate alle
estremita e colori in ottemperanza al progetto di norma CEN/TC 168/WG3 prEN1492-1.

Ogni braca dovra essere provvista di marcatura CE e di certificato di conformita alla direttiva macchine 89/392
recepita con D.P.R. del 24 luglio 1996, n°459.

| colore | largh. indic. mm portata kg lungh. min. mm
~ viola 50 da 1.000 a 2.000 1.250
~ verde 60 da 1.600 a 4.000 1.300
giallo | 90 da 2.400 a 6.000 1.400
| grigio | 120 da 3.200 a 8.000 1.600
| 150 da 4.000 a 10.000 1.750
180 da 4.800 a 12.000 1.900
240 da 6.400 a 16.000 2.100
300 da 8.000 a 20.000 2.500

Caratteristiche tecniche:

* Inattaccabile dall'umidita, dall'acqua marina, dai grassi e dalla luce solare;

* Resistenze agli acidi, ma non all'acido solforico concentrato, agli alcali forti e agli eteri;
« Caratteristiche immutate allo stato asciutto e allo stato bagnato;

 Buona elasticita;

» Temperatura di impiego da -40°C a 100°C; punto di fusione 260°C;

+ Allungamento al carico massimo di lavoro 3% circa; allungamento a rottura 38% circa.

Per i carichi ingombranti e pesanti che non possono essere movimentati mediante gli apparecchi di
sollevamento si procedera alla movimentazione in piu persone.

Le brache ad anello in poliestere sono formate da un filato di poliestere stabilizzato avvolto a matassa e
inguainato in un doppio tessuto, pure in poliestere. In questa braca I'elemento portante (la matassa interna)
non viene a contatto con il carico e non ne pu6 quindi essere danneggiato.

L'elemento che viene a contatto con il carico (la guaina esterna) non entra in tensione ed il suo
deterioramento non compromette la sicurezza della braca.

| colore | g in mm portata kg kg per metro

~ viola 15 da 800 a 2.000 0,20

~ verde 20 da 1.600 a 4.000 0,25
giallo | 25 da 2.400 a 6.000 0,35

| grigio | 30 da 3.200 a 8.000 0,45

~ rosso 33 da 4.000 a 10.000 0,60

~ marrone 36 da 4.800 a 12.000 0,70

_I 40 da 6.400 a 16.000 0,90

. arancio

da42a 120 da 8.000 a 68.000 da 1,10 a 4,60




Pag. 45 di 122

Caratteristiche tecniche:

« Inattaccabile dall'umidita, dall'acqua marina, dai grassi e dalla luce solare;

* Resistenze agli acidi, ma non agli alcali concentrati ad elevata temperatura;

« Caratteristiche immutate allo stato asciutto e allo stato bagnato;

» Massima temperatura di impiego 100°C; punto di fusione 260°C;

* Allungamento al carico massimo di lavoro da 2 a 4%; allungamento a rottura 15% circa;

» Molto maneggevoli, molto robuste e non danneggiano il carico;

* Leggere e flessibili, si adattano ai carichi di forma irregolare;

» La forma ad anello consente di variare la posizione rispetto al carico evitando l'usura concentrata nei punti
di contatto ripetuto con carichi sempre uguali;

« Differenti colori della guaina per riconoscere facilmente la portata;

« Minimo ingombro quando sono ripiegate, utilissime come dotazione di autocarri, autogru, autosoccorso,
imbarcazioni, aerei ed elicotteri.

ATTENZIONE
Evitare di piegare le brache su piccoli perni. La portata decresce rapidamente, e in modo difficilimente
controllabile, quando vengono piegate su un diametro inferiore a 2 volte il loro diametro. Per esempio, la
piegatura su di un perno uguale al diametro della braca, puo ridurre la portata a circa 50% della portata
originale. E' pertanto sconsigliata la realizzazione di complessivi a piu bracci dove la braca € collegata alla
campanella principale tramite grilli (o altri accessori) della stessa portata della braca.

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO

Variazione della portata in funzione dell'angolo geometrico al vertice;

&

Carico massimo di utilizzazione o portata delle brache;
BRACHE di FUNE di ACCIAIO + ANIMA TESSILE;
TIRANTI a 2 BRACCIA tipo CN 2 G;

TIRANTI a 4 BRACCIA tipo CN 4 G;

TIRANTI con GANCI SCORSOI tipo CPS;

TIRANTI a 2 braccia con GANCI SCORSOI tipo CN 2 CPS;
TIRANTI "CHOKER" e GANCI per LAVORI BOSCHIVI.

¥ @ ¥ ¥ &

&

Variazione della portata in funzione dell'angolo geometrico al vertice:

Per conoscere la portata effettiva di una braca usata con un dato angolo al vertice si divide la portata verticale
per il coefficiente C della tabella qui sotto:

angolo C angolo C angolo C angolo C
0° 1 60° 1,155 110° 1,743 160° 5,759
10° 1,004 70° 1,221 120° 2,000 170° 11,474
30° 1,015 80° 1,305 130° 2,366
40° 1,035 90° 1,414 140° 2,924
50° 1,064 100° 1,556 150° 3,864

» Esempio con angolo al vertice di 70°, braca con portata kg 10.000:
10.000 : 1,221 = kg 8.190 (portata effettiva)

E' sconsigliato l'uso delle brache con divergenza al vertice superiore a 120°: oltre tale limite la portata varia
gradatamente con piccole variazioni dell'angolo o delle condizioni generali di impiego.
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Carico massimo di utilizzazione o portata delle brache

Il carico max di utilizzazione, (o portata) € la massa massima statica che & consentito sollevare, abbassare o
tenere sospesa in trazione diritta in condizioni normali di impiego e sempre ché la braca non presenti nessuno
dei segni di deterioramento per i quali € prevista la rimozione del servizio.

BRACHE di FUNE di ACCIAIO + ANIMA TESSILE TIRANTI a 2 BRACCIA

tipoCN2G
Brache con asole Diametro delle funi:
= da 8 a 40mm
i Portata:
Brache con radance fino a 25.000kg; 1;}
E' possibile fornire questi tiranti con ‘F}L
@Z :@ altri terminali (campanelle, asole,

da 4 a 40mm

Portata:

se usata singola fino a 17.160kg

se usata a canestro fino a 34.320kg

E' possibile fornire asole e radance con dimensioni speciali.

| ]
Diametro etc...) o con fune ad anima metallica.
delle funi:

TIRANTI a4 BRACCIA tipoCN4 G TIRANTI con GANCI SCORSOI tlpo CPS
— Diametro delle funi: Branche di fune di acciaio con
N da 8 a 40mm anima tessile o con anima

| { Portata: \
| fino a 40.000kg metallica, con asole o radance

E' possibile fornire questi tiranti con | fissate con manicotti e munite di
altri terminali (asole, campanelle, gancio scorsolo con sicurezza.
etc...) o con fune ad anima metallica. | Diametro delle funi:

da 10 a 26mm

Portata:

fino a 5.800kg (anima tessile)
Portata:

fino a 6.250kg (anima metallica)
E' possibile fornire questi tiranti con
asole e radance con dimensioni
speciali.

Impianti di cantiere
Impianto elettrico

L’alimentazione elettrica di cantiere sara messa a disposizione delle imprese esecutrici coinvolte nei lavori
da parte della ditta Affidataria Principale (Edile), attraverso apposito Modulo di Consegna.

Nell'allestimento dell'impianto di cantiere, I'Affidataria si allaccera al punto di fornitura Enel richiesto, tramite
posa di quadro del tipo ASC a valle del punto di fornitura elettrica. Tale derivazione dell'impianto elettrico e
relativa distribuzione in cantiere deve essere affidata ad una ditta di impiantisti elettrici regolarmente iscritta
alla CCIAA e in grado di rilasciare la Certificazione delllImpianto con Dichiarazione di conformita. (per la
parte di impianto a valle del punto di fornitura). Dovra essere poi effettuata la denuncia dell'impianto di
cantiere agli Enti Territorialmente competenti (DPR 462/01).

Sottolineata la presenza di altre imprese in contemporanea in cantiere, la ditta sara tenuta ad evidenziare le
proprie apparecchiature, i propri quadri e sottoquadri e i propri cavi in modo da poterle identificare e differire
con le altre.

La rete di distribuzione del cantiere in partenza dal Quadro Generale dovra essere realizzata in conformita a
quanto richiesto dal Decreto 37/2008; la ditta incaricata della realizzazione dellimpianto avra cura di
rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di conformita, cosi come previsto dal Decreto n. 37/2008
comprensiva degli allegati obbligatori.
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Le varianti di tipo sostanziale allo schema di impianto (allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformita)
saranno eseguite in base a nuovi schemi di impianti disposti dall'installatore. La richiesta di allacciamento
delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al direttore tecnico di cantiere o capocantiere
che indichera il punto di connessione per le varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle seguenti
condizioni:

- Fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo d'interruttore di
linea e interruttore differenziale;

- Esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

- Dichiarazione di conformita e verifiche periodiche impianto elettrico e di terra.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

La fornitura dell'energia elettrica avverra in B.T.; limpianto elettrico e limpianto di terra deve essere
realizzato nel pieno rispetto della legge del 01/03/68 n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici), delle norme C.E.l. 64-
8 e non ultimo il Decreto 37/2008. | quadri elettrici dovranno essere del tipo in materiale termoplastico
autoestinguente a doppio isolamento con grado di protezione minimo pari a IP44 e del tipo ASC. Tutte le
macchine elettriche presenti in cantiere dovranno avere le masse collegate con la messa a terra, le
attrezzature elettriche portatili dovranno avere tensione non superiore a 50 Volt, mentre le lampade
elettriche portatili e le attrezzature elettriche che debbono essere utilizzate in ambienti umidi, dovranno
essere alimentate con tensione non superiore a 24 Volt ed essere provviste da un involucro di vetro.

Entro trenta giorni dalla sua esecuzione l'impresa € tenuta ad inoltrare regolare denuncia agli organi
preposti, allegando la dichiarazione di conformita dell'lmpresa installatrice come previsto dal D.P.R. del 22
Ottobre 2001 n°462.

| possibili contatti elettrici sono di due tipi: contatti diretfti (esempio toccare un filo scoperto, toccare la
morsettiera di un motore elettrico, toccare la ghiera metallica di un portalampade, toccare la vite di un
morsetto, toccare una qualsiasi parte attiva in tensione) e indiretti (esempio toccare custodie o carcasse
metalliche di apparecchi elettrici che sono in tensione a causa di un guasto interno).

Gli operatori dovranno rispettare le regole basilari per i lavori fuori tensione ed in particolare:

determinare la zona di lavoro;

sezionare le parti attive;

interdire e segnalare contro I'azionamento accidentale;

verificare 'assenza di tensione;

collegare eventualmente in cortocircuito e a terra le parti sezionate.

aopwDO~

Il lavoro elettrico in prossimita consiste nel poter lavorare con possibilita di accesso nella zona di prossimita
senza pero entrare nella zona di guardia. La sicurezza dell’'operatore deve essere fatta:

sorvegliando 'operatore tramite un preposto, oppure;

interponendo barriere di protezione fra I'operatore e le parti attive, oppure;

entrambi i sistemi;

istruire il personale incaricato sui particolari dell'intervento (distanze ridotte verso parti in tensione);
delimitare la zona di lavoro

mantenersi sempre a distanza maggiori a DL dalle parti in tensione vicine (se non protette con tel
isolanti o schermi);

7. sorvegliare I'operatore incaricato in relazione alle altre parti in tensione (dietro o laterali).

U R A

Cavi
L'impresa esecutrice dovra rispettare le seguenti direttive nella realizzazione dell'impianto elettrico di
cantiere:
- | cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel
tratto che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili sono:
o FROR 450/750V;
o N1VV-K;
o FG16R16 0,6/1kV (anche posa interrata);
o FG160R16 0,6/1kV (anche posa interrata).
- | cavi per posa mobile (destinati a spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che
alimentano un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono:
o HO7RN-F;
o FG1K 450/750V;
o FG10K 450/750V.
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- | cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire
percorsi brevi, e non dovranno essere arrotolati in prossimita dell’apparecchio.

- | cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano la circolazione
oppure dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su
palificazioni (posa aerea).

Giunzioni

Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado
di protezione minimo IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d’acqua.

L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi.

Contatti indiretti

Dovra essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito
a valle della fornitura e tale interruttore dovra essere posto in un contenitore isolante (doppio isolamento).

Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a 0,03A.

Ogni interruttore differenziale ldn minore o uguale a 0,03A potra proteggere al massimo sei prese a spina.

Sezionamento — interruzione — emergenza

| dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita
etichetta che indica il circuito su cui sono installati).

Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o interruttori
dovranno essere dotati di blocco nella posizione di aperto o posti all'interno di un quadro chiudibile a chiave.

Dovranno essere predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente I'alimentazione all'intero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi dovranno essere noti
a tutte le maestranze ed essere facilmente raggiungibili ed individuabili. | comandi d’emergenza sono
costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all’'esterno del quadro o dei quadri e
agiscono sul relativo interruttore generale mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o
dall’interruttore generale del quadro poiché lo stesso non & chiudibile a chiave e I' interruttore generale viene
espressamente contraddistinto con apposita targa.

Prese

Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE 1P43 o IP67 qualora
queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d’acqua.

Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate allinterno o all’esterno dei quadri) ad uso
industriale di tipo CEE P43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d’'acqua.

Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di
isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre
prese protette da differenziali.

Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovra essere del tipo HO7RN-F.

Quadri

Dovranno essere utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai
costruttori con ivi riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte
le informazioni; EN60439-4 (N. CEl 17-13/4); natura e valore nominale della | (A) del quadro e della f (hz);
tensioni di funzionamento nominali.

Impianto di terra

All'atto dell’installazione degli apparecchi elettrici dovra essere eseguito I'impianto di terra predisponendo, in
prossimita dei principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere
collegati fra loro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni in cemento armato.

L’impianto di terra dovra essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di
terra e conduttori equipotenziali principali.

Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.

Dovra essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di
protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali
che collegano le masse estranee.

Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovra avere
sezione minima pari a 16 mmgq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo.

Luoghi conduttori ristretti
Nei luoghi conduttori ristretti (allinterno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni
metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con
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superfici conduttrici (su un traliccio metallico) dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici trasportabili
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con un trasformatore
d'isolamento o alimentati da una sorgente autonoma come una batteria di accumulatori.

Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno essere alimentate
unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV).

llluminazione

Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55.

Essendoci lavori allinterno di fabbricati con tamponamenti gia eseguiti, ecc., dovra essere prevista
lilluminazione di sicurezza con apparecchi autonomi che illumina le vie di esodo conducono a luoghi sicuri o
all’aperto ed in particolar modo le rampe di scale non ultimate e i varchi di uscita.

Verifiche dichiarazioni

Prima della consegna e della messa in servizio, dellimpianto elettrico, si dovranno eseguire le verifiche
prescritte dalle norme CEl per I'accertamento della rispondenza alle stesse.

In generale le verifiche sono, 'esame a vista durante la costruzione dellimpianto per accertare (senza
I'effettuazione di prove) le corrette condizioni dell'impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare
cura controlla eventuali danneggiamenti dei materiali e dei componenti, infine prove strumentali.

L'impresa installatrice dovra rilasciare allimpresa appaltatrice o al committente, apposita dichiarazione di
conformita ai sensi del D.M. 37/08 la quale costituira altresi idonea prima verifica dell'impianto di terra ed
eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

L'impresa appaltatrice o il committente dovra far eseguire, da organismo notificato ai sensi della L. 462/2001,
la verifica dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
con cadenza biennale.

Copia della dichiarazione di conformita dovra essere trasmessa entro 30 giorni dalla messa in funzione
dell'impianto elettrico a cura dell'impresa appaltatrice o del committente allARPA ed al’'INAIL competenti per
territorio.

Essendo prevedibile I'utilizzo dell'impianto elettrico ad uso promiscuo da piu imprese esecutrici/lavoratori
autonomi, dovra essere redatto dall'impresa proprietaria dell'impianto, un apposito modello (vedasi modello
"Procedura gestione impianto elettrico") di consegna dello stesso dall'impresa proprietaria agli altri
utilizzatori. Ogni impresa appaltatrice dovra avere il proprio quadro elettrico, la quale successivamente lo
gestira con i propri subappaltatori.

Gestione dell’emergenza

Organizzazione dell’emergenza

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo
soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovra fare un programma relativo alle presenze degli addetti
stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovra
essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno
essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

Il CSE dovra verificare I'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati, e verificare periodicamente
la presenza degli stessi in armonia al programma.

L'impresa appaltatrice avra I'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei lavoratori delle imprese
subaffidatarie addetti all'emergenza. Questi nominativi dovranno essere consegnati, oltre che al CSE anche
al committente.

Mezzi antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che
saranno apprestati, nonché in funzione dell’avanzamento lavori e delle reali configurazioni e necessita di
cantiere.

In linea generale, vista I'entita del cantiere, si ritiene sufficiente la presenza di n.2 estintori a polvere 6kg del
tipo 34A 233B C e n.2 estintori a CO2 5kg.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion,
macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature,
impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nellimmediata
vicinanza) un adeguato estintore.

I POS dellimpresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una
tavola grafica esplicativa).
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Presidi di primo soccorso
In cantiere dovra essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti & limitato, un
pacchetto di primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Guanti monouso in vinile o in lattice 1 visiera paraschizzi

1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole |5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
2 pinzette sterili monouso 1 confezione di rete elastican. 5

1 confezione di cotone idrofilo 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
2 rotoli di benda orlata alta cm 10 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5

1 paio di forbici 2 lacci emostatici

1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 1 coperta isotermica monouso

5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 1 termometro

PACCHETTO PRONTO SOCCORSO

Guanti monouso in vinile o in lattice 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole

5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole | 2 pinzette sterili monouso

1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure) | 1 rotolo di benda orlata alta cm 10

1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 1 paio di forbici

2 lacci emostatici 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 1 termometro

La gestione di detti presidi &€ ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.
Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.

Evacuazione incendio

E stato identificato come luogo sicuro, cioé come luogo in cui un'eventuale emergenza non puo arrivare, lo
spazio verde esterno perimetrale all’edificio in costruzione. In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente
a voce dall'addetto preposto alla gestione dellemergenza dell'impresa appaltatrice, tutti i lavoratori si
ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere dellimpresa appaltatrice procedera al censimento delle
persone affinché si possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

Intervento

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto all'antincendio
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e
a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non é stato precisato che I'emergenza é rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

Estintori

Ogni impresa appaltatrice, sempre nelle sue competenze e specifiche lavorazioni, dovra predisporre in
cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica della capacita non inferiore a 34A 233B C; in
prossimita degli stessi dovra essere esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore.

In ciascun mezzo di trasporto dovra altresi trovare posto in cabina un piccolo estintore a polvere per le
piccole emergenza durante gli spostamenti.

Ai lavoratori in cantiere dovra essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi
di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi
utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
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Primo soccorso

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.

L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al Primo
Soccorso che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento
necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche
con i presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed alla formazione
ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.

Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto
dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e
le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato.

Accertamenti sanitari

L'impresa appaltatrice dovra dimostrare, trasmettendo copia della documentazione relativa al CSE, che tutti i
lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme sull'igiene del lavoro,
agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici
e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.

L'impresa appaltatrice dovra controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in caso di richiesta del
CSE, fornirgli la documentazione relativa.

Indicazioni stradali utili al tempestivo raggiungimento del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della
Misericordia” di Rovigo, in caso di Emergenza:

11 min (8,8 km)

t Procediin direzione sudovest verso Via S. Pietro
Martire/Strada Provinciale 5/SP5

“ Svolta a sinistra e prendi Via S. Pietro
Martire/Strada Provinciale 5/SP5

@ cContinua & seguire Strada Provinciale 5/3P5

>  Continua su Via Maestri del Lavoro. Prendi Viale
delle Industrie in direzione di Tangenziale Est/SS16
a Rovigo

Q@ Alla rotonda, prendi la 12 uscita

Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Rovigo - ULSS 5 Polesana
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Valutazione del rischio chimico

L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di
agenti chimici pericolosi & previsto esplicitamente dal TITOLO IX — SOSTANZE PERICOLOSE del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione dei rischio chimico va effettuata.

E’ molto importante quindi che tutte le imprese esecutrici, specifichino nel proprio POS Ila
valutazione stessa.

Varie

Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a ridurre
gli sforzi fisici delle persone.

Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure organizzative atte a
ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi ad esempio:

- carichi individuali inferiori a 25 kg,

- carichi di limitato ingombro, ecc..

| lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno essere
sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza di patologie legate alla
movimentazione manuale dei carichi.

Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sard compito dellimpresa appaltatrice
accertarsi che l'impresa subaffidataria sia in regola con gli accertamenti sanitari necessari per le proprie
maestranze.

Copia della documentazione relativa a tale verifica dovra essere comunicata preventivamente al CSE.

I POS delle imprese dovra contenere e descrivere le relative procedure di gestione e la relativa
formazione/informazione fatta ai lavoratori in merito alla movimentazione dei carichi.

Movimentazione dei carichi attraverso Gru su autocarro:

L'autogru o camion-gru € un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata
ad accogliere il conducente ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina
0 da apposita postazione. |l suo impiego in cantiere pud essere il piu disparato, data la versatilita del mezzo
e le differenti potenzialita dei tipi in commercio, e pud andare dal sollevamento (e posizionamento) dei
componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad
omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformita (omologazione di tipo), sia in sua
assenza. All'atto dellomologazione, I''SPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere
apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano
eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), gia dotata di
libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dellASL-PMP, che ne rilascera
certificazione.
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e
di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi
che impediscano:
» l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo
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di arresto automatico di fine corsa)
* la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento.
| tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da
evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi
metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte
il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro
non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate,
al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal
D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368.
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene. L'estremita delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

» Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Schiacciamento dovuto alla caduta del carico .
: . , "~ | Probabile Grave Elevato

o0 al ribaltamento/rovesciamento dell’autogru

o Cad’uta de‘l carico per rottura della fune Probabile Grave Elevato
dellautogru

o Inve§t|mentp di cose o persone durante I'uso Probabile Significativo Notevole
dell’autogru

o Incidenti con altri veicoli Probabile Significativo Notevole

* Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Lautogru deve essere collaudata annualmente da parte dellARPAV competente (0 organismo
Notificato)
* | ganci dell'autogru saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno
l'indicazione della loro portata massima ammissibile
» Sara effettuata e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi
» L’autogru sara corredata da un libretto d’'uso e manutenzione (70 del D.Igs. n.81/08 )
» L’autogru sara dotata di dispositivo di segnalazione acustico
» Sullautogru sara indicata in modo visibile la portata ( allegato V del D.Igs. n.81/08 )
» L’autogru sara regolarmente denunciata all'lSPESL
» Lautogru sara provvista di limitatori di carico
» Durante 'uso posizionare I'autogru sugli staffoni
» Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti (Allegato V del D.Igs. n.81/08 )
» | percorsi riservati all’autogru presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi
» Durante l'uso dell’autogru adottare misure idonee per garantire la stabilita della stessa e dei carichi
(cesti, imbracature idonee, ecc.)
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Durante l'uso dell'autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con
un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra

Durante l'uso dell’autogru i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari si rifaranno al capocantiere

Se sono presenti piu autogru mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione
dell'ingombro dei carichi

Posizionare nei pressi dell’autogru la segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato
sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)

Durante l'uso dellautogru sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comungque difficili

Durante l'uso dellautogru sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita (Art. 215, DPR 547 del 27/04/1955)

Utilizzare l'autogru a piu di cinque metri da linee elettriche aeree non protette (Art. 83 del D.Igs.
n.81/08)

Le modalita di impiego dell’autogru ed i segnali prestabiliti per 'esecuzione delle manovre saranno
richiamati con avvisi chiaramente leggibili

Durante [I'utilizzo dell'autogru sulla strada non allinterno di un’area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio
obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara
equipaggiato con una o piu luci gialle lampeggiati

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non formeranno tra loro un angolo
maggiore di 90 gradi

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sara maggiore o uguale
ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento

Durante le operazioni con funi di guida sara garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia
alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogru, finché la stessa € in uso

| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autogru

| lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogru

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

DPI

DESCRIZIONE NOTE

Casco Protettivo

Rif.Normativo

Art 75 - 77 — 79 D.Igs. n.81/08 (
Dispositivo utile a| Testo Unico in materia di
proteggere il lavoratore | sicurezza e salute sul lavoro ) —
dal rischio di offesa al | Allegato VI D.lgs. n.81/08

capo per caduta di| punti3,4n.1

materiale dall'alto o | UNIEN 11114(2004)

comunque per contatti con | Dispositivi di protezione

elementi pericolosi individuale. Elmetti  di
protezione. Guida per la
selezione

Scarpe

Rif. Normativo
Art 75 - 77 — 79 D.Igs. n.81/08 (

Puntale rinforzato n Testo Unico in materia di

acciaio contro

antinfortunistiche

.

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite  degli
arti  inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

sicurezza e salute sul lavoro ) —
Allegato VI D.lgs. n.81/08
punti 3,4 n.6

EN344/345(1992)

Requisiti e metodi di prova per
calzature di sicurezza, protettive
e occupazionali per uso
professionale
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DPI DESCRIZIONE NOTE

Rif. Normativo

Art 75 - 77 — 79 D.Igs. n.81/08 (
Testo Unico in materia di
sicurezza e salute sul lavoro ) —
Allegato VI D.lgs. n.81/08

= fenomeni di| UNI EN 388(2004)

Da utilizzare nei luoghi di
Guanti in crosta lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che

possono causare ounti 3,4 n.5
abrasmne/tagI|o/perfora2|o Guanti di protezione contro
ne delle mani

rischi meccanici

Mezzi protezione

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale dovra essere dotato dei
corrispondenti dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tali DPI saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sara raccomandato
l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo cosi opera di
formazione ed informazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni riportate
nel presente piano in relazione ad ogni fase di lavoro.

A titolo generale si pud prevedere I'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di
seguito.

Protezione per la testa

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature
i dall'alto o la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad
esempio impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, tale obbligo
verra manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico.

Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi & previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione
di attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste I'eventuale
carico e scarico materiale e la manipolazione di materiali con velati rischi biologici.

Protezione dei piedi

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di untale
contro lo schiacciamento & da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo

L'impiego delle opportune tute di lavoro & da considerarsi generalizzato. Nel caso di
particolari operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezione degli occhi

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio
eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso I'uso di smerigliatrici, & prescritto
I'impiego di occhiali.

Protezione delle vie respiratorie

2 In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera alla
predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione
individuale (DPI) delle vie respiratorie.
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Indumenti alta visibilita fosforescenti

In caso di lavorazioni in ore serali e in tutti i casi in cui & necessario che i conducenti dei
veicoli, che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano
la necessita di percepire la presenza in tempo dei lavoratori.

Protezione per I'udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei
confronti del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di
esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dal Decreto 81/08.

Protezione contro le cadute dall’alto

Durante le attivita da effettuare in quota (altezze > 2mt) prive di parapetti e/o
opere provvisionali, durante le fasi di montaggio / smontaggio
di ponteggi e opere provvisionali, e lavori su coperture.

Rif.Normativo:

Art 75 -77 —79 D.Igs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul
lavoro ) — Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.9 UNIEN 361(2003)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo UNIEN 358 (2001)

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.

| DPI necessari alla protezione dei lavoratori dai rischi provenienti da altre fasi di lavori in cui sono impiegati
lavoratori di altre ditte, dovranno essere comunque forniti dal loro diretto datore di lavoro secondo i principi di
cui al D.Lgs. 81/08.

La presa visione del presente documento permette a ciascun datore di lavoro di valutare i rischi dei propri
operatori durante le varie fasi di lavoro anche interferenti con altre e pertanto il costo dei DPI & da ritenersi
compreso nell'offerta presentata al proprio committente.

Si ricorda che il datore di lavoro in riferimento all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve richiedere
'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione. Inoltre in cantiere il preposto in riferimento all’art.
19 del D.Lgs. 81/08 deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.

Informazione dei lavoratori

Tutto il personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del DTC, del CSE, del Capo cantiere,
degli assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle
proprie attribuzioni e sara informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a voce, sia mediante I'affissione, nei
vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs. 81/08 indicanti le principale norme di prevenzione
infortuni come individuati all'interno del presente piano.

Ai lavoratori dovra essere elargita a cura dei datori di lavoro delle singole imprese esecutrici I'informazione
ed erogata la formazione relativamente a:

» irischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita lavorativa

* le misure e le attivita di prevenzione adottate

» irischi particolari a cui & esposto il lavoratore in relazione all'attivita svolta

»  ipericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose

. le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori

* inominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente

. i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso
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In particolare dovranno essere trasmesse e illustrate a cura del Datore di Lavoro di ogni impresa esecutrice,
le nozioni relative al PSC e ai singoli POS.

I POS dovra contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione all'interno del cantiere
con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo.

Visitatori in cantiere

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO Al LAVORI (visitatori quali
committente, organo di vigilanza, DL, CSE, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale
quando entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovra avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno
comunque accedere ai cantieri di lavoro solo quando hanno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere
secondo una procedura che dovra essere indicata nel piano operativo ma che preveda, oltre alla
distribuzione dei DPI necessari, anche le istruzioni da dare agli estranei in merito ai pericoli cui andranno
incontro e quindi le zone a cui non accedere e/o le modalita di visita e controllo da attuare.

Tutti gli addetti dovranno essere dotati di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO ben visibile ed esposto,
aggiornati alle nuove disposizioni normative Legge 136/2010. Si riportano degli esempi di tesserino:

Tessera di riconoscimento del lavoratore dell’'impresa affidataria

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA

Rossi Srl

Datore dilavoro ~ Mario Rossi

Sede Milano Via Po,10 INSERIRE FOTO
LAVORATORE

Cognome e nome Bianchi Carlo

Nato il 07/07/1980

Assunto il 01/01/2010

Tessera conforme all'art. 18 D. Lgs. 81/2008 ¢ art. 5 Legge 136/2010

Tessera di riconoscimento del lavoratore dell'impresa di subappalto

IMPRESA DI SUBAPPAL TO

IMPRESA

Verdi Srl

Datore dilavoro  Antonio Verdi

Sede Milano Via Como,10

LAVORATORE

Cognome e nome Bianchi Carlo INSERIRE FOTO
Nato il 12/02/1973

Assunto il 25/06/2003

Autorizzazione al Subappalto

Data autorizzazione*

Tessera conforme all'art. 18 D. Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010

Tessera di riconoscimento del lavoratore autonomo

LAVORATORE AUTONOMO

Cognome e nome  Bianchi Carlo

Nato il 11/11/1969

COMMITTENTE INSERIRE FOTO
Denominazione UNO srl

Via Pavia, 5

Citta Milano

Tessera conforme all'art. 18 D. Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010
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Riunioni di coordinamento

Prima di iniziare i lavori, in accordo con la committenza, dovra essere svolto un primo incontro di
coordinamento a cui dovranno partecipare anche i rappresentanti delle ditte in sub-appalto. Periodicamente
0 qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione del cantiere, I'incontro di cui sopra
dovra essere ripetuto con gli stessi criteri descritti.

Programma riunioni di coordinamento

Le imprese partecipanti (principale, subappaltatrici e fornitori in opera) ed i lavoratori autonomi devono
partecipare alle riunioni indette dal CSE attivando le procedure di verifica e controllo riportate nel presente
PSC; assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente PSC.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del CSE che ha facolta di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, mail, fax o
comunicazione verbale o telefonica.

| convocati delle imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Provvedimenti a carico dei trasgressori

A carico dei trasgressori (in qualita di lavoratori) alle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovra
predisporre una forma di richiamo (scritta o verbale); tale procedura dovra essere esplicata nel POS.

In caso di inottemperanze alle prescrizioni di legge o alle indicazioni contenute nel presente piano il CSE
potra proporre al committente l'interruzione delle operazioni pericolose.

Il costo di tale interruzione sara addebitato inevitabilmente all'impresa appaltatrice interessata.

NUMERI DI TELEFONO UTILI

SERVIZIO

SERVIZIO AMBULANZA 118
PRIMO SOCCORSO
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
COORDINATORE SICUREZZA IN
PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Gianluca Trentini

Cell. 340 501 0727
COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE

Dott. Arch. Gianluca Trentini arch.trentini@gmail.com

DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Arch. Gianluca Trentini

Responsabile del Procedimento (Committente)
Dott. Daniele Colombo Tel : 0425 492017
Comune di Pontecchio Polesine (RO)
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SEGNALETICA DI CANTIERE

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in
cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del Titolo V del
D.Lgs. 81/2008.

E bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il
suo compito, deve essere posizionata in prossimita del pericolo.

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovra altresi
riportare nel POS una tavola grafica esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:

Divieti

DIVIETO DI ACCESSO

All'ingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di accesso.
Nei depositi € nelle aree in cui I'accesso sia permesso solo a personale autorizzato.
Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta.

®

VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE

In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione.

Sulle porte di ingresso dei locali ove sono installate batterie di accumulatori.

In prossimita delle pompe di rifornimento carburanti.

Nei luoghi di deposito di esplosivi, oli combustibili, bombole di acetilene, ossigeno, recipienti
di acetone, alcool etilico, olio di trementina (acquaragia), petrolio, ecc..

Nelle autorimesse, officine, laboratori di falegnameria, locali di verniciatura.

@

Pericolo

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc. contenenti
conduttori ed elementi in tensione.
Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

>

DISPERSORE DI TERRA

In corrispondenza di ciascun dispersore dell'impianto di terra.

In corrispondenza del dispersore di terra della gru.

In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera.

In corrispondenza del dispersore di terra della centrale di betonaggio.
In corrispondenza del dispersore di terra della sega circolare.

In corrispondenza del dispersore di terra della piegaferri.

In corrispondenza del dispersore di terra dell'argano

P

MATERIALE INFIAMMABILE

Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcool etilico, di liquidi detergenti.

Nei depositi di carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.

E accompagnato sempre dal segnale: “DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE”

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

ATTENZIONE Estemamente, Iaterglmente a.IIa stradg pubbli'c.a nei dge.siensi di marcia, per gegnalare la

possibile presenza di autocarri 0 mezzi pesanti in prossimita dell’'accesso al cantiere durante
le manovre di ingresso ed uscita dallo stesso e conseguentemente richiamare I'attenzione
degli utenti stradali a moderare la velocita.

P>

USCITA AUTOCARRI
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PROTEZIONE DEL CAPO

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall'alto o di urto con
elementi pericolosi.

Nei pressi dell'impianto di betonaggio vicino alla zona di carico e scarico.

Nei pressi del posto di carico e scarico materiali con apparecchi di sollevamento.

Nei pressi del luogo di montaggio elementi prefabbricati.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro.

Nei pressi dei luoghi in cui si armano e disarmano strutture.

L’uso dei caschi di protezione & tassativo per gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieri di
montaggio ed esercizio di sistemi industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a
caduta di materiali dall’alto.

| caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna,
visitatori compresi

PROTEZIONE DELL’UDITO

Negli ambienti di lavoro od in prossimita delle operazioni dove la rumorosita raggiunge un
livello sonoro tale da costituire un rischio di danno all’udito.

PROTEZIONE DEI PIEDI

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
All'ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro.

Nei pressi dei luoghi di saldatura

PROTEZIONE DELLE MANI

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione
delle mani.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro.

Nei pressi dei luoghi di saldatura

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie e fumi.

Nei pressi dei luoghi in cui si effettua la levigatura dei pavimenti.

Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme di impiego e
addestrato all’uso.

VEICOLI A PASSO D’'UOMO

In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare mezzi meccanici
che possono costituire pericolo per le maestranze intente ad eseguire lavori.

In corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste prestabilite per i mezzi
meccanici (es. gallerie).

Salvataggio

PRONTO SOCCORSO

Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale di primo
SOCCOrSO.

Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione.
Sulla porta della baracca uffici allinterno della quale si trova una cassetta di pronto
soccorso o pacchetto di medicazione.

Sulla porta del box attrezzature all'interno del quale si trova una cassetta di pronto soccorso
0 pacchetto di medicazione
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Antincendio
ESTINTORE
Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore.
Sulla porta della baracca uffici allinterno della quale si trovano uno o piu estintori.
Sulla porta del box attrezzature all'interno della quale si trovano uno o piu estintori In
corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore.
Sulla porta del locale interno alla struttura in cui vengono collocati gli estintori.
Istruzione
CARTELLO DI CANTIERE
All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla strada di accesso.
Lavoridi | |
\ |
Ordinanza |
Impresa | ]
Inizio [ | Fine | ]
R \ |
Tel. [ ]

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI

In prossimita dei luoghi ove vengono impiegati mezzi di trasporto e soprattutto di
CODICE DE| SEGNALI GESTUALIR| | sollevamento.
E VERBALI

é\:f'_ @4‘ e o]
L[
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MISURE DI COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI
AUTONOMI

Premessa

Vengono di seguito evidenziate le principali misure di coordinamento che le imprese esecutrici dovranno
adottare durante l'esecuzione dei lavori; qualora le imprese stesse avessero procedure similari gia in atto,
potranno proporle al vaglio del CSE, al fine di concordare I'eventuale modifica e/o integrazione.

Le misure di coordinamento, di prevenzione, DPI nonché gli apprestamenti da adottare durante I'utilizzo di
macchine, attrezzature e sostanze, nonché delle attivita lavorative e le conseguenti procedure operative
sono quelle previste dalla legislazione vigente e sono a carico della/e impresa/e nonché lavoratori autonomi
o fornitori che eseguiranno i lavori cosi come pure la vigilanza relativa.

Il controllo sull'applicazione di quanto previsto dal piano (per le parti non rientranti nei campi sopra
individuati) e sulla corretta attivazione delle procedure derivanti dallo stesso da parte delle imprese,
lavoratori autonomi, fornitori, &€ a carico del CSE.

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o
attrezzature non di proprieta ed inviate dal DTC via fax o mail al CSE.

Elenco della modulistica per imprese in subappalto

+ GESTIONE SUBBAPPALTATORI,

+ CONCESSIONE ED USO MACCHINE/ATTREZZATURE/OPERE PROVVISIONALI;

+ GESTIONE SERVIZI COMUNI;

» AFFIDAMENTO E GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO;

+ REGOLAMENTO PER | FORNITORI DI MATERIALI EDILI E NON, RIFERITO Al SINGOLI
AUTOTRASPORTATORI CHE ACCEDONO ALLE AREE DI CANTIERE.

+ SCAMBIO INFORMAZIONI TRA IMPRESA FORNITRICE DEL CALCESTRUZZO E IMPRESA
AFFIDATARIA/ESECUTRICE
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GESTIONE SUBBAPPALTATORI

Spett.

Alla c.a.:

(committente)

e, p.C.:

(Coordinatore in Esecuzione)

Il sottoscritto

, in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte
subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all’interno del cantiere di cui all’'oggetto:

1. Di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. Di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle
misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza (con la consegna e la spiegazione anche del
Piano di Sicurezza e Coordinamento);
3. Di aver visionato il POS delle ditte e di aver verificato la compatibilita ed il coordinamento con le
lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti.

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente

documento.

Ditta Appaltatrice

La Ditta/Lavoratore autonomo
La Ditta/Lavoratore autonomo
La Ditta/Lavoratore autonomo
La Ditta/Lavoratore autonomo

La Ditta/Lavoratore autonomo

Timbro e Firma

Timbro e Firma

Timbro e Firma

Timbro e Firma

Timbro e Firma
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CONCESSIONE ALL'USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Impresa

Con la presente siamo a consegnare all'impresa
le seguenti macchine e attrezzature:

[ []
[ []
[ []
[ []
[ []
All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile

delle attivita di cantiere della ditta suindicata dichiara di:

*  aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

» essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle
attrezzature consegnate;

. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure

di prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

» far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

» informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di
vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto
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GESTIONE SERVIZI COMUNI

Impresa/committente

Con la presente vengono messi a disposizione dell'impresa i

seguenti servizi comuni:
uffici

spogliatoio

docce

lavatoi

latrine

refettorio e/0 mensa

altri servizi ( )

altri servizi ( )

Dooddogoodg

altri servizi ( )

All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile

delle attivita di cantiere della ditta suindicata dichiara di:

*  aver preso visione che i servizi concessi in uso sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle
norme di igiene e di prevenzione;

* impegnarsi a mantenere i servizi in uso in buone condizioni di pulizia e di igiene;

» impegnarsi ad informare i propri lavoratori per un uso dei servizi nel rispetto delle condizioni di pulizia e

di igiene.

Data Letto e sottoscritto
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AFFIDAMENTO E GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO

Impresa/committente

Con la presente siamo a consegnare all'impresa
I'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra realizzati in conformita al D.M.37/08.

Per l'attivita di cantiere della ditta la scrivente impresa/committente

provvedera a consegnare un punto di allaccio dell'impianto da cui dovra derivarsi avendo cura di verificare

prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e dimensionali dell'impianto a monte.

All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile

delle attivita di cantiere della ditta suindicata dichiara di:
e aver preso visione del certificato di conformita al D.M.37/08 dell'impianto elettrico e di messa a terra;

» essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalita di allaccio, in

conseguenza dei quali provvedere ad eseguire I'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEL.

Data Letto e sottoscritto
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REGOLAMENTO PER | FORNITORI DI MATERIALI EDILI E NON, RIFERITO Al SINGOLI
AUTOTRASPORTATORI CHE ACCEDONO ALLE AREE DI CANTIERE

Spett.

Alla c.a.:

(committente)

e, p.c.:

(Coordinatore in Esecuzione)

In relazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, agli autisti delle ditte fornitrici esterne, si rende
noto quanto segue:

1.

sono rigorosamente obbligati al rispetto della segnaletica esistente, sia all’esterno che allinterno del
cantiere. Durante la guida dei mezzi sono inoltre obbligati a procedere con la massima prudenza, per
evitare possibili incidenti col personale a terra;

devono predisporre I'automezzo nelle apposite aree di carico/scarico, spegnere il motore e rimanere a
disposizione del capo cantiere sig. dellimpresa
Durante le operazioni di carico/scarico devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi d|
sollevamento e dai carichi sospesi;

durante le operazioni di carico, I'autista deve sovrintendere al posizionamento del materiale di cui € il
diretto responsabile. Durante le operazioni di scarico del materiale, 'autista deve invece attendere nella
cabina del proprio mezzo o all’esterno o comunque in zona sicura si indicazione data dal capo cantlere
sig. dellimpresa ;

e vietato agli autisti entrare all'interno del cantiere se non accompagnati da personale dellimpresa o
preventivamente autorizzati. E’ altresi vietato usare mezzi di movimentazione e di sollevamento non di
proprieta;

durante la permanenza allinterno dellarea di cantiere l'autista dovra indossare apposite scarpe
antinfortunistiche (puntale rinforzato e suola antiperforazione), casco e guanti di protezione;

L’autista che non rispetti le suddette procedure od usi imprudenza, imperizia oppure esegua manovre non
consentite, sara ritenuto direttamente responsabile in caso di incidente ed in caso di danni a persone o cose
e ne dovra rispondere personalmente;

L’impresa inoltre declina ogni responsabilita per incidenti
inerenti il lavoro svolto dagli autisti prima, durante e dopo ogni spostamento all'interno del cantiere. La
mancata firma per accettazione del presente documento autorizza il responsabile a vietare I'accesso
dell'autotrasportatore alle aree del cantiere.

Firma leggibile dell’autista per presa visione ed accettazione regolamento interno

Firma leggibile del capo cantiere dell'impresa
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INFORMAZIONI FORNITE DALL’IMPRESA FORNITRICE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Natizie generali del fornitore

Ragione sociale
Indinzzo via n. Lap
Citta Prov.

Diatore di kavono
Talefonolax e-mail | |

Tipologia dei mezzi & delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di conseqna e caratieristiche tecniche

Mezzolatirezzalura Estensione | Lunghezza max | Raggio di Canco sy singolo | Peso max a | Livell di rumera | Pendenza
braccio (m) {m; [Sterzata {m) | pneumatico (tonn) |pieno canco (dB{A)) maEx
Larghezza max [tonn)

(m);
Allezza max
(m)

Operatori addeni al trasporio elo pompaggio del calcestruzzo

operalon

Rischi connessi all'attivitd molta (circolazione, stazionamento ed uso delle anrezzature):
Affivita Rischi connessi
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INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE CHE HA COMMISSIONATO
LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PRESSO IL CANTIERE

(informazioni minime, necessarie all'ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da
richiede all'impresa Affidataria/Esecutrice)

E presente il PSC di cantiere?

(se previsio}

Piano di
Sicurezza e =13 o MO Q
Coordinamenta |0 tal caso allegare la planimetria di cantisre e I
{PSC) procedure di gestione delle emergenze
ﬁ AREA ndustnale arfigianale @ |Jrbana normale @ [Jrbana congestionatad Agricolad
L — . -
% ACCESSI AL Facih O DTH—[CDC“DE[E
] CANTIERE ause.
L] — — —
a1 VIABILITA" DI ondo buono Q Fondo cedevole QO }Strade stonnesse O
E CAMTIERE Girettoie 3 Forti pendanze O
=
é Sicura e di facilel Manovre di Micinanza di scavi Presenza di linee slettriche
[ manovra in retromarcial retromarcia ferss O
% =] complassa Q lcon distanza di sicurezza 1:1Q Sotaranse O
o) Per presenza di:
] l=enza distanza di Sicurezza 1:1 0
= POSTAZIONI DI
ﬁ GETTO In prossimitd della zona di scarce del calcestruzzo sono presenti:
i}
= zone di deposito di sostanze pericolese O | Rifiuti O zone di deposito di materiali
= o attrezzature di con pericolo di dei incendio
ﬁ E staccaggio o Matenal O o di esplasione 3
= =
é LAV AGGIO Sito predisposto O Mancanza di site apposio O
& FINALE
&
= Momee Cognome Telefono
= RIFERIMENTI
] DEL
= RESPONSABILE
= DI CANTIERE
L=
)
5 Nomee Cognome Telefono
ol RIFERIMENTI og
= DEL
b= COORDINATORE
(] IN FASED1
= ESECUZIONE
1
i
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COORDINAMENTO

Pianificazione delle fasi

Le fasi di lavoro con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gantt sono state relazionate
fra di loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtu delle esigenze tecniche di
costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche
imprese diverse.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse
sovrapposizioni temporali e spaziali di attivita eseguite da imprese diverse dovra richiedere la modifica del
presente PSC in merito alla problematica stessa.

In ogni caso il POS dellimpresa appaltatrice dovra prevedere un programma lavori di dettaglio a quello
allegato mentre i POS delle imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi
operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione dovra essere fatta anche dall'impresa appaltatrice per i
processi realizzati con il proprio personale.

Inoltre settimanalmente I'impresa appaltatrice dovra consegnare o trasmettere a mezzo e-mail al
CSE, copia compilata del modello di programmazione allegato di seguito, al fine di tenere monitorato
I’'avanzamento dei lavori e conseguentemente aggiornato il presente PSC.
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI
Tali schede saranno compilate settimanalmente ed inviate via e-mail al CSE.

CONTROLLO PROGRAMMAZIONE

Numero progressivo Settimana n°

Compilata da in qualita di Ass. CSE su indicazione del

in qualita di Responsabile di cantiere relativa alle lavorazioni dal / / al / /
fase di lavoro prevista: [Jordinaria (programmata) [Istraordinaria (non prevista)

Indicazione precisa delle lavorazioni della scrivente impresa della settimana:

Lunedi:
Martedi:
Mercoledi:
Giovedi:
Venerdi:

sovrapposizioni con lavorazioni di altre imprese:

Lunedi:
Martedi:
Mercoledi:
Giovedi:
Venerdi:

Il diagramma lavori corrisponde a quanto previsto nel Piano o concordato nelle Riunioni di coordinamento?

Corrisponde SI[] NO []

Corrisponde con modifiche minime

Esistono notevoli modifiche [ ] si tratta di situazione eccezionale non perdura nelle prossime settimane.
[ si tratta di situazione che perdurera nelle prossime settimane.

Esistono situazioni non concordate che abbisognano di attivazione del CSE (Riunione di coordinamento)?
[ Tutti i lavoratori risultano informati sulle situazioni di rischio e su quanto previsto dal Piano?
[ Tutti i lavoratori sono formati sulle specifiche operazioni e procedure di sicurezza da porre in atto?

COMUNICAZIONE DI VERIFICA
Rispetto a quanto programmato nella precedente settimana (vedi scheda precedente Numero progressivo

Settimana n° )
Quanto previsto & stato mantenuto in fase esecutiva? Si[] NO []
Sono state attivate le procedure di controllo di sicurezza del cantiere? SI[] NO []

Si sono verificati incidenti? SI] No[]
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Guida per il coordinamento per le lavorazioni fra squadre e/o ditte diverse

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate
affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cio possa essere fonte di
pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche
relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita ed impedirne il
loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se
tale situazione puo produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le
seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano
aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel piano
operativo di sicurezza che dovra contenere conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le
tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e
possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le
sovrapposizioni temporali e spaziali.

Al fine del controllo delle attivita di cantiere I'impresa appaltatrice dovra trasmettere settimanalmente al CSE
il modulo predisposto di cui al paragrafo precedente (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
AVANZAMENTO LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere
nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

Nelle lavorazioni evidenziate i singoli processi costruttivi saranno realizzati da piu imprese/lavoratori
autonomi ed estranei concomitanti (impresa di elettricisti, impresa per la movimentazione terra, impresa
appaltatrice, ferraioli, falegnami, fornitori, ecc.).

Le prescrizioni minime di coordinamento da prendere in esame sono le sequenti:

SEMPRE E PER TUTTI

E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento
sugli impianti elettrici, I'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e
mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima
di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione
delle parti con possibilita di contatti diretti.

Essendo prevedibile un passaggio e stazionamento di vari mezzi nel cantiere l'impresa appaltatrice dovra
individuare la viabilita per accedere ed uscire dal cantiere e stabilire le aree di fermata per i vari mezzi degli
operatori; tali misure dovranno essere concordate anche con il CSE e riportate nel POS;

Il personale estraneo alla movimentazione terra dovra essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e
dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante I'uso degli stessi e a tal fine dovra
essere predisposta una viabilitd pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o catenella
(bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scavi;

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno o
ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, ecc.), gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione affinché
si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di lavoro con cavalletti e/o
nastro colorato o catenella;

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (gru su autocarro, gru, argani, ecc.) ogni volta che
procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si
sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente
bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate;

In alcune lavorazioni sara inevitabile la compresenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in tali
situazioni & necessario comunque far si che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi
trasmissibili (ad esempio saldatura, scanalatura, lavori sopra ponti) siano presenti i soli addetti alle
operazioni stesse; quando non si pud procedere diversamente e c'e¢ la compresenza di operatori che
compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovra adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli
altri (in particolare elmetto e scarpe (praticamente sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni
rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere appositi (in occasioni di operazioni di saldatura);
Durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al trasporto di
conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui dovranno coordinarsi (secondo le
indicazioni che dovra riportare il POS) prestando particolare attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni
manuali ed acustiche;
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L'impresa appaltatrice dovra mettere a disposizione in un locale interno, una bacheca con un
registro ove, ogni mattina ciascuna squadra e/o lavoratore autonomo, scrivono le lavorazioni che
eseguiranno ed i siti di intervento e sottoscrivono per presa visione quelle degli altri.

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i
mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere
completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro
passaggio.

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare escavatori, pale
meccaniche e altri mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non
sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

SMONTAGGIO MACCHINE DA CANTIERE

Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio delle macchine da cantiere deve essere preclusa alla
possibilita di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente
arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere |l
materiale accidentalmente in caduta.

E’ vietato alle imprese utilizzatrici manomettere le protezioni collettive. Nel caso si rendesse
necessaria la rimozione provvisoria per motivi operativi, dovra essere preventivamente richiesto e
concordato con il Referente dell'impresa principale; al termine, la protezione dovra essere
ripristinata nelle condizioni originarie.

Nel caso in cui le maestranze delle imprese esecutrici rilevassero anomalie alle protezioni, dovranno
tempestivamente comunicarlo al Referente dell’impresa principale che provvedera al suo ripristino.
Il Referente dell’impresa principale € responsabile dell’informazione delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi in merito alle procedure di acquisizione, gestione e consegna delle protezioni
collettive.

L’impresa che affidi i propri apprestamenti a imprese terze e/o a lavoratori autonomi, dovra
consegnare le stesse perfettamente a norma, informando gli utilizzatori sulle modalita di uso e
conservazione.

Le imprese e/o lavoratori autonomi che utilizzeranno tali macchine e o attrezzature dovranno usarle
secondo le norme di sicurezza specifiche, non dovranno mai alterarne i requisiti di sicurezza e
dovranno restituirle nelle stesse condizioni.

Le lavorazioni potranno iniziare dopo l'allestimento dei servizi e delle zone stoccaggio/deposito materiali;

- Le fasi di montaggio della struttura di copertura, non sono compatibili con altre lavorazioni in cantiere.

- Le Imprese esecutrici devono impedire che i propri lavoratori effettuino lavorazioni che generino
interferenze, a tal proposito si richiede che nel POS di ciascuna ditta siano ben definite le rispettive
aree di lavoro ed indicati i tempi previsti per ’esecuzione delle opere, affinché il CSE possa valutare
gli eventuali rischi di interferenza. Eventuali richieste di variazioni al programma lavori dovranno
essere preventivamente concordate ed approvate dal CSE.

Obbligo di partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento, della ditta appaltatrice principale e delle
ditte sub-appaltatrici in seguito, da effettuarsi in fase di esecuzione dei lavori, in relazione al’andamento dei
lavori, atte a stabilire la precedenza delle lavorazioni.

L’ingresso e quindi l'operativita di ciascuna impresa dovra essere preventivamente valutata ed
autorizzata dal CSE, il quale dovra essere sempre informato sui tempi delle lavorazioni e
preventivamente sull’eventuale ingresso di nuove ditte. Una volta visionato il POS e i documenti
delle ditte potra valutare i nuovi rischi di interferenza, eventualmente aggiornare il PSC ed effettuare
mirate riunioni di coordinamento atte a stabilire la precedenza delle varie lavorazioni. La nuova ditta
potra accedere al cantiere solo a seguito dell’autorizzazione scritta da parte del CSE.

Nel caso non sia possibile mantenere la separazione spaziale, o qualora in corso d'opera si presentino
interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate
dallo stesso. Il CSE convochera delle mirate riunioni di coordinamento e il Verbale di “Riunione di
Coordinamento” costituira parte integrante del PSC.

Il getto attraverso I'autobetoniera e 'autopompa compreso il riempimento dello scavo di fondazione € una
lavorazione che non permette contemporaneita con altre lavorazioni (sempre);
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- La fase di montaggio/smontaggio del ponteggio non permette contemporaneita con altre lavorazioni
che interessino la stessa facciata o la sua sommita.
- Si ritiene necessaria la disponibilita di un ponteggio dal basso che deve essere sempre:

» disponibile contemporaneamente su tutti i lati del fabbricato;

» completo su tutti i piani del ponte;

» montato in funzione dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di lavoro compreso il piano dei
ponti su cavalletti; il ponteggio deve essere garantito per le tutte le fasi che coinvolgono le facciate
dell'edificio (intonaci, posa lattoneria, coloriture, ecc.) e le opere di finitura (montaggio antenna TV
e/o parabola, impianto FV), e durante I'installazione del sistema linee vita e realizzazione impianto
FV con posa dei relativi pannelli, ovvero la fase dello smantellamento del cantiere;

- La realizzazione dei rivestimenti (cappotto) sulle facciate esterne del fabbricato esistente non
permette la contemporaneita con altre lavorazioni che interessino le medesime facciate o che occupino gli
stessi spazi di movimentazione ed operativi degli addetti a tale lavorazione;

- Le lavorazioni relative all'intonaco e alle tracce non devono essere contemporanee con altre
lavorazioni nella stessa unita ambientale o nello stesso piano del ponte.

- La posa dei canali di gronda non deve essere contemporanea all’esecuzione degli intonaci;

- Le lavorazioni relative alla levigatura e lucidatura delle pavimentazioni non devono essere
contemporanee con altre lavorazioni al piano. Tali lavorazioni saranno eseguite per ultime;

- Nel caso in cui sia possibile prevedere concomitanza di lavorazioni nella stessa area o unita
ambientale, il datore di lavoro dell'impresa o un suo rappresentante, ne dara immediata
comunicazione al Coordinatore in Fase di Esecuzione che provvedera ad indire una riunione
straordinaria con le ditte coinvolte, al fine di riorganizzare le fasi lavorative e gli spazi.

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

L’elenco delle principali macchine e attrezzature € il seguente:

Gru su autocarro; Sega circolare;

Autocarro; Piegaferri;

Martello demolitore; Utensili Elettrici portatili;
Betoniera; Utensili manuali;
Ponteggio; Trabattelli / Ponti su ruote;
Ponti di servizio interno; Autobetoniera;
escavatore/pala meccanica; Autopompa per getto;

Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni singola impresa dovra prevedere quanto di seguito specificato e
precisamente:

I SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE DI OGNI SINGOLA IMPRESA ESECUTRICE PRESENTE IN
CANTIERE, DOVRA PREVEDERE CHE ALL'ACQUISTO/INSERIMENTO IN CANTIERE DI
MACCHINE/ATTREZZATURE/OPERE  PROVVISIONALI/IMPIANTI, VENGA EFFETTUATA UNA
SPECIFICA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DI ACCERTARNE L'IDONEITA DURANTE L'UTILIZZO
DA PARTE DEI VARI ADDETTI CON L’INDICAZIONE DELLE CORRETTE MODALITA DI UTILIZZO IN
SICUREZZA; PERTANTO NEL PRESENTE PSC NON VERRANNO INSERITE LE SCHEDE Dl
SICUREZZA DELLE SPECIFICHE MACCHINE, MA DOVRANNO ESSERE INSERITE NEI SINGOLI POS
DELLE DITTE ESECUTRICI/UTILIZZATRICI, CON ALLEGATE COPIE DEI RELATIVI MANUALI DI USO E
MANUTENZIONE.

Responsabilita

Sara a carico dellimpresa appaltatrice I'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza
derivanti da quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attivita
relative alle lavorazioni cosi come pure di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia
di sicurezza.

Sara a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di coordinamento sopra
indicate delle quali dovra altresi essere soggetto propositivo in modo da colmare le eventuali mancanze del
presente piano e/o da integrarlo con le varianti necessarie. Non sara a carico del CSE il controllo di quanto
riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attivita relative alle lavorazioni cosi come pure di ogni
applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza, tuttavia, qualora ravvisasse
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palesi inosservanze ai dettati di legge dovra o proporre la sospensione al committente o sospendere le
lavorazioni stesse.

Tali provvedimenti dovranno essere anche presi in caso di mancanza di applicazione delle procedure di
coordinamento.

COSTI SICUREZZA

Questa sezione del piano di sicurezza fa riferimento all’allegato XV del D.Lgs 81/2008, che prevede una
stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori.

TOTALE COSTI SICUREZZA RELATIVI ALL’ ALLESTIMENTO E PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE,
RELATIVI ALLE FASI DI CANTIERE RIPORTATE NEL PIANO DI SICUREZZA E SUOI ALLEGATI COME
DA COMPUTO METRICO ALLEGATO AL PSC: €4.755,00

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scopo di tale valutazione non & da ritenersi la verifica dell’applicazione dei precetti di legge ma la valutazione
dei rischi di carattere residuale interferenziale (rischi residui che nonostante I'applicazione delle normative
specifiche rimangono in essere) accompagnata da una serie di misure di prevenzione e protezione da
attuare in conseguenza degli esiti delle singole valutazioni.

In riferimento agli art. 17 e 28, nonché a quanto disposto nel Titolo 1V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ogni singola
impresa dovra redigere la propria valutazione dei rischi.

SCHEDE DI ATTIVITA LAVORATIVA DI FASE

La presente sezione del PSC, comprende una serie di schede suddivise rispettivamente in “SCHEDE DI
ATTIVITA LAVORATIVA DI FASE”.

Schede di attivita lavorativa di fase: contengono la valutazione dei rischi INTERFERENZIALI di carattere
proprietario connessi allo svolgimento delle attivita lavorative; il termine “proprietario” indica la capacita di
un determinato rischio nel concretizzarsi esclusivamente a danno del lavoratore.

La valutazione delle attivita lavorative di fase si intende integrativa a quella descritta nella parte
generale e pertanto I'applicazione delle misure in esse riportate ha come punto di partenza il rispetto
di quanto specificato in precedenza.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

1. La prima fase prevede un’analisi dell'attivita con la raccolta di informazioni su ambienti di lavoro, attivita
lavorative, impianti ed attrezzature utilizzate, dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed
utilizzati, organizzazione generale del lavoro.

2. La seconda fase prevede l'individuazione dei rischi per la salute, per la sicurezza e dei rischi cosiddetti
“trasversali e interferenziali” legati cioé I'organizzazione del lavoro, i fattori psicologici, i fattori ergonomici
ed eventuali condizioni di lavoro difficil.

3. La terza fase ha come oggetto la stima dei rischi residuali definiti secondo l'uguaglianza di seguito
indicata:

R=PxD
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P  Probabilita che il rischio R si concretizzi (in statistica il termine rappresenta di fatto la Frequenza
dell’evento Rischio)
D Danno conseguente allavvenimento dell’evento Rischio (il termine rappresenta di fatto la
Magnitudo del rischio)

4. La quarta fase consiste nella proposta di una serie di misure di prevenzione e protezione finalizzati alla
riduzione o all’eventuale eliminazione dei rischi individuati.

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Il Rischio R risulta definito dal prodotto di due fattori P e D che rappresentano rispettivamente la Probabilita
che il rischio R si concretizzi ed il Danno conseguente che ne puo derivare. Le entita delle due grandezze
sono state scelte per convenzione secondo la scala di valori riportati in Tabella 1.

Tabella 1
1 2 3 4
P Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
D Lieve Medio Grave Gravissimo

Si riportano nel seguito le interpretazioni associate alle grandezze numeriche di Tabella 1.

Tabella 2A — Livelli di “Probabilita”

Valore

Definizione

Interpretazione

Improbabile

I suo verificarsi richiederebbe Ila
concomitanza di piu eventi poco probabili
Non si sono mai verificati fatti analoghi

Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

Poco probabile

Il suo verificarsi richiederebbe circostanze
non comuni e di poca probabilita

Si sono verificati pochi fatti analoghi

I suo verificarsi susciterebbe modesta
sorpresa

Probabile

Si sono verificati altri fatti analoghi
I suo verificarsi susciterebbe modesta
sorpresa

Molto probabile

Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi & praticamente dato per
scontato




Pag. 77 di 122

Tabella 2B — Livelli di “Danno”

Valore Definizione Interpretazione

1 Lieve - Danno lieve

- incidente che non provoca ferite e/o malattie

2 Medio - ferite/malattie di modesta entita (abrasioni,
piccoli tagli)
- ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni,
3 Grave T o )
debilitazioni gravi, ipoacusie)
. - incidente/malattia mortale
4 Gravissimo

incidente mortale multiplo

In Tabella 3 sono riportate le possibili combinazioni in grado di fornire I'entita del rischio. | valori sono
contraddistinti da quattro gradazioni diverse di grigio che associa alla gravita del rischio I'urgenza di
attuazione delle misure di prevenzione e protezione proposte.

Tabella 3

1

Hlw|N]=]|T

N |~

2
3
4
1

3 4 D

A tal proposito si precisa che un rischio residuale pari a 16 non viene in genere accettato, il che obbliga, in
questi casi, una rivalutazione dell’analisi del rischio stesso.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi, la priorita di intervento € stabilita dalla valutazione
del rischio (R), in accordo con la Tabella 4.

Tabella 4
R Definizione Azione da intraprendere
L . - Azioni correttive da valutare in fase di
1 Rischio minimo .
programmazione
5<R<3 Rischio basso Azioni correttive da programmare nel breve-

medio termine

Azioni correttive da programmare con

4<R<8 Rischio medio urgenza

- Rischio elevato

Azioni correttive indilazionabili
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE FASI OPERATIVE

ACCANTIERAMENTO, DELIMITAZIONI, RECINZIONI E SERVIZI LOGISTICO-ASSISTENZIALI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro

- Carriola

- Utensili elettrici portatili

- Movimentazione di materiali

- Muratore polivalente

- Operaio Comune (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Per le fasi di accantieramento si faccia riferimento a quanto evidenziato nella planimetria di cantiere allegata, in quanto ci
sono alcune zone legate alle fasi terminali di allacciamento reti tecnologiche quali Enel, Fognatura e Telefonia-F.O., che
necessitano di delimitazioni dedicate e di durata relativamente breve o comunque strettamente legata ai tempi di
esecuzione di dette fasi operative.

Dovranno essere forniti ai lavoratori, € ne dovra essere controllato I'utilizzo da parte dei Preposti, idonei mezzi e
dispositivi individuali di protezione (DPI).

Durante l'allestimento della recinzione e delimitazione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che
iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone
di transito dei mezzi e deve proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

L’acceso al cantiere, sia carraio che pedonale, avverra dalla strada pubblica transitando poi sul parcheggio esistente,
fino a giungere in prossimita della recinzione metallica di delimitazione dell’'area, dalla quale si effettuera I'accesso
carrabile e pedonale direttamente all'interno del cantiere.

In adiacenza al cancello carrabile ricavato attraverso i moduli della recinzione metallica, dovra essere posizionata la
necessaria cartellonistica ed affissa la Notifica Preliminare di cantiere trasmessa alla DTL ed allo SPISAL, affinché sia
ben visibile per tutta la durata dei lavori.

L’accesso dovra rimanere chiuso durante le ore di inattivita del cantiere e la notte sara chiuso con lucchetti di sicurezza
per evitare l'ingresso di personale estraneo al cantiere.

Le chiavi saranno custodite dal capo cantiere dell'impresa appaltatrice principale.

Sara compito degli autisti dei mezzi avvertire il Capocantiere del loro imminente arrivo, in modo che sia possibile
effettuare una rapida apertura del cancello carrabile.

La posizione del cantiere, obbliga a mantenere I'area limitrofa pulita ed in buono stato di conservazione.

Si dovra inoltre informare i conducenti dei veicoli di cantiere in modo tale che essi mantengano una condotta di guida
conforme al tratto di strada da percorrere ed ai rischi ad esso collegati; gli automezzi dovranno immettersi sulla via
pubblica in perfette condizioni di pulizia in modo tale da non lasciare cadere sul manto stradale materiali di risulta del
cantiere, terra e quant’altro possa compromettere la viabilita stradale.

Sull’accesso principale andra posizionata tutta la cartellonistica di cantiere necessaria, quale il cartello indicante la
natura dell’Opera con i riferimenti delle figure professionali e delle imprese coinvolte nelle lavorazioni, il cartellone
indicate i DPI da utilizzare per I'ingresso in cantiere, il segnale di Divieto di accesso alle persone non autorizzate e la
notifica preliminare di apertura cantiere trasmessa agli organi di vigilanza e controllo competenti quali SPISAL e
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO.

La permanenza dei mezzi all'interno del cantiere si protrarra il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico. | mezzi
che accederanno all'interno del cantiere dovranno mantenere una velocita a passo d' uomo. Le manovre d'ingresso e
uscita dal cantiere dovranno essere guidate da un uomo a terra.

Come indicato nella planimetria di cantiere allegata, & previsto il posizionamento di un WC di tipo chimico e di un
monoblocco prefabbricato ad uso ufficio in cui poter depositare tutta la documentazione di cantiere che dovra sempre
essere resa disponibile durante i sopralluoghi del Direttore Lavori, del CSE, del Committente e degli Enti di controllo
territorialmente competenti.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SCAVI GENERALI DI SBANCAMENTO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro

- Pala meccanica

- Escavatore

- Scavi di sbancamento e o splateamento
- Lavori di scavo in generale

- Operaio comune (muratore)

- Capo squadra (installazione cantiere, scavi di sbancamento, scavi di fondazione)
- Autista autocarro

- Escavatorista / operatore mezzi MMT

- Muratore polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno, e da una accurata relazione sulla
presenza di eventuali sottostrutture (impianti esistenti).

Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco; il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato; le pareti
devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio); prima di
accedere alla base degli scavi accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese se previste; fare uso di casco
di protezione.

A scavo ultimato sul ciglio superiore verranno installati regolari delimitazioni dell'area aperta, i mezzi meccanici non
dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo; non devono essere effettuati, anche se momentanei, depositi sul ciglio
dello scavo.

In caso di allagamento dello scavo, la ripresa dei lavori dovra avvenire dopo un'accurata valutazione della situazione e
stato delle pareti dello scavo.

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia,
in tali zone € possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone distanti dal
luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiare
segnalazioni.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro

- Pala meccanica

- Escavatore

- Scavi a sezione obbligata

- Lavori di scavo

- Operaio comune (muratore)

- Capo squadra (installazione cantiere, scavi di sbancamento, scavi di fondazione)

- Autista autocarro

- Escavatorista / operatore mezzi MMT

- Muratore polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Durante lo scavo le persone non devono sostare, transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell'escavatore; né alla base né sul ciglio del fronte di attacco.

Il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato; le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed
evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio); prima di accedere alla base degli scavi accertarsi del completamento
dei lavori, armature comprese se previste; fare uso di casco di protezione.

Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata distanza
di sicurezza da esse.

Nelle zone interessate ai lavori di scavo a sezione devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia, in tali
zone e possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione o posa reti tecnologiche purché questi avvengano in
zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di scavo a sezione ristretta e purché tali zone siano
delimitate da transenne o chiare segnalazioni.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Per ogni scavo di profondita >1.5 m e per scavi anche di profondita inferiore i cui declivi laterali siano caratterizzati da un
angolo di declivio superiore a quello naturale del terreno, e qualora nel loro interno lavorino degli operai sara necessario
disporre idonee paratie per il contenimento del terreno onde evitare rischi di frane con seppellimento di persone.

QUANDO PER LA PARTICOLARE NATURA DEL
TERRENO O PER CAUSA DI PIOGGE, DI INFIL-
TRAZIONI, DI' GELO, O DI SGELO, O PER AL -

<~ TRI MOTIVI, SIANO DA TEMERE FRANE O SCO-
SCENDIMENTI, DEVE ESSERE PROVVEDUTO
ALL' ARMATURA OD AL CONSOLIDAMENTO
DEL TERRENO

La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale specializzato, formato ed addestrato ai sensi dell’Accordo
Sato-Regioni 22/02/12 e deve essere dotata dei prescritti dispositivi di sicurezza.

Si prescrive che venga fornita al Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori la documentazione comprovante I'avvenuta
attivita formativa e di addestramento aziendale per l'utilizzo in sicurezza delle macchine per movimento terra e
I'informazione sui rischi legati alle fasi di scavo con mezzi meccanici.

Alle pareti degli scavi deve essere data una pendenza non superiore a quella di declivio naturale, o si devono allestire
opere d'armatura. In prossimita degli scavi € vietato depositare materiali.

Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali parapetti sui cigli o barriere segnaletiche
opportunamente arretrate.

Lo scalzamento manuale alla base per provocare il franamento della parete & vietato quando la parete del fronte di
attacco supera 1,5 mt.

Durante le opere di rinterro, I'area dei lavori deve essere preclusa al passaggio dei non addetti e si devono indicare le vie
obbligatorie di transito per gli automezzi. Gli scavi saranno inoltre segnalati in superficie con nastri gialli e fissati su
paletti posti a circa 1 metro dai cigli dello scavo e con idonei cartelli segnaletici su palo.
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In ogni caso, le pareti degli scavi che non abbiano la giusta inclinazione secondo la scarpa naturale, devono essere
opportunamente puntellate con robusta armatura di sostegno, commisurata alla spinta del terreno ed ai carichi che
eventualmente agiranno nell’'area lungo il bordo dello scavo, mentre il bordo stesso dovra essere munito di robusto
parapetto regolamentare per impedire la caduta in basso di cose e di persone.

NELLO SCAVO DI POZZI E DI TRINCEE PROFON
DI PIU' DI METRI 1,50, QUANDO LA CONSISTEN
ZA DEL TERRENO NON DIA SUFFICIENTE GA-
RANZIA DI STABILITA' ,ANCHE IN RELAZIONE
ALLA PENDENZA DELLE PARETI SI DEVE

~afpmmm— oROVVEDERE, MAN MANO CHE PROCEDE LO
SCAVO, ALL' APPLICAZIONE DELLE NECES-
SARIE ARMATURE DI SOSTEGNO.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle

attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;
N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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CASSERATURE

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

- Sega circolare

- Macchina pulisci pannelli

- Ponteggi o ponti su cavalletti per casserature in elevazione

- Disarmanti per trattamenti di casseforme

- Esecuzione delle carpenterie in legno

- Movimentazione di materiali pesanti

- Caduta dall’alto

- Cedimento casseforme

- Caduta materiali dall’alto

- Inalazione polveri di legno

- Proiezione di schegge

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Elettrocuzione

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

- Carpentiere

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno Medio (2)

PRESCRIZIONI

Durante le operazioni di casseratura, si potrebbero verificare promiscuita con gli addetti che procedono alla posa
dell’armatura del ferro, pertanto durante questa attivita il DTC, dell'impresa appaltatrice/esecutrice, dovra costantemente
coordinare le operazioni di avvicinamento degli autocarri e/o I'approvvigionamento del materiale nelle aree di lavoro e se
necessario spostare "tempo/spazio" le attivita di legatura del ferro e casseratura.

Nel caso in cui si dovessero prevedere o0 manifestare attivita contemporanee pericolose, I'impresa
appaltatrice/esecutrice dei lavori dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.
Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e materiali di lavoro
eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido abbandono in caso di
emergenza (Art. 108 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 )

Predisporre un’area specifica all'interno del cantiere destinata alla lavorazione delle casserature ed individuare le vie di
accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza degli addetti alle lavorazioni
(Art. 108 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 )

Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati (parasassi) (Art. 129 comma 3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli e di altro materiale ligneo controllare sempre che lo stesso
sia inclinato in avanti per non investire gli altri lavoratori

Montare il ponteggio sul piano raggiunto fino alla quota del successivo impalcato oppure, nei punti non protetti dai
ponteggi esterni, approntare i parapetti o le passerelle di circolazione contemporaneamente all'esecuzione delle
casserature provvisorie (Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante la preparazione dellimpalcato evitare di localizzare carichi concentrati (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Preferire 'operazione di spalmatura con pennello per I'applicazione di disarmanti sui casseri, al posto della spruzzatura,
che provoca nebulizzazione ed espone a rischi di inalazione di prodotti nocivi

Nel caso non sia possibile I'applicazione manuale dei disarmanti, per 'ampiezza delle superfici da trattare, utilizzare
tecniche di spruzzo con prodotti disarmanti a basso contenuto di solventi e metalli ed adottare mezzi di protezione
individuale adeguati (Art. 225 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Realizzare le armature di sostegno seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalita dei puntelli, il loro
ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione (Art. 144 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nel posizionamento dei puntelli di banchinaggio eseguire un'adeguata trattenuta al piede ponendo particolare cura nel
loro posizionamento, evitando appoggi cedevoli o insicuri e interponendo tra puntello e terreno un elemento per ampliare
la superficie d'appoggio; usare un solo puntello, di altezza e sezione convenienti, senza mai sovrapporne due o piu per
raggiungere l'altezza dovuta

Essendo i travetti progettati in genere per assorbire bassi valori di tensione nella zona superiore e conseguenti
deformazioni molto limitate, non forzarli con dei momenti negativi durante la posa dei puntelli

Durante I'armamento delle sponde tener conto del carico indotto dalle spinte idrostatiche provocate dal getto

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di
lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al
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viso o0 al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e di sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i
tiranti, per eseguire le operazioni di getto

Predisporre la protezione delle aperture dei solai gia in fase di realizzazione della struttura: nel caso tali protezioni
debbano essere rimosse temporaneamente per specifiche lavorazioni, esse dovranno essere prontamente ripristinate
non appena possibile (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto ed il disarmo, senza la loro
rimozione; in alternativa chiudere I'asola con materiale compatibile (reti di plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con
tavolato solidamente fissato e di idonea resistenza (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione della D.L.

Una volta maturato il getto, procedere alle operazioni di disarmo per gradi per evitare che azioni troppo dinamiche
causino lesioni alla struttura: eliminare dapprima i puntelli intermedi, poi quelli di estremita adiacenti alle strutture portanti
ed infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti (travi) (Art. 145 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09 )

Vietare I'accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante segnalazione ed opportuni sbarramenti,
fino a quando tale disarmo sara in corso e non saranno terminate tutte le operazioni di pulizia e di riordino, al fine di
evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, ecc. (Art. 110 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09 )

Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di idonei sbarramenti
od altri opportuni accorgimenti

Durante I'operazione di disarmo, in cantiere € piu che mai richiesto I'uso del casco per la protezione del capo da parte
degli addetti che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria, e poiché anche il rischio di
puntura ai piedi & maggiore, utilizzare obbligatoriamente le calzature di sicurezza

Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: ossia pulire le tavole recuperabili dai chiodi, raccogliere
le “mascelle” in appositi gabbioni ed allontanare le tavole inutilizzabili dal cantiere prima possibile perché costituiscono
un carico d'incendio

In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la presenza di un preposto con specifica
competenza in materia al fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle
strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o I'evacuazione immediata della zona
pericolosa

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’'esposizione al rumore (Art.192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09 )

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

- anticaduta

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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ARMATURE

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune
- Trancia piegaferri
- Autocarro con gru
- Lavorazione e posa in opera ferro per armatura
- Approvvigionamento dei tondini
- Taglio e piegatura dei tondini secondo le modalita di progetto
- Preparazione delle gabbie di armatura
- Movimentazione dei tondini e posa in opera
- Urti, tagli abrasioni, ferite
- Investimento
- Operaio comune (muratore)
- Assistente di cantiere (muratore)
- Ferraiolo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Durante le operazioni di lavorazione del ferro all'interno delle fondazione, si potrebbero verificare promiscuita con gli
addetti che procedono al getto delle fondazioni gia pronti per questa fase di lavoro. Pertanto durante questa attivita il
DTC dell'impresa appaltatrice/esecutrice dovra coordinare le operazioni di avvicinamento delle autobetoniere nelle aree
di lavoro e se necessario spostare "tempo/spazio” le attivita di legatura del ferro. Nel caso in cui si dovessero prevedere
o0 manifestare attivita contemporanee pericolose, |'impresa appaltatrice/esecutrice dovra darne comunicazione al CSE, al
fine di stabilire le corrette modalita di intervento. Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e
libere da elementi e materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta. Inoltre i ferri
eccedenti e le puntazze di richiamo dovranno essere protette nella parte superiore con elementi anti cesoiamento, a
scelta dell'impresa esecutrice, la quale dovra indicarne le caratteristiche nel piano operativo di sicurezza.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Indossare spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti traspiranti a protezione delle
mani per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie

Nel tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dalle vie di
transito. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Durante I'azionamento della trancia stare a distanza dai coltelli e non
consentire I'avvicinamento di altre persone. Disporre la leva sempre in modo da evitare che cada accidentalmente.
Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro dopo averlo tagliato della
lunghezza voluta e fare molta attenzione a non schiacciarsi le dita

Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e spalmare il disarmante sui casseri
Posizionare i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte e predisporre idonei percorsi con delle tavole
Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di
lavoro, che dovranno essere protetti con un perimetro di tavole, con speciali tappi in gomma o con altro sistema idoneo,
onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

In ogni caso, segnalare e proteggere sempre con delle tavole qualsiasi spezzone di ferro sporgente e che non sia
ripiegato o non termini con un gancio

Controllare frequentemente l'integrita delle funi, delle catene e dei ganci di imbracatura

Allestire impalcati idonei sul posto fisso di lavoro (se necessario) (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di circolazione e parapetti di
protezione, onde impedire cadute nel vuoto (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Nel movimentare tondini e gabbie di ferro, stare con il busto ben eretto. Nel caso occorrera chinarsi, piegare le ginocchia
(Art. 169 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-pallet a
conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 — Allegato XXXIII come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
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derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- anticaduta
N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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GETTO DI CALCESTRUZZO

FONTI DI RISCHIO — ATTREZZATURE
- Attrezzi manuali di uso comune

- Autopompa

- Autobetoniera

- Pompa per malta cementizia

- Posa cls (magrone)

- Esecuzione entro scavi di fondazione
- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Investimento

- Autista pompa cls

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

- Muratore polivalente

- Operatore mezzi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Rischi derivanti dalla presenza dell'autobetoniera e della pompa:

- | canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

- Accertarsi del normale funzionamento delle attrezzature di pompaggio.

- Gli eventuali depositi di materiale devono essere stabili e posizionati lontano dal ciglio dello scavo.

- Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non superiore a quella di stabilita naturale.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volt.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Verificare che il quadro elettrico sia protetto da interruttore differenziale con sensibilita non superiore a 30 mA.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

- Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro impermeabili.

- Transitare a velocita ridotta e lontano dai cigli degli scavi. Per le manovre in cantiere usare il segnale acustico.

- Durante le operazioni di scarico, posizionare I'autobetoniera su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi.

- Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo.

- Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

- Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

- Tenere pulito il ciglio dello scavo.

- | mezzi di trasporto devono mantenersi a debita distanza dal ciglio dello scavo per non compromettere la stabilita
della parete.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

Nel corso dei lavori di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di carpenteria interferiscono con quelli di posa

del ferro, del trasporto dei conglomerati e della fase di scavo delle fondazioni.

Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione alle segnalazioni

manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza.

Nel caso in cui si dovessero prevedere o0 manifestare attivita contemporanee pericolose, I'impresa

appaltatrice/esecutrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attenersi alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autobetoniera, riportate nella allegata scheda

Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante cappuccetti in
gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature stesse (Allegato IV Punto
1.4.7 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna

Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale (Allegato V Parte Il Punto 5.2.2 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso gli scavi o
verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m (Art 126—146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &€ incompleta
(Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili (Art. 118 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Assicurarsi, inoltre, della stabilita dei casseri di contenimento del getto e delle banchinature predisposte (Art. 144 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2,00 metri dal ciglio di eventuali scavi e, in
corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra essere posta una
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"battuta” invalicabile (Art 118 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09).

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita;

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- anticaduta

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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PONTEGGIO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Caduta dall’alto

- Caduta di materiali dall’alto

- Elettrocuzione

- Movimentazione manuale dei carichi

- Schiacciamento delle mani e del corpo

- Urti, colpi, impatti e compressioni

- Punture, tagli ed abrasioni

- Rumore

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro (per trasporto elementi ponteggio)
- Argano a mano

- Ganci e funi di sollevamento

- Viti, bulloni, perni

- Pontista

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno medio (3)

PRESCRIZIONI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La squadra di addetti al montaggio deve essere formata da almeno tre operatori, di cui uno avente la funzione di
preposto

Il preposto deve sorvegliare la realizzazione del ponteggio in un punto in cui gli permetta di intervenire in caso di pericolo
o difficolta e si deve assicurare che gli ancoraggi vengano realizzati a norma di legge

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto competente e
responsabile, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata per le tre tipologie di ponteggi (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Gli addetti e i preposti incaricati al montaggio, anche se in possesso di comprovata esperienza lavorativa, devono
comungue frequentare specifici corsi di formazione organizzati da enti abilitati e superare le prove di verifica

La comunicazione tra preposto e lavoratori deve essere del tipo verbale oppure, qualora il lavoratore non risultasse a
portata di voce, utilizzare una radio portatile o altri dispositivi di comunicazione

Attivita Preliminari

Organizzare gli spazi del cantiere valutando attentamente I'area a disposizione per lo stoccaggio degli elementi del
ponteggio, indicare gli eventuali mezzi meccanici da utilizzare e le cautele da adottare.

Prima di iniziare il montaggio del ponteggio, delimitare I'area di montaggio, predisponendo la segnaletica prevista nel
piano di sicurezza.

Scaricare il materiale nella zona di stoccaggio dei vari elementi, i quali saranno accatastati per tipo per facilitarne il
prelievo.

Controllare che tutti gli elementi metallici del ponteggio da utilizzare siano dotati di marchio come da libretto,
provvedendo a scartare quelli sprovvisti di marchio o appartenenti ad altri ponteggi.

Controllare lo stato di conservazione di tutti gli elementi metallici del ponteggio, provvedendo a scartare gli elementi che
presentano deformazioni, rotture e/o corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio.

Controllare visivamente i bulloni e i relativi dadi, provvedendo a scartare ed integrare i bulloni con altri dello stesso
produttore del ponteggio.

Controllare l'orizzontalita e I'efficienza del sistema di collegamento delle tavole metalliche ai traversi, provvedendo a
scartare gli elementi non piu idonei e ad integrarli con altri forniti dallo stesso produttore del ponteggio.

Controllare le tavole da ponte in legname, scartando gli elementi non idonei che presentano accentuate fessurazioni
longitudinali (per evitare il crollo della struttura).

Sulla base dello schema di montaggio allegato, tracciare il perimetro lungo il quale dovra svilupparsi il ponteggio,
partendo dai fili fissi prestabiliti.

E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. Nei punti in cui cid non
e’ possibile, si provvedera a montare un parapetto regolamentare con tavola di arresto al piede (Art. 138 comma 2 del
D.Lgs.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; € tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per la esecuzione di lavori in finitura (All. XVIII
Punto 2.1.4.3 del D.Lgs.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Allestire idoneo banco di lavoro per montare a terra i giunti degli stocchi nella posizione prestabilita.

Procedere ad un ulteriore controllo della solidita e della planarita del piano di appoggio.

Effettuare la ripartizione del carico nelle modalita indicate nel libretto del ponteggio.
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Montaggio impalcato di base

Dopo aver effettuato il tracciato, gli addetti procedono a rendere orizzontali le zone di terreno sulle quali dovranno
poggiare le basette. In corrispondenza di tali punti, posizionano le tavole di legno di spessore pari a 4 0 5 cm o altri
dispositivi ripartitori del carico (piastre metalliche o di altro materiale), rispettando le istruzioni del libretto di
autorizzazione ministeriale del ponteggio.

Quando, in conseguenza dellimpiego di basette regolabili, la parte superiore del primo traverso raggiunge un'altezza
maggiore di 205 cm le piastre di base delle basette devono essere fissate, ad esempio tramite chiodi, agli elementi di
ripartizione che devono interessare almeno due montanti contigui mentre le basi dei montanti di uno stesso telaio
devono essere collegate tramite elemento in tubo/giunto.

Si mettono in opera le basette e gli addetti montano la partenza delle stilate allineandole e unendole tra di loro con due
correnti, proseguono montando i traversi, i correnti superiori e la scala secondo lo schema previsto.

Durante queste fasi occorrera controllare I'orizzontalita dei correnti e dei traversi e regolare se necessario le basette.

A questo punto, operando dal piano inferiore, si mettono in opera le tavole di impalcato del primo piano di ponteggio,
facendo attenzione a montare le tavole con botola dove previsto nello schema.

Operando dal basso, gli addetti mettono in opera gli ancoraggi in corrispondenza dei telai gia montati, se previsti dallo
schema di ponteggio o dal disegno esecutivo. Quindi collocano in opera dal basso le scale in corrispondenza delle
botole.

Montaggio impalcati con DPI

In questa fase, gli addetti al montaggio indossano un'imbracatura anticaduta

Montano operando dal basso, in corrispondenza dei piani di ponteggio gia montati e protetti contro la caduta dall'alto,
una linea di ancoraggio (interna o esterna, in relazione al tirante d'aria disponibile) di tipo flessibile orizzontale classe C.
Un addetto aggancia un cordino ad assorbimento all'attacco dorsale della propria imbracatura anticaduta e sale
attraverso la scala interna del ponteggio sino alla quota minima che consente I'ancoraggio dell'altra estremita del cordino
alla linea di ancoraggio. | lavoratori continuano la salita verso l'alto ed accedono al piano di ponteggio sprovvisto di
parapetto. A questo punto sara possibile effettuare il montaggio degli elementi di ponteggio secondo le schema
prefissato.

Nel corso del montaggio si dovra costantemente verificare la distanza tra ponteggio ed opera in modo da assicurare
quanto previsto nello schema allegato.

Montaggio impalcati senza DPI

Un addetto, posizionato su un impalcato dotato di parapetti, monta dal basso il parapetto definitivo di facciata e di testata
(smontabile/smontabile dal basso) a servizio del piano superiore. Il parapetto definitivo e’ collegato a speciali attacchi, in
generale boccole, presenti sui montanti gia montati dal basso.

Completato il montaggio di tutti i parapetti definitivi, I'addetto, coadiuvato da un altro addetto, monta dal basso le tavole
di impalcato del piano superiore, compresa quella con botola, le eventuali diagonali in pianta e la scala di collegamento.
Successivamente, i due lavoratori salgono sul piano superiore, dotato su tutti i lati di parapetto definitivo e montano in
sequenza: correnti interni, diagonali di facciata (se previste), eventuali ancoraggi, fermapiede (solo di facciata, in quanto
quelli di testata sono resi solidali al parapetto definitivo di testata).

Montaggio mantovana parasassi

Successivamente alle fasi di montaggio degli stilate, gli addetti montano la struttura portante della mantovana parasassi
serrando i giunti di collegamento sui montanti del ponteggio. Gli addetti effettuano tale operazione dal piano di ponteggio
dotato gia di parapetto.

In questo caso, gli addetti indossano un'imbracatura del corpo omologata e collegano il proprio cordino retrattile da una
estremita all'attacco dorsale e dall'altra al traverso superiore del ponteggio. Procedono, quindi, al montaggio delle tavole
della mantovana parasassi partendo dalla tavola inferiore sino all'ultima superiore, stazionando sul tavolato del parasassi
in corso di esecuzione.

Realizzazione Passo Carraio Con Trave Prefabbricata

La realizzazione del passo carraio sara effettuata secondo lo schema allegato e comportera l'interruzione di una stilata di
ponteggio a piano terra. Si realizzera un impalcato completo di parapetto regolamentare sottostante il passo carraio da
realizzare mentre l'interruzione della stilata avverra in un secondo momento. Si procedera al tiro in quota delle travi del
passo carraio, utilizzando due argani a mano o elettrici e successivamente al loro montaggio dal basso insieme al
traverso di collegamento. Dopo queste operazioni si completera operando dal basso il tavolato del ponte di passo
carraio.

Gli addetti operano sull'impalcato in condizione di sicurezza tramite Iimbracatura del corpo e l'utilizzo di un cordino
retrattile collegato da un'estremita all'attacco dorsale e dall'altra ai traversi superiori delle stilate di estremita, gia montati
in precedenza.

Un addetto rimasto sull'impalcato, sempre imbracato, monta i montanti intermedli, il parapetto regolamentare ed effettua
gli ancoraggi supplementari come da schema allegato.

A questo punto si procede al montaggio dei parapetti di testata del ponte sottostante e, operando da terra, allo
smontaggio dell'impalcato provvisorio sottostante il passo carraio, producendo l'interruzione della stilata voluta.

Procedure Operative Generali

Verificare che il ponteggio sia a distanza di sicurezza da linee elettriche aeree o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il montaggio di elementi pesanti deve essere effettuato con I'impiego di piu di un lavoratore e in alcuni casi, come il
montaggio di travi per passo carraio, con l'utilizzo di apparecchi di sollevamento.

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare per gli addetti al montaggio in quota idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali collegata ad un
dispositivo di trattenuta che pud essere realizzato con:

- una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo

- un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09 come modificato dal D.Igs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta e accessori/dpi 3* cat.

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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PILASTRI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune

- Trancia piegaferri

- Autocarro con gru

- Ponteggi/ ponti su cavalletti

- Pompa cls / autopompa / autobetoniera

- Vibratore per cls

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Caduta dall’alto

- Additivi per malte cementizie — cemento

- Scivolamenti e cadute a livello

- Elettrocuzione

- MMC

- Rumore / vibrazioni

- Caduta materiale dall’alto

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta di materiali
dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nel caso in cui non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura, prima di iniziare I'erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, sistemare, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo.

Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di circolazione e parapetti di
protezione.

Realizzare tutte le passerelle e i parapetti insieme alle casseforme.

Realizzare le armature previste seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalita dei puntelli, il loro ordine, la
ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione.

Durante la movimentazione di tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Nel caso occorra chinarsi, piegare le
ginocchia.

Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri. Mettere i
piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle tavole.

Sostenere e puntellare solidamente i pilastri, le travi e gli interi telai fino all'entrata in efficienza dei collegamenti definitivi
alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

Per le operazioni di getto dei pilastri € necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare parapetto e che
offrano garanzie di stabilita (Art. 140 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrita ed alla perfetta rispondenza delle seguenti
caratteristiche: le scale a mano in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto i due pioli estremi; le
scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi antisdrucciolevoli; non utilizzare le scale con pioli rotti o altre
anomalie; non usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chiodate sui montanti (Art.113 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare pericolosi sbandamenti o oscillazioni,
altrimenti tenerle al piede di un altro apposito lavoratore.

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di
lavoro, che devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al
viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali. In ogni caso, segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi
spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio.

Una volta maturato il getto, procedere all’asportazione dei puntelli e delle casseforme gradatamente

Sbarrare convenientemente la zona di disarmo al fine di evitare I'accesso ai non addetti alle operazioni (Art.145 del
D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante le operazioni di disarmo dei pilastri, vietare a tutti gli operai I'accesso nella zona ove tale disarmo & in corso, fino
a quando non saranno terminate le operazioni di pulizia e riordino, onde di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi
con chiodi, ecc. (Art.145 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di idonei sbarramenti
od altri opportuni accorgimenti

Durante I'operazione di disarmo, indossare necessariamente il casco per la protezione del capo da parte di coloro che
operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria in quanto esposti ad un maggiore rischio di
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caduta di materiale dall'alto, e poiché anche il rischio di puntura i piedi € maggiore, utilizzare obbligatoriamente le
calzature di sicurezza (Art. 75- 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Dopo il disarmo, porre particolare cura nella pulizia: pulire le tavole dai chiodi e raccogliere le “mascelle” in appositi
gabbioni.

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi).

In caso di collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle carpenterie,
predisporre necessariamente la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare
prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti
interventi di rinforzo delle armature provvisorie o I'evacuazione immediata della zona pericolosa.

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- anticaduta

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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DISARMO DEI CASSERI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

- Macchina pulisci pannelli

- Ponteggi o ponti su cavalletti per casserature in elevazione

- Disarmanti per trattamenti di casseforme

- Esecuzione delle carpenterie in legno

- Movimentazione di materiali pesanti

- Caduta dall’alto

- Cedimento casseforme

- Caduta materiali dall’alto

- Inalazione polveri di legno

- Proiezione di schegge

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Elettrocuzione

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

- Carpentiere

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e materiali di lavoro
eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

| casseri rimossi dovranno venire accatastati in modo ordinato nell'apposita area di cantiere.

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non iniziare alcuna operazione di disarmo in mancanza di apposita autorizzazione del Direttore dei Lavori, che ha il
compito di controllarne anche la corretta esecuzione (Art. 145 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Iniziare la fase di disarmo solo quando, su giudizio del Direttore dei Lavori, il conglomerato cementizio ha raggiunto la
sufficiente maturazione e la resistenza necessaria per assorbire efficacemente le sollecitazioni ed i carichi prodotti dalle
successive attivita di cantiere.

Tenere presente i seguenti tempi indicativi per iniziare la rimozione dei casseri dal momento del getto di calcestruzzo,
non computando le eventuali giornate di gelo:

-circa tre giorni per le sponde delle casseforti delle travi

-circa dieci giorni per le solette di modesta luce

-almeno ventiquattro giorni per travi, archi e volte

-almeno ventotto giorni per strutture a sbalzo

lasciare ancora per qualche tempo dopo il disarmo, alcuni puntelli nelle zone piu sollecitate, per quanto riguarda le
solette e le travi.

Procedere alle operazioni di disarmo con molta cautela e per gradi, onde evitare che azioni troppo dinamiche causino
lesioni alla struttura: eliminare, dapprima, i puntelli intermedi, poi quelli di estremita adiacenti alle strutture portanti ed
infine quelli che sorreggono le strutture principali portanti (travi)

Vietare di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno (banchinaggio), qualora sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei (Art. 145 comma 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare e proteggere le zone di transito e di accesso con robusti impalcati (parasassi) (Art. 129 comma 3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante la movimentazione delle tavole di legno, dei puntelli ed di altro materiale ligneo controllare sempre che lo stesso
sia inclinato in avanti per non investire gli altri lavoratori

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di
lavoro, che dovranno essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al
viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali (Allegato IV Punto 1.4.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Predisporre la protezione delle aperture dei solai gia in fase di realizzazione della struttura: nel caso tali protezioni
debbano essere rimosse temporaneamente per specifiche lavorazioni, esse dovranno essere prontamente ripristinate
non appena possibile (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Realizzare le protezioni di botole ed asole in modo da permettere le casserature, il getto ed il disarmo, senza la loro
rimozione; in alternativa chiudere I'asola con materiale compatibile (reti di plastica, di acciaio, ecc.) o coprirla con
tavolato solidamente fissato e di idonea resistenza (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Vietare I'accesso alla zona interessata dalle operazioni di disarmo, mediante segnalazione ed opportuni sbarramenti,
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fino a quando tale disarmo sara in corso e non saranno terminate tutte le operazioni di pulizia e di riordino, al fine di
evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, ecc. (Art. 110 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09).

Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di idonei sbarramenti
od altri opportuni accorgimenti.

Durante I'operazione di disarmo, in cantiere € piu che mai richiesto I'uso del casco per la protezione del capo da parte
degli addetti che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria, e poiché anche il rischio di
puntura ai piedi € maggiore, utilizzare obbligatoriamente le calzature di sicurezza (Art. 75 — Art. 78 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09).

Dopo il disarmo, curare in modo particolare la pulizia dei casseri: pulire le tavole in legno recuperabili dai chiodi e
raccogliere le “mascelle” in appositi gabbioni, allontanare le tavole inutilizzabili dal cantiere prima possibile perché
costituiscono un carico d'incendio, pulire i pannelli metallici onde evitare che possano ossidarsi e lasciare macchie di
ruggine nel successivo riutilizzo (Art. 95 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

In caso di collassi delle strutture durante il disarmo delle carpenterie, prevedere la presenza di un preposto con specifica
competenza in materia al fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle
strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o I'evacuazione immediata delle zona
pericolosa

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione al rumore (Art 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

- anticaduta

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SOLAIO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
Attrezzi manuali di uso comune

- Sega circolare

- Trancia piegaferri

- Autocarro con gru

- Ponteggi/ ponti su cavalletti

- Pompa cls / autopompa / autobetoniera

- Vibratore per cls

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Caduta dall’alto

- Additivi per malte cementizie — cemento

- Scivolamenti e cadute a livello

- Elettrocuzione

- MMC

- Rumore / vibrazioni

- Caduta materiale dall’alto

- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

Predisporre una zona di stoccaggio dei materiali adeguata, sistemando la superficie di appoggio in modo da renderla
piana e livellata nonché stabilizzata.

Scegliere le aree di stoccaggio nell'ambito di un'area del cantiere facilmente accessibile dai mezzi di movimentazione
(gru su autocarro od altro), predisponendo le necessarie corsie di passaggio per i carrelli ed i mezzi di trasporto.
Sollevare i blocchi al piano di posa secondo le precauzioni previste dalle norme di sicurezza ed utilizzando unicamente
gli accessori in dotazione ai carrelli elevatori (forche) o alle gru (autocarro con gru).

Evitare i depositi dei blocchi di laterizio sui ponteggi esterni: quelli consentiti, e strettamente necessari all'andamento del
lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola ferma piede (Art.124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Scartare i blocchi lesionati che potrebbero generare incidenti durante le fasi di posa in opera del solaio e indebolire la
struttura.

Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrita ed alla perfetta rispondenza delle seguenti
caratteristiche: le scale a mano in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto i due pioli estremi; le
scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi antisdrucciolevoli; non utilizzare le scale con pioli rotti o altre
anomalie; non usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chiodate sui montanti.

Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare pericolosi sbandamenti o oscillazioni,
altrimenti tenerle al piede da parte di un altro apposito lavoratore.

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di
lavoro, che devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al
viso 0 al corpo in caso di urti o cadute accidentali.

Realizzare tutte le passerelle e i parapetti insieme alle casseforme.

Realizzare le armature previste seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalita dei puntelli, il loro ordine, la
ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione.

Una volta realizzate e completate tutte le casseforme, prima di eseguire le operazioni di preparazione del solaio (posa
forati dei solai, posa del ferro) e del getto, proteggere con regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che
non siano gia predisposti i ponteggi al piano.

Una volta realizzato il primo impalcato, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri, montare il ponteggio al
piano raggiunto e proseguire cosi di seguito piano per piano.

Nel caso occorra necessariamente passare sui forati dei solai, disporre almeno un paio di tavole affiancate.

Vietare severamente di arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti,
per eseguire le operazioni di getto.

Nel caso fossero presenti dei punti non protetti da ponteggi esterni, approntare passerelle di circolazione e parapetti di
protezione.

Eseguire il getto di conglomerato cementizio, secondo le prescrizioni e prevenzioni descritte nella scheda specifica.

Una volta maturato il getto, procedere all’asportazione dei puntelli e delle casseforme gradatamente.

Sbarrare convenientemente la zona di disarmo al fine di evitare I'accesso ai non addetti alle operazioni.

Durante le operazioni di disarmo, vietare a tutti gli operai I'accesso nella zona ove tale disarmo ¢ in corso, fino a quando
non saranno terminate le operazioni di pulizia e riordino, onde di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi,
etc.

Impedire che le tavole ed i pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante la realizzazione di idonei sbarramenti
od altri opportuni accorgimenti

Durante I'operazione di disarmo, indossare necessariamente il casco per la protezione del capo da parte di coloro che
operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria in quanto esposti ad un maggiore rischio di
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caduta di materiale dall'alto, e poiché anche il rischio di puntura i piedi € maggiore, utilizzare obbligatoriamente le
calzature di sicurezza.

Dopo il disarmo, porre particolare cura nella pulizia: pulire le tavole dai chiodi e raccogliere le “mascelle” in appositi
gabbioni.

Proteggere, tutte le eventuali aperture, lasciate nei solai per diversi motivi, al momento stesso del disarmo al fine di
evitare la caduta di persone (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Proteggere le rampe delle scale con parapetti fin dalla fase di armatura, rifare i parapetti subito dopo il disarmo e
mantenerli fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi).

In caso di collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle carpenterie,
predisporre necessariamente la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di valutare
prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti
interventi di rinforzo delle armature provvisorie o I'evacuazione immediata della zona pericolosa.

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’'esposizione al rumore (Art.192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09).

Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09).

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- anticaduta

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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MURATURA IN ELEVAZIONE

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Betoniera

- Ponteggio fisso

- Ponte su cavalletti

- Scala portatile

- Ponte su ruote

- Utensili manuali d'uso comune

- Attrezzature elettriche portatili

- Sega circolare

- Sega a denti fini

- Trancia-piegaferri

- Cemento o malta cementizia

- Operazioni di carico-scarico-trasporto-sollevamento-stoccaggio materiali
- Lavori in altezza / caduta dall’alto

- Inalazione polveri e fibre

- Punture, tagli, abrasioni

- Scivolamenti, cadute

- Urti, colpi, impatti, compressioni e ferite
- Allergeni

- Movimentazione di materiali pesanti

- Muratore polivalente

- Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI

STOCCARE | MATERIALI

Dovranno essere indicate le aree per lo stoccaggio dei materiali in modo tale che non intralcino i movimenti ed il lavoro.
Dovranno essere stoccati i materiali su superfici piane ed asciutte, evitando di sovraccaricare i solai.

Dovranno essere evitate le pile troppo alte; i leganti e gli elementi in laterizio saranno protetti dalla pioggia e dall'umidita.
Dovranno essere accatastati ordinatamente i tubi del ponteggio, i tavoloni e i pannelli in legno, interponendo ogni 50-70
cm una traversina in legno per poter infilare le cinghie per il trasporto.

Utilizzare in cantiere le scarpe antinfortunistiche, i guanti ed il casco.

Dovranno essere protetti dalla corrosione gli elementi metallici dei ponteggi.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di protezione.

PULIRE | MATERIALI

Bisognera provvedere alla pulizia dell'area dopo aver terminato un lavoro; dovranno essere raccolti i materiali piu
grossolani, con la scopa e badile quelli piu fini, ed andranno buttati nella carriola.

Dovra essere bagnata con acqua l'area se questa risulta essere molto polverosa; dovranno anche essere utilizzati DPI
adatti quali la mascherina, gli occhiali e la tuta.

Per quanto riguarda le attrezzature, la betoniera verra lavata abbondantemente con acqua e ghiaia se questa risulta
essere molto incrostata. Verranno lavate anche le carriole, le casse malta, i secchi ed i badili.

Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di sicurezza, i guanti ed il casco per effettuare le lavorazioni in
cantiere.

L'area di lavoro verra bagnata se questa risulta essere polverosa, avendo cura di raccogliere i residui dei materiali
irritanti e leggeri. In tali fasi si dovranno utilizzare la mascherina e gli occhiali.

Dovra essere utilizzata la tuta per la raccolta di materiali irritanti o insudicianti.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di protezione -
tuta - occhiali protettivi - maschera.

LAVORARE SUI PONTEGGI

Dovra essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognera utilizzare le scale
predisposte all'interno del ponteggio.

Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un passaggio libero di cm 60 e da non intralciare il lavoro da eseguire.

Utilizzare gli appositi canali di scarico per calare materiale dal ponteggio.

Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al lavoro da
eseguire. |l peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello specificato, a seconda che si tratti di
ponteggio per manutenzione o costruzione.

| materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie all'andamento dei lavori.
Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio, si deve
verificare che sia sicuro.

Gli addetti dovranno operare con i ponti su cavalletti, costruiti secondo le indicazioni dettate dal DPR 81/08, inoltre non
dovranno ingombrare i ponti di camminamento con pacchi di materiale, ma solamente con lo stretto necessario al fine di
avere un ampio margine di passaggio e per evitare cedimenti della struttura portante o delle tavole.
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Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. || materiale
scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico (Art. 124 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare l'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi. Per molte
cause essi potrebbero essere stati danneggiati 0 manomessi (ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire
la messa a piombo, etc.)

Per la realizzazione delle murature, non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; & necessario costruire dei ponti
intermedi (mezze pontate), poiché non € consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni (Art. 128 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La costruzione dei ponti su cavalletti deve risultare sempre appropriata anche quando, per lI'esecuzione di lavori di
finitura, il loro utilizzo & limitato nel tempo (lavoro di breve durata). | tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare
sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a
sbalzo non eccedente i cm 20 (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata
massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Se si impiegano ponti su ruote (trabattelli) € necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori & limitata a pochi
minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare: I'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal
fabbricante, senza l'impiego di sovrastrutture;le ruote devono essere bloccate; I'impalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di
tavole fermapiede (Art. 140 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per l'accesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a mano e
non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno mt 1,00 il piano di
arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono
disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto)

Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per I'andamento del lavoro, non devono
eccedere in altezza la tavola fermapiede

| depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro

Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra
convenientemente raccolto o imbragato

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalla normativa vigente da parte di un singolo
lavoratore. Per carichi pesanti e/o0 ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-pallet a
conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 — Allegato XXXIII come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SOLAIO IN LEGNO E PACCHETTO DI COPERTURA

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Ponteggio fisso

- Ponte su cavalletti

- Scala portatile

- Ponte su ruote

- Utensili manuali d'uso comune

- Attrezzature elettriche portatili

- Sega circolare

- Betoniera

- Gru su autocarro

- Operazioni di carico-scarico-trasporto-sollevamento-stoccaggio materiali
- Lavori in altezza / caduta dall’alto

- Inalazione polveri e fibre

- Punture, tagli, abrasioni

- Scivolamenti, cadute

- Urti, colpi, impatti, compressioni e ferite

- Allergeni

- Movimentazione di materiali pesanti

- Muratore polivalente

- Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature.

Recintare I'area di lavoro onde impedire 'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta di materiali
dall'alto.

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda.

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi.

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dellarea del piano di gronda, preferibilmente
realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti devono
indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

Il sollevamento degli elementi al piano di lavoro, deve essere effettuato con idoneo mezzo di sollevamento (es. gru su
autocarro) tenendo presente I'azione del vento.

Durante I'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la
possibilita di caduta accidentale, devono essere protetti.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali impiegati.

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, le modalita d'uso ed i tempi di contatto.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08).

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08).

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SISTEMA LINEE VITA

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Caduta dall’alto

- Caduta di materiali dall’alto

- Elettrocuzione

- Movimentazione manuale dei carichi

- Schiacciamento delle mani e del corpo

- Urti, colpi, impatti e compressioni

- Punture, tagli ed abrasioni

- Rumore

- Ponteggio

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro (per trasporto elementi ponteggio)
- Argano a mano

- Gru su autocarro

- Ganci e funi di sollevamento

- Viti, bulloni, perni

- Tecnici ditta specializzata in linee vita

- Operai installatori ditta specializzata linee vita
- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI

Durante il montaggio del sistema linee vita in copertura, deve essere garantita la presenza del ponteggio perimetrale
all’edificio (protezione collettiva previo progetto)

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature.

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi.

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse.

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

Il sollevamento degli elementi al piano di lavoro, deve essere effettuato con idoneo mezzo di sollevamento (es. gru su
autocarro) tenendo presente I'azione del vento.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali impiegati.

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, le modalita d'uso ed i tempi di contatto.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08).

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08).

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Caduta dall’alto

- Caduta di materiali dall’alto

- Elettrocuzione

- Movimentazione manuale dei carichi

- Schiacciamento delle mani e del corpo

- Urti, colpi, impatti e compressioni

- Punture, tagli ed abrasioni

- Rumore

- Ponteggio

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autocarro (per trasporto elementi ponteggio)

- Argano a mano

- Gru su autocarro

- Ganci e funi di sollevamento

- Viti, bulloni, perni

- Tecnici ditta specializzata impianti FV

- Operai installatori ditta specializzata impianti FV
- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI

Durante il montaggio dei pannelli FV e delle relative strutture di supporto, nonché durante la realizzazione dei
collegamenti elettrici, deve essere garantita la presenza del ponteggio perimetrale all’edificio (protezione collettiva previo
progetto)

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature.

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi.

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse.

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

Il sollevamento degli elementi al piano di lavoro, deve essere effettuato con idoneo mezzo di sollevamento (es. gru su
autocarro) tenendo presente I'azione del vento.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali impiegati.

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, le modalita d'uso ed i tempi di contatto.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08).

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08).

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Per la posa delle tubazioni e cassette di derivazione si procedera mediante il fissaggio manuale delle stesse alle pareti e
ai solai, per consentire il conseguente collegamento elettrico dei cavi tra i moduli FV in copertura e I'Inverter.

| materiali e le attrezzature impiegate sono del tipo tradizionale, trapani, avvitatori, viterie e quant’altro necessario per
permettere il corretto fissaggio degli elementi di tubazione e dei dispositivi.

Per la posa dei cavi si procedera manualmente con il metodo tradizionale, ovvero attraverso il preventivo passaggio
della sonda all'interno delle canalizzazioni, alla quale verranno agganciati i cavi elettrici per poter poi essere tirati
all’estremita opposta della canalizzazione rispetto al punto in cui & stata inserita la sonda. La fase operativa non
comporta particolari rischi, gli addetti dovranno utilizzare sempre idonei guanti per la protezione delle mani.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con il
direttore dei lavori

Tutte le attivita di collegamento elettrico saranno eseguite “FUORI TENSIONE”

Il preposto avra il compito di controllare che vi siano tutte le condizioni di sicurezza prima di iniziare le attivita di
impiantistica elettrica.

Il personale dovra essere informato e formato per operare fuori e sotto tensione ai sensi della norma CEl 11-27.
Realizzare i collegamenti elettrici in maniera conforme alle vigenti normative, al termine del collegamento elettrico e
giunzione dei cavi, controllare sempre I'esatto collegamento rispetto allo schema elettrico di progetto.

Installare i componenti elettrici adeguati al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione

Controllare che gli involucri non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla sostituzione.

Non & consentito manomettere i dispositivi elettrici ed i cavi che vanno installati.

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature.



Pag. 102 di 122

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Anche per le attivita di test e prove elettriche si utilizzeranno attrezzature portatili quali cacciaviti, pinze, strumenti di
misura (tester, pinza amperometrica) ecc..

In questo caso saranno utilizzati guanti dielettrici isolati per la tensione di esercizio e attrezzature dotate di manici ed
impugnature isolanti (doppia protezione)

Gli operatori che avranno titolo, e che saranno autorizzati dal Datore di Lavoro, per effettuare i test ed i collaudi elettrici,
hanno sostenuto il corso specifico per Operatori Elettrici come previsto dalla Norma CEl 11-27 e dall'art. 82 del D.Lgs.
81/2008.

Evitare che i cavi siano volanti o che possano costituire intralcio o pericolo per la movimentazione degli operai.
Accertarsi che impianti e cavi elettrici siano mantenuti in condizioni di massima efficienza e sicurezza e che ci sia |l
rispetto delle norme sugli impianti elettrici. Provvedere affinché qualsiasi anomalia o danno rilevato ai cavi o agli impianti
elettrici venga immediatamente segnalato a personale specializzato per gli adeguati interventi di manutenzione o
riparazione; nel frattempo deve essere evitato il loro utilizzo e qualsiasi tentativo di riparazione "fai da te”.

Verificare periodicamente l'integrita dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

DPI

- elmetto; elmetto con visiera (1000 V)

- guanti; guanti dielettrici (1000 V BT)

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SOTTOFONDI E MASSETTI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Autocarro

- Attrezzi manuali di uso comune
- Pala meccanica

- Compattatore a piatto vibrante

- Inalazione polveri

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Elettrocuzione

- Autobetoniera

- Autopompa per getto

- Additivo per malte

- Cemento o malta cementizia

- Posa sottofondo in cls

- Muratore polivalente

- Autista pompa cls

- Autista autobetoniera

- Assistente di cantiere (muratore)
- Muratore polivalente

- Autista autocarro

- Palista

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata distanza

di sicurezza da esse.

Nelle zone interessate ai lavori devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia, in tali zone non &

possibile fare altri lavori.

Rischi derivanti dalla presenza dell'autobetoniera e della pompa:

- | canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

- Accertarsi del normale funzionamento delle attrezzature di pompaggio.

- Gli eventuali depositi di materiale devono essere stabili e posizionati lontano dal ciglio dello scavo.

- Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non superiore a quella di stabilita naturale.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volt.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Verificare che il quadro elettrico sia protetto da interruttore differenziale con sensibilita non superiore a 30 mA.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

- Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro impermeabili.

- Transitare a velocita ridotta e lontano dai cigli degli scavi. Per le manovre in cantiere usare il segnale acustico.

- Durante le operazioni di scarico, posizionare I'autobetoniera su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi.

- Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo.

- Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

- Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

- Tenere pulito il ciglio dello scavo.

- | mezzi di trasporto devono mantenersi a debita distanza dal ciglio dello scavo per non compromettere la stabilita
della parete.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice

dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita / vestiario di protezione;

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Mazza e scalpello

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Utensili elettrici portatili

- Scanalatore

- Scala doppia

- Attrezzi manuali di uso comune

- Martello elettrico a percussione

- Ponte su cavalletti

- Lavori all'interno della struttura in costruzione
- Operaio comune (muratore)

- Assistente di cantiere (muratore)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

L'esecuzione delle tracce nella muratura e a pavimento non dovranno interferire con le altre eventuali lavorazioni.
Obbligo di indossare occhiali, guanti e scarpe di sicurezza.

Per I'esecuzione di tracce in quota, utilizzare dei ponti su cavalletti, costruiti secondo le indicazioni dettate dal D.LGS.
81/08, o utilizzare trabattelli, con coefficiente di sicurezza contro il ribaltamento uguale a 2, fissandolo a terra e per
particolari altezze, fissarlo con dei puntoni alle pareti.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, l'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o

montaggio/smontaggio opere provvisionali);
N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

FONTI DI RISCHIO — ATTREZZATURE
- Martello elettrico a percussione

- Attrezzi manuali di uso comune

- Scala in metallo

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Filiera elettrica fissa

- Filiera elettrica portatile

- Utensili elettrici portatili

- Ponte su cavalletti

- Cannello ossiacetilenico

- Piastre per saldatura polietilenica

- Schiume isolanti applicate in sito

- Movimentazione di materiali pesanti
- Lavori all'interno della struttura in costruzione
- Operaio Comune Assistenza Impianti
- Capo Squadra (impianti)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

Per il posizionamento delle tubazioni in quota, utilizzare dei ponti su cavalletti, costruiti secondo le indicazioni dettate dal
D.LGS. 81/08, o utilizzare trabattelli, con coefficiente di sicurezza contro il ribaltamento uguale a 2, fissandolo a terra e
per particolari altezze, fissarlo con dei puntoni alle pareti.

Le operazioni dell'impiantista idraulico potrebbero sovrapporsi ad altre operazioni, nel caso in cui si dovessero prevedere
o manifestare, lo stesso dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Le tubazioni non possono essere posate all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri elettrici, all'interno di
immondezzai o di locali con sostanze inquinanti

La posa incassata € da evitare: quando cid non & evitabile le tubazioni devono essere protette con guaine isolanti

Le tubazioni interrate devono essere posate ad almeno 1 m di distanza rispetto a tubazioni di scarico di qualsiasi natura
ed ad una quota superiore

Le tubazioni metalliche interrate devono essere protette contro I'azione aggressiva del terreno

Attraversamenti di strutture verticali ed orizzontali devono avvenire sempre con I'uso di controtubi sporgenti da 25 a 50
mm rispetto alle strutture

| collegamenti alle apparecchiature devono essere realizzati con flange o bocchettoni a tre pezzi

Gli staffaggi di supporto devono essere scelti sia, ovviamente, in funzione del peso delle tubazioni piene che in funzione
delle esigenze di dilatazione termica e di possibili sollecitazioni anomale (per esempio sismi, intervento valvole di
sicurezza, ecc.).

Tutte le tubazioni, anche quelle convoglianti acqua fredda, devono essere coibentate sia per soddisfare le esigenze di
contenimento delle dispersioni termiche imposte per legge, che quelle di condensazione nella stagione estiva, che per la
protezione dal gelo

In quest’ultimo caso, qualora non ci sia circolazione d’acqua in tubazioni esposte al gelo, dovra essere considerato
l'utilizzo di opportuni mezzi riscaldanti

Tutte le tubazioni devono essere contraddistinte dai colori regolamentari ed identificate ad ogni derivazione o
intercettazione

Evitare la presenza di tubazioni con tratti terminali chiusi (in particolare in rifacimenti di impianti o ristrutturazioni)

Portare I'eventuale rete di ricircolo il piu possibile sino in prossimita delle utenze

Portare periodicamente la temperatura dell’acqua calda distribuita a valori superiori a 55-60°C

Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere attrezzature piu
idonee o piani di lavoro sopraelevati

Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede sia al piano, eventualmente con aiuto di
altra persona

E’ necessaria una valutazione preliminare dell'idoneita della scala allimpiego in funzione della lunghezza della stessa e
della pendenza applicabile

| lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o pronto
SOCCOrso

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di
attrezzature idonee alla mansione

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per Iimpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro
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| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e
permettere una sicura e agevole movimentazione

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
lesioni

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a
rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni,
schermi, occhiali, ecc.)

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone

| percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino degli operatori

Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu vicina

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi 0 combustibili, devono essere
adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare

le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte
fiamme libere o corpi caldi

gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare

nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile

all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti
il pericolo

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine
di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale
esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica

| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano I'emissione di
radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle aree di
lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni suddette.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle
attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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IMPIANTO ELETTRICO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Mazza e scalpello

- Scala

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Lavori su impianti elettrici

- Elettricista comune

- Capo squadra (impianti)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli
impianti elettrici, l'operatore deve assicurarsi che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti
o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante
analisi strumentale (ad esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.
Per l'infilaggio dei cavi e per il posizionamento delle canale in quota, utilizzare dei ponti su cavalletti, costruiti secondo le
indicazioni dettate dal D.LGS. 81/08, o utilizzare trabattelli, con coefficiente di sicurezza contro il ribaltamento uguale a 2,
fissandolo a terra e per particolari altezze, fissarlo con dei puntoni alle pareti.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter
svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professionali
previsti dalla legge

Il imanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici
Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale
esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro

Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica

In prossimita delle cabine elettriche e dei quadri elettrici principali devono essere installati adeguati mezzi di estinzione
degli incendi, in posizioni facilmente accessibili. Tali mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati ogni sei
mesi da personale esperto

Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro canalette o in tubi esterni
(non in metallo)

Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei muri

Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di isolamento risulta estremamente
precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi "nudi" devono essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di
materiale isolante (Allegato V parte Il punto 5.16 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e sara misurata la resistenza di terra che deve
risultare inferiore a 20 ohm, la quale sara riportata su apposito modello B e spedito all'lSPESL (le utenze a 220 V devono
essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A e devono essere utilizzate lampade portatili aventi
voltaggio non superiori a 25 V; verranno usate prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F)

Verranno usati solo utensili di classe Il. Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non
devono essere a portata di mano nelle zone in cui & presente acqua

Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a portata di mano nelle zone
in cui & presente acqua

Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di pericolo, ad es. un
cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimita di cabine elettriche, conduttori, macchine
e apparecchi sotto tensione

L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso & consentito fino a una tensione
massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere attestata con marcatura CE

| lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o pronto
soccorso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
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costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEIl), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilita o di altri sistemi di protezione equivalenti

Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro:

il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un circuito elettricamente sano);

il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito ad un guasto di impedenza
trascurabile fra due punti in tensione). In entrambi i casi la protezione & realizzabile attraverso l'installazione di interruttori
automatici o di fusibili;

la propagazione dell'incendio (la protezione € realizzabile attraverso l'impiego di sbarramenti antifiamma, cavi e
condutture ignifughe od autoestinguenti)

| passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali 0 oggetti infiammabili

Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere attrezzature piu
idonee o piani di lavoro sopraelevati

E’ necessaria una valutazione preliminare dell'idoneita della scala all'impiego in funzione della lunghezza della stessa e
della pendenza applicabile

Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a
polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato
l'impianto

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati (Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad
arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto
costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione
individuale di trattenuta o di arresto (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di
interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di
attrezzature idonee alla mansione (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per Iimpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e
permettere una sicura e agevole movimentazione

Qualora non sia possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al
corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei
lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.
| lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- imbracature anticaduta (DPI 3° Cat. e sistema anticaduta nel caso di attivita in quota senza protezioni collettive e/o
montaggio/smontaggio opere provvisionali);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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INTONACO INTERNO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE

- Intonacatrice

- Scala

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Ponte su cavalletti

- Attrezzo ad aria compressa (generico)

- Pistola per intonaco

- Cemento o malta cementizia

- Lavori all'interno della struttura in costruzione

- Operaio comune (intonaci tradizionali)

- Assistente tecnico di cantiere (murature, impianti, intonaci)
- Capo squadra (murature, intonaci industrializzati)
- Riquadratore (intonaci tradizionali)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

Prima dell'inizio del lavoro, il capo cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d’adoperare.

Obbligo di indossare occhiali, guanti e scarpe di sicurezza.

Per I'esecuzione di intonaco in quota, utilizzare dei ponti su cavalletti, costruiti secondo le indicazioni dettate dal D.LGS.
81/08, o utilizzare trabattelli, con coefficiente di sicurezza contro il ribaltamento uguale a 2, fissandolo a terra e per
particolari altezze, fissarlo con dei puntoni alle pareti.

E vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponti sui cavalletti con carichi.

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare I'eventuale
allergia agli elementi contenuti.

Prima dell’esecuzione dell’intonacatura, disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul
piano dell'impalcato, senza provocarne I'ingombro.

Valutare prima dell’inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti in sicurezza.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, l'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La larghezza dellimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm (Allegato XVIIlI Punto 2.2.2.3. del
D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al
sbalzo superiori a 20 cm ( Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta (Art 112 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza (Art 112 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09) .

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

Applicare regolari parapetti o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se I'altezza di possibile caduta & superiore am 2 (
Art 126 — Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul
piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro (Art 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art 71 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Non sovraccaricare gli impalcati con troppo materiale (Art 124 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare I'eventuale
allergia agli elementi contenuti

Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca I'apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113 del D.Igs. n.81/08)

Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilita, scuotendo leggermente la scala per accertarsi che le estremita
superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

La scala deve essere utilizzata da una persona per volta; non sporgersi dalla scala; salire 0 scendere dalla scala sempre
col viso rivolto verso la scala stessa
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Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala piu lunga (Art. 113 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1 metro oltre il piano di accesso

Posizionare correttamente la scala e fissala in sommita (lega un montante nella parte superiore) e se necessario anche
al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale (Art. 113 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala. Evitare scale arrugginite e senza piedi
antisdrucciolo ( Art 113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

In presenza di dislivelli utilizzare I'apposito prolungamento. Evitare I'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare il
piano. (Art. 113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art.
168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro ( Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09
)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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INTONACO ESTERNO

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE

- Intonacatrice

- Scala

- Ponteggio fisso

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Attrezzo ad aria compressa (generico)

- Pistola per intonaco

- Silos per premiscelati

- Cemento o malta cementizia

- Operaio comune (intonaci tradizionali)

- Assistente tecnico di cantiere (murature, impianti, intonaci)
- Capo squadra (murature, intonaci industrializzati)
- Riquadratore (intonaci tradizionali)

VALUTAZIONE DEL RISCHIOi
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

Prima dell'inizio del lavoro, il capo cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d’adoperare.

Obbligo di indossare occhiali, guanti e scarpe di sicurezza.

Per I'esecuzione di intonaco in quota, utilizzare il ponteggio fisso, costruito secondo le indicazioni dettate dal D.LGS.
81/08.

E vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponteggi con carichi.

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti 0 sostanze, per verificare I'eventuale
allergia agli elementi contenuti.

Prima dell’esecuzione dell’intonacatura, disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul
piano dell'impalcato, senza provocarne I'ingombro.
Valutare prima dell’inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti in sicurezza.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Posizionare la segnaletica di sicurezza (Art. 163 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale
esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm (Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del
D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Dovranno essere predisposti appoggi regolari dell'impalcato in legno con sbalzi laterali non superiori a 20 cm. | ponti su
cavalletti devono avere altezza massima di 2,00 m e non devono essere montati su poggioli o sugli impalcati dei
ponteggi esterni; I'impalcato deve avere larghezza minima di 0,90 m con assi 30x5 di lunghezza di 4,00 m e la distanza
massima fra due cavalletti deve essere di 3,60 m, se si usano tavole da 30x4 di lunghezza pari a 4,00 m, si dovranno
usare almeno tre cavalletti (Allegato XVIII Punto 2.2.2. del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lIgs n.106/09)

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al
sbalzo superiori a 20 cm ( Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza (Art 112 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale (Art.124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

E vietato allestire ponti su cavalletti sul ponteggio (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Dovra essere montato il ponteggio esterno secondo gli schemi riportati sul libretto con autorizzazione ministeriale. (Art.
131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il ponteggio deve avere una distanza massima di cm 20 dall'edificio soltanto per I'esecuzione di lavori in finitura (Allegato
XVIII Punto 2.1.4.3. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone (Art. 108 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
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carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e misurata la resistenza di terra (inferiore a 20
ohm), la quale sara riportata su apposito modello B e spedito all'lSPESL (Art. 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Le utenze a 220 V devono essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A; devono essere usate
lampade portatili aventi voltaggio non superiore a 25 V e utilizzare prese CEE -17 e cavi del tipo HO7TRN — F

Verranno utilizzati utensili di classe

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare I'eventuale
allergia agli elementi contenuti

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a
getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione
nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento (Allegato IV Punto 2.1.4 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso involontario
alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo (Allegato IV Punto 1.8 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
lesioni.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Levigatrice elettrica per pavimenti

- Batti piastrelle

- Tagli apiastrelle

- Attrezzi manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

- Adesivi per pavimenti.

- Collante

- Cemento o malta cementizia

- Realizzazione di pavimenti interni

- Posatore pavimenti e rivestimenti

- Operaio comune (piastrellista)

- Capo squadra (pavimenti e rivestimenti)
- Piastrellista

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

- Ogni disarmante, ogni additivo, ogni sostanza chimica usata in cantiere ha proprie caratteristiche e modalita di
impiego che devono essere indicate sulla confezione.

- Dovranno essere utilizzati i dosaggi e le precauzioni da adottare leggendo le istruzioni per le quantita da impiegare.

- Le dosi prescritte sono in genere molto piccole, inoltre variazioni anche modeste nel dosaggio possono provocare
effetti indesiderati.

- Dovranno essere valutati i vari simboli posti sulla confezione che indicano i danni che la sostanza pud provocare; tale
etichetta deve riportare anche i rischi e i consigli di precauzione.

- Non dovranno essere travasate sostanze pericolose su contenitori per alimenti.

- Le sostanze pericolose verranno maneggiate con cura, utilizzando i guanti, tenendole distanti dal viso ed utilizzando
gli occhiali.

- Dovranno essere utilizzati idonei DPI per maneggiare le sostanze pericolose quali: scarpe di sicurezza, guanti,
occhiali, tuta e mascherina.

- Le sostanze e i prodotti pericolosi vanno usati correttamente e secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche
e di sicurezza.

- Le imprese utilizzatrici di tali prodotti devono aver eseguito la Valutazione del Rischio Chimico.

Non sono prevedibili attivita contemporanee in quanto sul pavimento posato non devono transitare persone, nel caso in

cui si dovessero prevedere o manifestare sovrapposizioni, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al

fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

- ginocchiere da pavimentista

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SERRAMENTI

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Ponteggio mobile (trabattello)

- Ponte su cavalletto

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Operaio polivalente

- Serramentista

- Sega a denti fini

- Scala doppia

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Gli addetti alla stessa lavorazione dovranno coordinarsi in maniera continua ed eseguire le operazioni in sicurezza.

Per il posizionamento dei serramenti in quota, utilizzare trabattelli, con coefficiente di sicurezza contro il ribaltamento
uguale a 2, fissandolo a terra e per particolari altezze, fissarlo con dei puntoni alle pareti.

All'interno dei luoghi di lavoro, verranno utilizzati idonei ponti su cavalletti precedentemente allestiti o trabattelli.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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TINTA INTERNA

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Scalain metallo

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Scala doppia

- Attrezzi manuali di uso comune

- Uso di ponte su ruote (trabattello)

- Ponte su cavalletti

- Pitture per mano di finitura e di fondo.
- Imbianchino

- Operaio Comune Polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Ogni sostanza chimica usata in cantiere ha proprie caratteristiche e modalita di impiego che devono essere indicate sulla
confezione.

Dovranno essere utilizzati i dosaggi e le precauzioni da adottare leggendo le istruzioni per le quantita da impiegare. Le
dosi prescritte sono in genere molto piccole, inoltre variazioni anche modeste nel dosaggio possono provocare effetti
indesiderati.

Dovranno essere valutati i vari simboli posti sulla confezione che indicano i danni che la sostanza pu6 provocare; tale
etichetta deve riportare anche i rischi e i consigli di precauzione.

Non dovranno essere travasate sostanze pericolose su contenitori per alimenti. Le sostanze pericolose verranno
maneggiate con cura, utilizzando i guanti, tenendole distanti dal viso ed utilizzando gli occhiali.

Dovranno essere utilizzati idonei DPI per maneggiare le sostanze pericolose quali: scarpe di sicurezza, guanti, occhiali,
tuta e mascherina.

Le sostanze e i prodotti pericolosi vanno usati correttamente.

| simboli che puoi trovare sui contenitori sono i seguenti: Irritante Xi, Xn Nocivo, Corrosivo, Tossico.

Sara obbligo per gli operatori durante la fase lavorativa, garantire un adeguato ricircolo d'aria all'interno dei luoghi di
lavoro.

All'interno dei luoghi di lavoro, verranno utilizzati idonei ponti su cavalletti precedentemente allestiti o ponti mobili
(trabattelli).

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed attua le misure
necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilita, incompatibilita), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Lavorando al di sopra della testa & indispensabile I'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti (Allegato VIII del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti

Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il ponte di
servizio appena giunti a tale altezza

Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata
massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

La costruzione dei ponti su cavalletti deve risultare sempre appropriata anche quando, per lI'esecuzione di lavori di
finitura, il loro utilizzo & limitato nel tempo (lavoro di breve durata). | tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare
sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a
sbalzo non eccedente i cm 20 (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo
lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da assumere durante I'uso
delle attrezzature affinché rispondano ai requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.Igs.
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n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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TINTA ESTERNA

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Ponteggio fisso

- Scala portatile

- Utensili manuali d'uso comune

- Pitture per mano di finitura e di fondo
- Attrezzi manuali di uso comune

- Imbianchino

- Operaio comune polivalente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI

- Ogni sostanza chimica usata in cantiere ha proprie caratteristiche e modalita di impiego che devono essere indicate
sulla confezione.

- Dovranno essere utilizzati i dosaggi e le precauzioni da adottare leggendo le istruzioni per le quantita da impiegare.
Le dosi prescritte sono in genere molto piccole, inoltre variazioni anche modeste nel dosaggio possono provocare
effetti indesiderati. Dovranno essere valutati i vari simboli posti sulla confezione che indicano i danni che la sostanza
puo provocare; tale etichetta deve riportare anche i rischi e i consigli di precauzione. Non dovranno essere travasate
sostanze pericolose su contenitori per alimenti. Le sostanze pericolose verranno maneggiate con cura, utilizzando i
guanti, tenendole distanti dal viso ed utilizzando gli occhiali.

- Dovranno essere utilizzati idonei DPI per maneggiare le sostanze pericolose quali: scarpe di sicurezza, guanti,
occhiali, tuta e mascherina.

- Le sostanze e i prodotti pericolosi vanno usati correttamente.

- | simboli che puoi trovare sui contenitori sono i seguenti: Irritante Xi, Xn Nocivo, Corrosivo, Tossico.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - tuta - maschera -

occhiali protettivi - guanti.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed attua le misure
necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilita, incompatibilitd), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate per I'adozione delle specifiche
misure di sicurezza

Le sostanze utilizzate, specialmente se allo stato liquido o facilmente solubili o volatili, devono essere custodite in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura

Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni (Allegato IV
punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione

Lavorando al di sopra della testa & indispensabile I'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti (Allegato VIII del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza e I'efficienza delle opere provvisionali (impalcati, parapetti, ecc.)

Provvedere al ripristino dei regolari parapetti eventualmente rimossi e/o non piu affidabili

Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi /o0 in vani che presentino aperture verso il vuoto ( Art 139 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente il vuoto (Art 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Non devono essere manomesse le opere provvisionali predisposte

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo
lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nelle movimentazioni manuali, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche,
delle condizioni di salute degli addetti

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per Iimpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere e nei lavori che comportano
I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al
minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee

Nel corso della lavorazione potrebbero verificarsi getti e schizzi di pitture/vernici, devono essere adottati provvedimenti
atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da assumere durante I'uso
delle attrezzature affinche rispondano ai requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTISTICHE INTERRATE ESTERNE

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE

- Autocarro

- Attrezzi manuali di uso comune

- Escavatore

- Pala meccanica

- Pompa per estrazione acqua dagli scavi
- Utensili elettrici portatili

- Lavori di scavo

- Operaio comune (muratore)

- Capo squadra (installazione cantiere, scavi di sbancamento, scavi di fondazione)
- Autista autocarro

- Escavatorista

- impiantista

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio MEDIO (6) = Probabile (3) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI
Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno, e da una accurata relazione sulla
presenza di eventuali sottostrutture (impianti esistenti).

PROTEGGERE GLI SCAVI

- Prima di iniziare qualsiasi scavo dovranno essere eseguite tempestivamente le opere di protezione anche rilevando
la presenza di tubazioni dei sottoservizi; se dovessero sorgere dubbi sul loro percorso sara opportuno eseguire
manualmente degli scavi per individuare la presenza di tali tubazioni. Dovra essere eseguito lo scavo con prudenza
se la benna incontra qualche resistenza.

- Dovra essere delimitata e recintata I'area dello scavo.

- Non dovra essere depositato materiale presso il bordo dello scavo.

- Laterra di risulta dovra essere posta lontano dai bordi dello scavo.

- Gli scavi piu profondi di m 1,50 dovranno avere le pareti sostenute o lasciate inclinate secondo il naturale declivio.

- | pozzetti dovranno essere recintati con tavole o con lamiera metallica.

- Le scale e le vie di accesso allo scavo dovranno essere delimitate con parapetti.

- Le passerelle di attraversamento dovranno essere larghe almeno cm 60 e provviste di parapetti da ambo i lati.

- | parapetti dovranno essere alti almeno un metro, con una tavola fermapiede di cm 20 e una tavola orizzontale
intermedia.

- Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MANO

- Dovra essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole e utilizzare il casco se c'e pericolo di caduta di
oggetti.

- Gli ostacoli che non si possono eliminare dovranno essere segnalati.

- Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MACCHINA

- Non bisognera sostare all'interno dell'area di lavoro della macchina in movimento anche per le persone non addette
ai lavori, oppure dovra essere avvertito preventivamente l'operatore prima di accedervi (segnalare a voce e con
gesti).

- Dovra essere delimitata l'area di movimento della macchina e verificare se vi sono perdite di olio o di carburante.

- Dovra essere utilizzato un copricapo per i lavori sotto il sole e ,se vi & pericolo di caduta dall'alto, dovra essere
utilizzato un casco.

- Non dovranno sostare persone nel raggio d'azione della macchina o sul ciglio dello scavo.

- Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

PRESCRIZIONI DI COORDINAMENTO

- Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata
distanza di sicurezza da esse.

- Nelle zone interessate ai lavori di scavo a sezione obbligata devono operare solo le macchine per movimento terra;
tuttavia, in tali zone & possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori purché questi avvengano in zone distanti dal
luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o
chiare segnalazioni. La distanza minima in tale senso ¢ fissata in 15 m dalla massima area d'azione dei mezzi
d'opera.

- Inoltre occorre prestare attenzione alla viabilita di cantiere in modo che gli scavi realizzati non interferiscano con la
viabilita interna di cantiere a questo scopo saranno realizzate le opportune delimitazioni. Qualora gli scavi siano di
altezza superiore ai 2 metri essi dovranno essere dotati di regolare protezione.

- Il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato; le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed
evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio).
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- Prima di accedere alla base degli scavi accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese se previste.

- In caso di allagamento dello scavo, la ripresa dei lavori dovra avvenire dopo un'accurata valutazione della situazione
e stato delle pareti dello scavo.

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice

dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;

- indumenti ad alta visibilita (nell’area esterna di cantiere, nel caso di interferenza con il passaggio di automezzi);

- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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SISTEMAZIONI ESTERNE

FONTI DI RISCHIO - ATTREZZATURE
- Autocarro

- Attrezzi manuali di uso comune
- Pala meccanica

- tagliapiastrelle

- Inalazione polveri

- Urti, tagli abrasioni, ferite

- Elettrocuzione

- betoniera

- Additivo per malte

- Cemento o malta cementizia

- Posa sottofondo

- Muratore polivalente

- Assistente di cantiere (muratore)
- Muratore polivalente

- Autista autocarro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Matrice di rischio:  Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. Ove non
sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato V punto 6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare periodicamente l'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi (Art 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore differenziale ad
alta sensibilita (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della idonea
segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o piu lavoratori al
controllo della circolazione

Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia durante I'avvicinamento che durante
lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede
tecniche

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art.
168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare 'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento

DPI

- elmetto;

- guanti;

- stivali/scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola imperforabile;
- indumenti ad alta visibilita / vestiario di protezione;
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- dispositivi di protezione per l'udito (tappi, archetti o cuffie di protezione) in funzione del livello di rumorosita delle
attrezzature utilizzate ovvero dell’esito della singola indagine fonometrica per ciascuna impresa;

- occhiali di protezione nel caso in cui si utilizzino attrezzature in grado di generare schegge, scintille, proiezione di
materiali in genere;

- mascherine di protezione vie respiratorie (polveri, fibre, aerosol);

N.B. caratteristiche dei singoli DPI consegnati ai lavoratori dovranno essere specificati nel POS di ogni impresa esecutrice
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COMPUTO ONERI SICUREZZA

(allegato al PSC)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Natura dell’opera

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI SERVIZIO

ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO 13E E QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)

Indirizzo cantiere

Via San Pietro Martire, Comune di Pontecchio Polesine (RO)

| Redatto da |

Dott. Arch. Gianluca Trentini

Via Fabio Filzi, 1951 — 45010 Ceregnano (RO)
fax: 0425 424773 - Cell: 340 5010727

mail: arch.trentini@gmail.com

funzione nominativo firma

Emesso da

Coordinatore in fase di

Progettazione (CSP) Dott. Arch. Gianluca Trentini | .o

Approvato da

Coordinatore in fase di . -
Esecuzione (CSE) Dott. Arch. Gianluca Trentini | e

Presa visione

Il Committente
RUP - Resp. Area Tecnica Dott. Daniele Colombo | e,
Comune di Pontecchio Polesine

N. Revisioni

Data Casuale revisione Note

00

31/10/2018 12 emissione Prima redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento




Articolo
N.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
MISURE

umMm

DURATA/
SIMILI

LUNGH. LARGH. ALT./SPESS.

Quantita

IMPORTI
Unitario

Totale

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA, APPRESTAMENTI DI SICUREZZA,
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEL CANTIERE

Personale addestrato a gestire le emergenze e le attrezzature necessarie.

Comprende tempo per approntamento servizi di emergenza, loro installazione e manutenzione per
tutta la durata, nonché I'addestramento periodico per l'uso delle stesse e lillustrazione dell'utilizzo alle
maestranze. Per tutta la durata del cantiere

Tempo per controllo periodico dei luoghi e dell'efficienza dei mezzi, impianti,attrezzature,
apprestamenti di sicurezza di cantiere durante I'esecuzione dei lavori.

Tempo impiegato da movieri che coordinino le manovre di entrata/uscita dalle zone di cantiere e il
transito dei veicoli in adiacenza o all'interno delle aree di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nei
lavori e per tutta la durata dei lavori;

Misure coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi costituiti
da:

Tempo per riunioni di coordinamento tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione. Per tutta la durata del cantiere.

Tempo impiegato dai referenti durante i sopralluoghi del CSE in cantiere, raccolta e gestione della
documentazione di cantiere

Onere per interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti come specificato nella parte generale del PSC e come sara disposto in fase
esecutiva dal CSE

DPI messi a disposizione dei visitatori, DL, CSE e assistenti, nonché di tutti i lavoratori che per
esigenze di interferenze tra lavori abbiano bisogno dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale

Servizio di gestione delle emeregenze da realizzarsi per mezzo di telefono mobile da tenersi sempre
carico ed attivo, per tutta la durata dei lavori.

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica sostenuta da blocchi in c.a. e mantenimento in
sicurezza per la durata prevista delle lavorazioni e ogni altro onere necessario per la corretta e
costante delimitazione di tutte le aree operative per l'intera durata delle lavorazioni

Costi per predisposizione misure di sicurezza e protezione previste nel PSC, per I'esecuzione degli
scavi quali apprestamenti di sicurezza, parapetti, nastri segnalatori

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

€

€

€

150,00

150,00

200,00

200,00

150,00

100,00

25,00

700,00

150,00

€

€

€

150,00

150,00

200,00

200,00

150,00

100,00

25,00

700,00

150,00
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1

12

13

14

15

16

17

Box WC chimico a servizio delle maestranze compresi oneri per servizio di pulizia, svuotamento,
igienizzazione e manutenzione per tutta la durata del cantiere

Monoblocco prefabbricato ad uso ufficio di cantiere, per l'intera durata dei lavori

Estintori per estione emergenze antincendio (prev. n.2 da 6 kg, classe 34 A 233BC - n. 2 da 5 kg
C0O2)

Impianto elettrico da cantiere, sino a 6 kW, compreso quadro gen. ASC, quota parte di quadri prese
derivati e quadri prese a spina per installazione fissa e mobile tipo ASC, cavi di collegamento ai vari
quadri e apparecchiture mobili tipo HO7RN-F da 6 mmagq., realizzazione di impianto elettrico di terra
conforme alla Norma CEl 64-8. Compreso utilizzo di apparecchi di illuminazione interni al cantiere
costituiti da n.2 fari alogeni su piedistallo 500 W, stagni IP 55, e comunque per garantire una
sufficiente illuminazione degli ambienti di lavoro interni. Montaggio, smontaggio, verifica periodica a
cura di tecnico abilitato e manutenzione dell'impianto e nolo per un anno. E' compresa dichiarazione
di conformita degli impianti installati e denuncia agli enti di controllo ai sensi del DPR 462/2001 e
mantenimento in efficenza e sicurezza delle varie linee di alimentazione sia interrate entro tubo
corrugato che aeree.

Rete di distribuzione di acqua per cantiere comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali in tubi
di acciaio. Mantenimento in efficienza e sicurezza per tutta la durata del cantiere

Costi per informazione. formazione ed addestramento delle maetranze in merito all'utilizzo in
sicurezza delle macchine operatrici e mezzi meccanici impiegati in cantiere. La formazione aziendale
rivolta ai dipendenti, con particolare riferimento anche al rischio di interferenza con le altre attivita di
cantiere, dovra essere documentata, resa nota al CSE e essere parte integrante del POS delle
imprese.

Costi e tempo per gestione e mantenimento in sicurezza della logistica di cantiere, delle aree di
stoccaggio materiali, del conferimento dei rifiuti o degli scarti delle lavorazioni a discarica autorizzata

Segnaletica di sicurezza all'interno delle varie zone di cantiere al fine di segnalare le zone di pericolo
e le istruzioni comportamentali per accedere a tali aree, nonché segnale di divieti, obblighi, limiti di
velocita, ed installazione di segnalzioni con nastrature a bande bianco-rosse e cavalletti, per

segnalazione delle zone o aree pericolose. Il tutto nel rispetto del PSC e del D.Lgs. 81/2008.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

€

300,00

650,00

280,00

150,00

100,00

150,00

100,00

300,00

€

€

€

300,00

650,00

280,00

150,00

100,00

150,00

100,00

300,00
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19

20

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti D.Lgs. 81/2008, compresa redazione
del Pi.M.U.S. da parte della ditta responsabile del montaggio ed eventuale calcolo statico da parte di
tecnico abilitato (ingegnere o architetto) nel caso il ponteggio sia difforme rispetto algi schemi dotati di

autorizzazione ministeriale allegati al libretto del ponteggio stresso;
NOTE: IL COSTO DEL PONTEGGIO COSTITUISCE SOLO INTEGRAZIONE IN QUANTO IL

COSTO DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA SONO GIA' CONTEGGIATI ALL'INTERNO

DELLE SINGOLE VOCI DI COMPUTO METRICO DELLE IMPRESE

Cassetta di pronto soccorso (art. 2 comma 1 del decreto 15 luglio 2003 n° 388) - D.Lgs. 81/2008 (n.
2 cassette e mantenimento)

Costo redazione P.O.S. da parte dellimpresa Principale, ai sensi del D.Lgs 81/2008

a corpo

cad.

cad.

€

€

€

600,00 | € 600,00
100,00 | € 100,00
200,00 | € 200,00

TOTALE € 4.755,00
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

CRONOPROGRAMMA LAVORI - GANTT

(allegato al PSC)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Natura dell’opera

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI SERVIZIO

ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO 13E E QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)

Indirizzo cantiere

Via San Pietro Martire, Comune di Pontecchio Polesine (RO)

| Redatto da |

Dott. Arch. Gianluca Trentini

Via Fabio Filzi, 1951 — 45010 Ceregnano (RO)
fax: 0425 424773 - Cell: 340 5010727

mail: arch.trentini@gmail.com

funzione nominativo firma

Emesso da

Coordinatore in fase di

Progettazione (CSP) Dott. Arch. Gianluca Trentini | .o

Approvato da

Coordinatore in fase di . -
Esecuzione (CSE) Dott. Arch. Gianluca Trentini | e

Presa visione

Il Committente
RUP - Resp. Area Tecnica Dott. Daniele Colombo | e,
Comune di Pontecchio Polesine

N. Revisioni

Data Casuale revisione Note

00

31/10/2018 12 emissione Prima redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento




Realizzazione di una "Struttura multifunzione” di servizio adiacente all'itinerario cicloturistico 13 E - Qualificazione percorso (ristoro). Comune di
Pontecchio Polesine (RO)
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)
J Lo I —

5=

sz MESE
ID DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase operativa) BG |MESE oo . MESE oo eeeees e . [V 12 RN IMIESE veoveeeeeeeeeeeeeeeseseesseessscemeeemneiene |eeeoeseeeseeseeeess e sseen
CONSEGNA LAVORI 0
Accantieramento, messa sicurezza impianto e reti 2
Delimitazione area ed Esecuzione linea 2
sottoservizio Enel per settori
Preparazione area, tracciamenti, e scavo per 4
realizzo platea edificio
Realizzo del sottofondo platea 3
Realizzo platea di fondazione tramite 8
casseratura, armo, getto cls e scassero
Realizzazione muratura portante e strutture in
elevazione in c.a. e relativi apprestamenti - 23
ponteggi
Solai in laterocemento, velette, cordoli 7
Opere murarie e tramezze 4
Posa e struttura di coperturain legno e
formazione pacchetto 18
Pacchetti di copertura e impermeabilizzazioni 5
Reti impiantistiche interne 5
Collocazione linea vita e impianto fotovoltaico 3
Realizzo di reti impianto fognario e sottoservizi
area esterna, compreso adeguamento 10
delimitazione temporanea zona terminale
collegamento fognatura e sottoserv. telefonia
Sottofondi per pavimenti 3
Pavimentazione portico 3
Intonaci interni e completamento opere 8
impiantistiche
Intonacature e realizzo capotto isolante esterno 10
Realizzo pavimenti e rivestimenti e tinteggiature 12
Opere da lattoniere, finiture, smontaggio 3
ponteggio
Posa infissi interni ed esterni e opere di finitura
connessioni 6
Lavori centrale termica 4
Sistemazioni esterne, compreso completamento 4
marciapiede
Smantellamento cantiere e pulizie area 2

DURATA LAVORI 154 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 147 GIORNI

Il presente cronoprogramma lavori andra aggiornato in fase esecutiva qualora per esigenze lavorative si manifestasse la necessita di procedere con modalita operative diverse. Il CSE dovra indire adeguata riunione di coordinamento alla
quale dovranno partecipare tutte le imprese coinvolte.
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

PLANIMETRIA DI CANTIERE

(allegato al PSC)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Natura dell’opera

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI SERVIZIO

ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO 13E E QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)

Indirizzo cantiere

Via San Pietro Martire, Comune di Pontecchio Polesine (RO)

| Redatto da |

Dott. Arch. Gianluca Trentini

Via Fabio Filzi, 1951 — 45010 Ceregnano (RO)
fax: 0425 424773 - Cell: 340 5010727

mail: arch.trentini@gmail.com

funzione nominativo firma

Emesso da

Coordinatore in fase di

Progettazione (CSP) Dott. Arch. Gianluca Trentini | .o

Approvato da

Coordinatore in fase di . -
Esecuzione (CSE) Dott. Arch. Gianluca Trentini | e

Presa visione

Il Committente
RUP - Resp. Area Tecnica Dott. Daniele Colombo | e,
Comune di Pontecchio Polesine

N. Revisioni

Data Casuale revisione Note
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31/10/2018 12 emissione Prima redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
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CONFINE DI PROPRIETA

RECINZIONE ESISTENTE - LIMITL DI PROPRIETA' ABITAZIONI

ALLACCIAMENTO  FOGNATURA

(non compreso nel presente appglto)
I

y

X,

PREDISPOSIZIONE
ALLACCIAMENTO
I TELEFONIA

L ~

g I

NTO DI FUTURO ALLACCIAMENTO
MENTAZIONE CORRENTE ELETTRICA

RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DA ALLESTIRE

DURANTE PARTE TERMINALE DI PREDISPOSIZIONE PER IL
FUTURO ALLACCIAMENTO RETE ENEL (come indicato nel GANTT
tale fase operativa sara eseguita per prima)

RECINZIONE ESISTENTE CONDOMINIO

f
h
.

PROTEZIONE PER COLONNA GAS METANO
DA REALIZZARE ATTRAVERSO NEW JERSEY
IN CLS POSIZIONATI A TERRA

-

RETE GAS

=

RECINZIONE DI CANTIERE
CAMMINAMENTO PEDONALE

]

PRV

£

&

K

&

CAMMINAMENTO PEDONALE

RECINZIONE DI CANTIERE

T T T T

DELIMITAZIONE DA ALLESTIRE DURANTE L'ATTRAVERSAMENTO DEL PARCHEGGIO PER LA POSA DELLA
predisposione per la RETE ENEL. PUO' ESSERE REALIZZATA CON CAVALLETTI INTEGRATI DA SEGNALETICA
STRADALE E CONI DELINEATORI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO PER LA SEGNALAZIONE
TEMPORANEA DEI CANTIERI STRADALL. (come indicato nel GANTT tale fase operativa sara eseguita per seconda).

=]

RETE IDRICA

oooooooodoododoooooooooooooood

ooooooood Oonoanmn

oooooooood

AL CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

L — —

SERGENE

oy

W

S

o

RECINZIONE DI CANTIERE

e

I

I

I

pmmmmmm—=d
I

I

————e -

RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DA ALLESTIRE

|
DURANTE SCAVO PARTE TERMINALE DI INSERIMENTO |
PREDISPOSIZIONE LINEA FOGNATURA E TELEFONIA - F.O.

DURANTE LE FASI OPERATIVE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL
MARCIAPIEDE CON LE LINEE FOGNARIE E PREDISPOSIZIONE
SOTTOSERVIZIO DI TELEFONIA, DOVRA' ESSERE INTERDETTO
TOTALMENTE IL PASSAGGIO DI PEDONI CON IDONEE RECINZIONI
/ DELIMITAZIONI E SEGNALETICA POSIZIONATA A TERRA PER IL
TEMPO DI LAVORAZIONE

| —

L

Piastra polivalente
(esistente)

[—

PISTA CICLABILE

[

VIA'S. PIETRO MARTIRE

La presente planimetria di cantiere sara aggiornata in fase esecutiva

da parte del Coordinatore in funzione dell'avanzare delle lavorazioni
e delle reali necessita operative e logistiche

9|é Cartellonistica da posizionare

CARTELLO DI CANTIERE

JCOMUNE DI PONTECCHIO POLESINE|

Lavori di

Ordinanza

S —
A e o) —
Recapto [ ]

(8)
o

Tel.

[NOTIFICA PRELIMINARE|

@
®6

DA UTILIZZARE IN CANTIERE
DURANTE LE VARIE FASI DI LAVORO I
C PSC.

OME PRESCRITTO NEL

fax:

I C.S.P. : Arch. Gianluca Trentini I

Via Fabio Filzi,

1951

Cell:

Rev.0OO — Ottobre 2018

— 45010 Ceregnano (RO)
0425.424773 — 340.5010727

e—mail: gianluca.trentini@archiworldpec.it

PLANIMETRIA DI CANTIERE

|




