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Realizzazione di una "Struttura multifunzione” di servizio adiacente all'itinerario cicloturistico 13 E - Qualificazione percorso (ristoro). Comune di
Pontecchio Polesine (RO)
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CONSEGNA LAVORI 0
Accantieramento, messa sicurezza impianto e reti 2
Delimitazione area ed Esecuzione linea 2
sottoservizio Enel per settori
Preparazione area, tracciamenti, e scavo per 4
realizzo platea edificio
Realizzo del sottofondo platea 3
Realizzo platea di fondazione tramite 8
casseratura, armo, getto cls e scassero
Realizzazione muratura portante e strutture in
elevazione in c.a. e relativi apprestamenti - 23
ponteggi
Solai in laterocemento, velette, cordoli 7
Opere murarie e tramezze 4
Posa e struttura di coperturain legno e
formazione pacchetto 18
Pacchetti di copertura e impermeabilizzazioni 5
Reti impiantistiche interne 5
Collocazione linea vita e impianto fotovoltaico 3
Realizzo di reti impianto fognario e sottoservizi
area esterna, compreso adeguamento 10
delimitazione temporanea zona terminale
collegamento fognatura e sottoserv. telefonia
Sottofondi per pavimenti 3
Pavimentazione portico 3
Intonaci interni e completamento opere 8
impiantistiche
Intonacature e realizzo capotto isolante esterno 10
Realizzo pavimenti e rivestimenti e tinteggiature 12
Opere da lattoniere, finiture, smontaggio 3
ponteggio
Posa infissi interni ed esterni e opere di finitura
connessioni 6
Lavori centrale termica 4
Sistemazioni esterne, compreso completamento 4
marciapiede
Smantellamento cantiere e pulizie area 2

DURATA LAVORI 154 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 147 GIORNI

Il presente cronoprogramma lavori andra aggiornato in fase esecutiva qualora per esigenze lavorative si manifestasse la necessita di procedere con modalita operative diverse. Il CSE dovra indire adeguata riunione di coordinamento alla
quale dovranno partecipare tutte le imprese coinvolte.



